



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Kamerový systém kampus – 2012/0080

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 7. 2012 (dále jen Smlouva) mezi:

Objednatelem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Veřejná vysoká škola založená zákonem č. 314/1991 Sb.
se sídlem Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem,
IČ 445 55 601, DIČ CZ 445 55 601,
Jednající **prof. RNDr. René Wokounem, CSc. – rektorem**
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jiří Turek - ELPRA

Sídlo: 17. listopadu 615/7
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s.
Číslo účtu: 2200272907/2010
IČ: 46782664
DIČ: CZ7402192919
Zastoupený: Jiřím Turkem
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Turek, Martin Belov, Martin Ryttnauer
tel./fax/e-mail: 603 772 378, 475 200 452, elpra-ul@elpra-ul.cz

V důsledku okolností v rámci průběhu instalace předmětu díla vznikla potřeba dodatečných dodávek, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Předmět Smlouvy specifikovaný v článku I. Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla doplňuje o odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí.“

Cena Díla uvedená v článku III., Smlouvy se v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění následujícím způsobem:

Cena díla za Změnový list č. 1 se navyšuje o 14 047,- Kč bez DPH:

Rekapitulace ceny díla celkem:

Celkem bez DPH	1 025 681,- Kč
DPH 20%	205 136,20 Kč
Celkem včetně DPH	1 230 817,20 Kč

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy č. 1 jsou přílohy:
Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2012

V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2012

Objednatel:



Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
rektor

Zhotovitel:


Jiří Turek - ELPRA

zabezpečovací systémy

17. listopadu 615/7, 400 10 Ústí n. L.

Tel.: 475 200 452 IČO: 46782664

Mobil: 603 772 378 DIČ: CZ7402192919

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
102 00 Ústí nad Labem, Pastouřova 1

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: MFC

Část:

Název:

ZL č.: 1

Datum vystavení: 22. 11. 2012

Požadováno kým: Objednatel

Podklady: cenový rozpočet

Počet příloh: 1

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny: Prostup pro vývod na střechu, doplnění počtu zásuvek

Technický popis změny: Provedení prostupu s nutností trvání záruky od stavební firmy Unistav a.s., Instalace dodatečného počtu zásuvek do místnosti 2.22 MFC

Cenový dopad (je-li nějaký): 14 047 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Dopad na změny PD (je-li nějaký): ne

Dopad na stanovené Milníky (je-li nějaký): ne

Rizika a důsledky změny: provádějící odborný dodavatel

Vystavil: Jiří Turek - EL.PRA
(ZHOTOVITEL)

Podpis: 

Datum: 3. 12. 2012

Ověřil: _____
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil: _____
(MANAŽER PROJEKTU)

Podpis: 

Datum: 3. 12. 2012

Schválil: _____
(OBJEDNATEL)

Podpis: 

Datum: 3. 12. 2012

Distribuce:

Objednatel

Manažer projektu

Zhotovitel

AD

Ostatní