

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 10

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)
bankovní spojení Česká národní banka
číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem
dále jen „objednatel“,
v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.
se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město
IČ 00531766

DIČ CZ00531766
jednající Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

u z a v í r a j í

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“, ke které byly dále smluvními stranami uzavřeny Dodatky č. 1 až 9 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení nepředvídaných dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím související vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. Smlouvy se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením čl. I odst. 8 a čl. VI odst. 2 Smlouvy rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce uvedené ve změnových listech TLZ č. 018, 021, 024, 027, 028, 029, 032, 037 a 043, které tvoří přílohy č. 1 až 8 tohoto Dodatku č. 10 a jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Dosavadní čl. V. odst. 1 Smlouvy, se ruší a nahrazuje novým čl. V. odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

<i>Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–9:</i>	<i>127 595 535,50 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 10:</i>	<i>2 626 055,00 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 10:</i>	<i>664 277,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–10:</i>	<i>129 557 313,50 Kč</i>
<i>DPH (sazba 20%):</i>	<i>578 195,02 Kč</i>
<i>DPH (sazba 21%):</i>	<i>26 599 931,06 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1–10:</i>	<i>156 735 439,58 Kč</i>

- 2.3 Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 018, 021, 024, 027, 028, 029, 032, 037 a 043 je stanovena oceněním výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 1 až 9 tohoto Dodatku č. 10 a jsou jeho nedílnou součástí, přičemž přílohy č. 1 až 9 tohoto Dodatku č. 10 mění a doplňují přílohu i) Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 10 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 10 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 jsou přílohy:
- Příloha č. 1: změnový list č. 018
 - Příloha č. 2: změnový list č. 021
 - Příloha č. 3: změnový list č. 024
 - Příloha č. 4: změnový list č. 027
 - Příloha č. 5: změnový list č. 028
 - Příloha č. 6: změnový list č. 029
 - Příloha č. 7: změnový list č. 032
 - Příloha č. 8: změnový list č. 037
 - Příloha č. 9: změnový list č. 043
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 15.5.2014

V Ústí nad Labem dne 15.5.2014

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva