



číslo smlouvy zhotovitele: 1480190  
číslo nadřazené smlouvy objednatele: 2014/00348  
číslo smlouvy objednatele:

### Smluvní strany

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor  
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízena zákonem  
č. 314/1991 Sb.  
IČ: 44555601  
DIČ: CZ44555601

Zástupce ve  
věcech obchodních Ing. Vít Šumpela – kvestor

a

Zhotovitel Metrostav, a.s

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze. Oddíl B, vložka 758  
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Bankovní spojení: KB, a.s. Praha  
Číslo účtu: 1809-071/0100  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Zastoupený: Ing. Ivo Vrbka, ředitel divize 8  
Ing. Pavel Komsa, výrobní náměstek divize 8  
na základě plné moci

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radek Zeman  
tel./fax/e-mail: 724 746 449  
radek.zeman@metrostav.cz

### uzavírají

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby

**„Dodávka stavby studentského stravovacího zařízení ve vnitřním areálu ul. České mládeže – 2014/0075“**

### I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2014 Smlouvu o dílo „**Dodávka stavby studentského stravovacího zařízení ve vnitřním areálu ul. České – mládeže – 2014/0075**“, (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla na základě požadavku budoucího provozovatele vyskytla změna koncepce provozu stravovacího zařízení ve smyslu rozšíření sortimentu nabízeného zboží navržením nepodstatných změn



ve vybavení kuchyně a výdeje jídel, dohodly se smluvní strany na dílčí nepodstatné změně přílohy č. 1 této smlouvy.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Dosavadní část ustanovení čl. I smlouvy se nahrazuje nepodstatnou dílčí změnou částí předmětu smlouvy, který je definován ve výkazu výměr. Dotčená část výkazu výměr tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1.
- 2.2 Dosavadní část ustanovení článku č. II., věta čtvrtá a pátá se nahrazují textem v tomto znění „Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 150 dnů od předání staveniště.“ „Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 150 dnů od předání staveniště.“

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) originální výtisky.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Technický list změny č. 1
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 23. 02. 2015

.....  
Objednatel

.....  
Ing. Ivo Vrbka  
ředitel divize 8  
Metrostav a.s.

.....  
Ing. Pavel Komsa  
výrobní náměstek divize 8  
Metrostav a.s.

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0830)



# Technický list změny (TLZ) č.: 1

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: zhotovitel: 1480190 objednatel: 2014/0075

Datum podpisu SoD č: 11.7.2014

Stavba: Studentské stravovací zařízení ve vnitřím areálu ul. České Mládeže

Název změny: Dílčí úprava gastro vybavení

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Na základě požadavku budoucího provozovatele z důvodu změny koncepce provozu stravovacího zařízení ve smyslu rozšíření sortimentu nabízeného zboží jsou navrženy nepodstatné změny ve vybavení kuchyně a výdeje jídel.

## Popis změny:

Jedná se o dílčí nepodstatnou změnu gastro vybavení v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zák. č. 137/2006 Sb. O VZ (dále jen zákon). Dochází k:

náhrada multifunkční pánve samostatnými spotřebiči

rozšíření gastro nádob na 9 ks (původně 6 ks), doplnění režon (ohřev a uskladnění nádobí)

ruční konvektomat vyměněn za automatický

automatická myčka nádobí vyměněna za automatickou průběžnou (nová technologie, nižší spotřeba el. energie.)

mraznice nahrazena výrobníkem ledu a lednicí na nápoje

Uvedené změny dílčí části předmětu plnění nerozšiřují předmět plnění veřejné zakázky a zároveň se nejedná o změny, které by měly vliv na počet uchazečů či na výběr nejvhodnější nabídky. Tato změna nemá vliv na změnu rovnováhy smluvního vztahu ve prospěch vybraného uchazeče a je učiněna v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Výše uvedená změna je v souladu s vydanou dokumentací ke stavebnímu povolení, se všemi stanovisky DOSS a dokumentací změny stavby před dokončením (dodatek č. 2) z 10/2014 schválený vyjádřením KHS ze dne 19. 11. 2014 č.j. KHSUL 43596/2014. Tato změna nebude mít vliv na vydání kolaudačního souhlasu. Nedochází ke snížení standardu a změna nemá vliv na cenu díla. Cenová hladina předkládané změny je stejná v porovnání s nabídkou z VZ.

## Změna má vliv do následujících profesí:

nemá

## Přílohy:

