



Univerzita Jana Evangelisty  
Purkyně v Ústí nad Labem  
Hoření 13  
400 96 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 1.8.2012

**Věc: Vysvětlení nabídky na akci**  
**„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a**  
**výukových prostor – 2012/0012“**

Na základě Vaší žádosti Vám tímto zasíláme vysvětlení naší nabídky na výše uvedenou akci.  
V příloze předkládáme harmonogram rozdělený po týdnech.  
Věcné členění objektů SO 04 – 14 po oddílech a skupinách bylo vysvětleno a upřesněno  
v dodatečných informacích ze dne 24.5.2012 bod č. 1.  
Vypracování DPS a odevzdání jednotlivých částí 7 dní před zahájením by probíhalo postupně dle  
požadavků stavby, odevzdání kompletní dokumentace bylo uvedeno do 31.10.2012.  
Mílníky byly zapracovány dle zadávacích podmínek a návrhu SoD do harmonogramu nabídky,  
z kterého jsou zřejmá i jednotlivá data.  
Věříme, že toto vysvětlení bude dostatečné a řádně doplní naši nabídku.  
S pozdravem

Daniel Příbyl  
jednatel společnosti

**ISTAR, společnost s ručením**  
**omezeným (spol. s r.o.)**  
**Drážďanská 856/74 B**  
**400 07 Ústí nad Labem**  
**IČ: 41327331 (5) DIČ: CZ41327331**

tel.: +420 475 503 361  
fax: +420 475 503 219  
e-mail: istarsro@istarsro.cz



IČ: 41327331  
DIČ: CZ41327331  
www.istarsro.cz



**Stavba:** Rekonstrukce budovy F1 a F2 v areálu Kampus UJEP  
**Objednatel:** Universita Jana Evangelisty Purkyně  
**Zhotovitel:** Sdružení „Kampus UJEP – Rekonstrukce budov F1 a F2“

[illegible]



# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: Rekonstrukce budovy F1 a F2 v areálu Kampus UJEP

Objednatel: Universita Jana Evangelisty Purkyně

Zhotovitel: Sdružení „Kampus UJEP – Rekonstrukce budov F1 a F2 “

			2012					2013									
			08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<b>Hlava IIIb.</b>	<b>Inženýrské objekty</b>																
SO 04	Komunikace	3 370 667															
SO 05	Sadové úpravy	91 718															
SO 06	Přípojky vody	222 360															
SO 07	Přípojky kanalizace dešťové	815 210															
SO 08	Přípojky kanalizace splaškové	434 474															
SO 09	Přípojka NN	606 132															
SO 10	Přeložky kabelů VO	941 655															
SO 11	Slaboproudé kabely	325 128															
SO 12	Přípojka vytápění	2 280 480															
SO 13	Dopravní značení	27 129															
SO 14	Venkovní objekty	745 116															
<b>Hlava VI.</b>	<b>Vedlejší náklady</b>																
	zařízení staveniště, včetně DIO	480 388															
<b>Hlava VII.</b>	<b>Ostatní náklady</b>																
	Geodetické vytyčení stavby před zahájením prací	100 000															
	Geodetické zaměření vybudovaného díla	100 000															
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>1 812 985</b>	<b>6 722 545</b>	<b>6 488 293</b>	<b>6 496 537</b>	<b>7 587 220</b>	<b>7 147 291</b>	<b>8 820 253</b>	<b>9 582 002</b>	<b>12 620 139</b>	<b>13 855 307</b>	<b>14 401 187</b>	<b>13 812 578</b>	<b>11 518 393</b>	<b>11 380 759</b>	<b>14 992 091</b>
			<b>147 237 581</b>														

## Milníky postupu stavby

1.	1. dokončení bouracích prací na objektu F1
2.	2. dokončení bouracích prací na objektu F2
3.	3. dokončení základů na objektu F3 – krček
4.	4. dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu F1
5.	5. dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu F2
6.	6. uzavření obvodového pláště objektu F1
7.	7. uzavření obvodového pláště objektu F2
8.	8. uzavření obvodového pláště objektu F3
9.	9. konečný termín odevzdání kompletní dokumentace pro provedení stavby
10.	10. termín umožnění zahájení prací investora na vnitřním vybavení a interiéru v objektu F1 – minimálně 30 dní před termínem předání stavby
11.	11. termín umožnění zahájení prací investora na vnitřním vybavení a interiéru v objektu F2 – minimálně 30 dní před termínem předání stavby

  
**ISTAR**, společnost s ručením  
omezeným (spol. s r.o.)  
Drážďanská 856/74 B  
400 07 Ústí nad Labem  
IČ: 41327331 (5) DIČ: CZ41327331