



číslo smlouvy zhotovitele: 102080-.U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00498

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)

bankovní spojení Česká národní banka

číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

dále jen „objednatel“,

v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město

IČ 00531766

DIČ CZ00531766

jednající Martinem Řehůřkem, MBA, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. Protože smluvní strany považují za nezbytné provést ve Smlouvě modifikace některých smluvních ustanovení, dohodly se s účinností k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 na následujících změnách a doplnění Smlouvy:

II. Předmět dodatku

- 2.1. V čl. XII odst. 1 Smlouvy se věta druhá:
„Osobami oprávněnými vystupovat jménem společnosti jsou Ing. Zdeněk Kužel a Ing. Jan Āoupal“
ruší a nahrazuje se novou větou druhou následujícího znění:
„Osobami oprávněnými vystupovat jménem společnosti jsou Ing. Zdeněk Kužel, Milan Skalický a Bc. Jan Jaša.“
- 2.2. Příloha a) Smlouvy „časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací ze dne 3. 10. 2012“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou a) „časový harmonogram postupu stavení prací ze dne 29. 10. 2012“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3. Příloha c) „předloha formuláře zjišťovacího protokolu ze dne 3. 10. 2012“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou c) „předloha formuláře zjišťovacího protokolu ze dne 8. 11. 2012“, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. V příloze g) Smlouvy „manuál projektu ze dne 3. 10. 2012“ se v části „Technický dozor investora“ pracovník TDI:
Ing. Jan Āoupal, tel. 724 812 762
nahrazuje novým pracovníkem TDI, kterým je:
Bc. Jan Jaša, tel. 602 312 546
- 2.5. V příloze g) Smlouvy „manuál projektu ze dne 3. 10. 2012“ se v části „Projektant“ – „Autorský dozor stavby“ k uvedeným doplňuje tento pracovník:
Ing. arch. Vladimír Novák, tel. 737 290 238, e-mail: novak@atelier-avn.eu

III. Další ujednání

- 3.1. Smluvní strany dále z důvodu předejití pochybnostem o povaze finanční části časového a finančního harmonogramu, jenž tvoří přílohu a) Smlouvy, souhlasně prohlašují, že částky uvedené ve finanční části časového a finančního harmonogramu

vyjadřují v souladu s čl. VII odst. 3 Smlouvy pouze předpokládané objemy finančních prostředků fakturovaných v jednotlivých měsících, přičemž tyto částky nejsou pro žádnou ze smluvních stran závazné a jejich nenaplnění či překročení nepředstavuje porušení jakéhokoliv ustanovení Smlouvy. Fakturovány budou vždy částky odpovídající rozsahu a ceně skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci, a to způsobem a dle podmínek stanovených ve Smlouvě, bez ohledu na výši předpokladu uvedeného ve finanční části časového a finančního harmonogramu.

- 3.2. V souvislosti s výše uvedeným se pak smluvní strany dohodly, že pouhá aktualizace finančního plánu, tzn. úpravy předpokládaných objemů finančních prostředků fakturovaných v jednotlivých měsících, nebude sama o sobě důvodem k uzavírání dodatků ke Smlouvě.
- 3.3. Ujednání dle výše uvedených bodů 3.1 a 3.2 se však v žádném případě netýkají jakýchkoli termínů uvedených v časovém a finančním harmonogramu tvořícím přílohu a) Smlouvy, které jsou dle Smlouvy považovány za závazné.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v čl. II a čl. III tohoto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací ze dne 29. 10. 2012 a příloha č. 2 – předloha formuláře zjišťovacího protokolu ze dne 8. 11. 2012.
- 4.5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

10-12-2012

V Ústí nad Labem dne 26.12.2012

V Ústí nad Labem dne

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva