

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)

bankovní spojení Česká národní banka

číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

dále jen „objednatel“,

v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město

IČ 00531766

DIČ CZ00531766

jednající Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

u z a v í r a j í

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012, ve znění pozdějších změn a dodatků

DODATEK smlouvě u. 3. 2013 Kodaň

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ (dále také jen „Smlouva“), ve znění pozdějších změn a dodatků.
- 1.2. Smluvní strany považují za nezbytné provést ve Smlouvě, ve znění pozdějších změn a dodatků, modifikace některých smluvních ustanovení, a dohodly se s účinností k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3 na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II.

- 2.1. Smlouva se mění takto:

Dosavadní Příloha a) „časový harmonogram postupu stavebních prací ze dne 11. 3. 2013“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou a) „časový harmonogram postupu stavebních prací a technický list změny č. 10“, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

- 3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 1 „časový harmonogram postupu stavebních prací a technický list změny č. 10“.
- 3.5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.



za objednatele

V Ústí nad Labem dne
14/3/2013

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne
12. 7. 2013

Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

