



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076“

Smluvní strany:

Objednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495/58, České Budějovice, zast. o. z. PS Západ

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2016 Smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“) a s tím související vyjmutí některých plánovaných prací z předmětu díla (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy specifikovaný v článku I se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením článku III. odst. 8 a 9 rozšiřuje o vícepráce a současně zužuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu TLZ č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2. Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Článek č. III Cena a platební podmínky odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem č. III odst. 1 smlouvy následujícího znění:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy:

4 967 162,23 Kč

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1:

671 447,51 Kč

Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1:

322 094,38 Kč



Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

5 316 515,36 Kč

DPH (sazba 21%):

1 116 468,23 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

6 432 983,59 Kč

4. Dosavadní článek II. Termín, lhůty a místo plnění odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem II. Termín, lhůty a místo plnění následujícího znění:

Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra ČR

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 266 dnů od předání staveniště

Termín vyklizení staveniště a předání objednateli do 5 dnů od převzetí díla

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v tomto dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 30 -06- 2017

V Ústí nad Labem dne 30 -06- 2017

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
ČR - 387 01 Ústí nad Labem, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Ing. Petr Šolc

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Schvalovací proces dokumentu UJEP - útvar kvestora

	Jméno, příjmení	Odbor, oddělení	Datum	Podpis
Zpracovatel	V. ŠRAJBL	OVZ	29.6.2017	Šolc
Vedoucí odboru, oddělení	V. ŠRAJBL	OVZ	29.6.2017	Šolc
Právní stanovisko (v případě relevance)	KALHOUSOVÁ	PRÁVNÍK	29.6.2017	Šolc
Kvestor	Ing. Leoš Nergl kvestor		27.6.17	Šolc