



číslo smlouvy zhotovitele:
číslo nadřazené smlouvy objednatele:
číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 1, 400 96, Ústí nad Labem
Statutární zástupce doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. - rektor
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízena zákonem
č. 314/1991 Sb.
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vendula Poslední – ved. IO
vendula.posledni@ujep.cz
475 286 372

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel DTS Vrbenský a.s.

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Oddíl B, vložka 718
Sídlo: Souš čp. 7, 434 03 Most
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Most
Číslo účtu: 6358492/0800
IČ: 63145251
DIČ: CZ6314525
Zastoupený: Lubomír Procházka, generální ředitel a předseda
představenstva, Ing. Ivan Baláš, MBA, výkonný ředitel a člen
představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Radek Procházka, vedoucí výroby
a člen představenstva
Martin Hofman, technik
tel./fax/e-mail: 727 822 426
m.hofman@dts-as.cz, info@dts-as.cz

u z a v í r a j í

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

Rekonstrukce dílen FVTM Za Válcovnou- 1. etapa-2016/0072“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 Smlouvu o dílo „**Rekonstrukce dílen FVTM Za Válcovnou - 1. etapa-2016/0072“**, (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu realizace díla vyskytla potřeba provedení nepředvídaných dodatečných prací (dále také jen „vícepráce“), a potřeba neprovedení některých prací (dále také jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na následujících změnách a doplnění Smlouvy.



II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. Smlouvy se v souvislosti se změnou díla provedenou v souladu s ustanovením čl. III. odst. 7.8,9 Smlouvy rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce uvedené ve změnovém listu TLZ č. 001, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Dosavadní čl. III odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým čl. III odst. 1 Smlouvy následujícího znění:

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena celkem bez DPH dle Smlouvy: 1 689 047,39 Kč

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1: 259 776,37 Kč:

Cena méně prací bez DPH dle Dodatku č. 1: : 155 284,94 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 1 793 538,82

Kč

DPH (sazba 21 %): 376 643,15 Kč

Celková cena díla vč. DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 2 170 181,97

Kč

- 2.3 Cena víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 001 je stanovena oceněním výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí, přičemž příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
- 2.4 Dosavadní část ustanovení článku č. II., věta třetí se nahrazuje textem v tomto znění
„ Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 152 dnů od předání staveniště.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 1 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
 Příloha č. 1: TLZ č. 001
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ...**1.1.-01.-2017**.....

DTS Vrbenský, a.s.

Souš čp. 7, 434 03 Most (3)

Objednatel



Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

2

Zhotovitel