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Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací
dle ust. § 34 odst. 5 písm. b), zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)


Zadavatel:

	Název zadavatele
	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	Sídlo zadavatele
	Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

	Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
	prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor

	IČ zadavatele
	44555601


Výše uvedený zadavatel odůvodňuje nezbytnost zadaných stavebních víceprací na akci:
Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO-2012/0038 (č. EDS 133D21W00-2201)
(dále jen „vícepráce“)
Zadavatel veřejné zakázky v souladu s ustanovením §34 zákona při splnění podmínek § 23 odst. 7 písm. a) zákona pořizuje písemný soupis a odůvodňuje nezbytnost zadaných stavebních prací společnosti AWT Rekultivace, a.s., sídlem Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 47676175.
Toto zdůvodnění je předkládáno na základě víceprací generovaných na základě změnového listu ZL č. 001, 
ZL č. 001 – náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou
Předmětem veřejné zakázky je náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou.

Zdůvodnění:

V realizační dokumentaci, která byla použita pro výběr zhotovitele přípravy území pro objekt CPTO, byla v rozpočtové části stanovena ochranná opatření pro stávající objekty MFC v Kampusu UJEP. Tato opatření byla ze strany projektanta v návrhu projektové dokumentace popsána jako variantní. Interně byla odsouhlasena a ve výkazu výměr použita do výběrového řízení varianta zakrytí budov plachtami. Toto ochranné opatření bylo dále doplněno interním nařízením pro omezení pracovní doby a pohybu zaměstnanců UJEP v budovách MFC. Tato podmínka a připravené nařízení vycházela z předpokladu, že příprava území bude probíhat v prázdninových měsících a zaměstnancům UJEP bude 
v dostatečném předstihu oznámen termín nařízené celozávodní dovolené. 
V průběhu přípravných prací administrativního charakteru došlo ke značnému zpoždění všech termínů a tím k posunu zahájení realizace akce. Z těchto důvodů nelze realizovat plánované řešení (zabalení budov do plachet), protože by nebylo možno zachovat hygienické podmínky na pracovištích - nebylo by možno dostatečně větrat jednotlivé kanceláře a zhoršila by se i intenzita denního osvětlení pracovišť, která je nařízena podmínkami stavebního povolení a potvrzena kolaudačním souhlasem pro objekty MFC UJEP. Po vzájemných konzultacích mezi projektantem, TDi, zhotovitelem a investorem bylo navrženo řešení, které spočívá ve vytváření trvalé vodní clony, která bude zabraňovat prašnosti při realizaci akce.  Vodní clona bude tvořit trvalou ochrannou vodní bariéru mezi budovou A a budovami MFC.
Výše uvedené položky nebyly součástí dodávky stavby a tedy i nabídky vítězného dodavatele stavby v proběhlém otevřeném řízení Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038
V průběhu realizace veřejné zakázky Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038 byla zjištěna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací, které spočívají v náhradě zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou.
Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro funkčnost díla a bezvadnému dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že jediné možné řešení, je realizovat zadávací řízení dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
...............................................................

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor
V Ústí nad Labem dne 17. 9. 2013
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