

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)
bankovní spojení Česká národní banka
číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem
dále jen „objednatel“,
v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.
se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město
IČ 00531766
DIČ CZ00531766

jednající Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

u z a v í r a j í

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby
„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a
výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012 ve znění Dodatku č. 1

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ (dále také jen „Smlouva“) a dne 10.12.2012 Dodatek č. 1.
- 1.2. Protože smluvní strany považují za nezbytné provést ve Smlouvě a Dodatku č. 1 modifikace některých smluvních ustanovení, dohodly se s účinností k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2 na následujících změnách a doplnění Smlouvy:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Příloha a) Smlouvy „časový harmonogram postupu stavebních prací ze dne 3. 10. 2012“ se ruší a nahrazuje se novou přílohou a) „časový harmonogram postupu stavebních prací včetně technického listu změny č. 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 2 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1 – upravený časovým harmonogram postupu stavebních prací včetně technického listu změny č. 9
- 3.5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.




za objednatele

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 11. 03. 2013

V Ústí nad Labem dne 25. 2. 2013


prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor


Martin Řehůřek, MBA, člen představenstva

