

číslo smlouvy zhotovitele: 102080-.U.4240_01_2012
číslo smlouvy objednatele: 2012/00471

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVEDENÍ STAVBY

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“

Smluvní strany

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ 44555601

DIČ CZ44555601 (plátce DPH)

bankovní spojení Česká národní banka

číslo účtu 400004-1133411/0710

jednající prof. RNDr. René Wokounem, CSc., rektorem

dále jen „objednatel“,

v dílčích záležitostech zastoupená osobami uvedenými v manuálu projektu
(příloha g) smlouvy)

a

UNISTAV a.s.

se sídlem Brno, Příkop 838/6, 604 33 Brno-město

IČ 00531766

DIČ CZ00531766

jednající ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ ze dne 3. 10. 2012

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2012 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce budov F1 a F2 v areálu kampusu UJEP k účelu zajištění výzkumných a výukových prostor“ (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. Protože smluvní strany považují za nezbytné provést ve Smlouvě modifikace některých smluvních ustanovení, dohodly se s účinností k datu podpisu tohoto Dodatku č. 4 na následujících změnách a doplnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smlouva se mění v čl. V. odst. 1 takto:

Dosavadní **čl. V. odst. 1**, se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nabídkovou cenu, jakožto nejvýše přípustnou, a to za řádné provedení díla ve výši:

119 096 644,50 Kč bez DPH

24 981 385,59 Kč DPH

144 078 030,09 Kč včetně DPH.

Z této částky bylo v roce 2012 (sazba DPH 20%) uhrazeno:

Bez DPH 2 890 975,10 Kč

DPH ve výši 20 % činí 578 195,02 Kč

Za rok 2012 včetně DPH 3 469 170,12 Kč

V roce 2013 a 2014 (sazba DPH 21 %) bude uhrazeno

Bez DPH 116 205 669,40 Kč

DPH ve výši 21 % činí 24 403 190,57 Kč

cena za rok 2013 a 2014 včetně DPH 140 608 859,97 Kč.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku č. 4 zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v šesti (6) originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží tři (3) originální výtisky.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha č. 1 – výkaz výměr
- 3.5. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

V Ústí nad Labem dne-2. 05. 2013

V Ústí nad Labem dne


prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor


Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

1 Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1



Rekapitulace nákladů stavby

Stavba : **Rekonstrukce budovy F1 a F2 v areálu Kampus UJEP** Datum : 11/2012

Objednavatel : **Universita Jana Evangelisty Purkyně**

Projektant :

Zhotovitel : **UNISTAV a.s.**


Zpracoval :

Specifikace nákladů

Část	Druh nákladů	Náklad v Kč
Hlava I.	Projektové a průzkumné práce	
	Projektové práce	
	realizační dokumentace	
	dokumentace skutečného provedení	
	výpočet denního osvětlení	
	Průzkumné práce	
	Projektové a průzkumné práce celkem	0,0
Hlava II.	Provozní soubory	
PS 01	Strojní zařízení F1	
PS 02	Strojní zařízení F2	
PS 03	Strojní zařízení F3	
	provozní soubory celkem	0,0
Hlava IIIa.	SO 01, 02, 03 Pozemní (stavební) objekty	
010	Architektonické a stavebně technické řešení	193 063,1
SO 01	Stavba - budova F1	
SO 02,03	Stavba - budova F2, F3	193 063,1
030	Vytápění - budova F1, F2, F3	0,0
SO 01	Vytápění - budova F1	
SO 02,03	Vytápění - budova F2, F3	
040	VZT - budova F1, F2, F3	
050	MaR - budova F1, F2, F3	
060	Zdravotechnické instalace	0,0
SO 01	ZTI - budova F1	
SO 02,03	ZTI - budova F2, F3	
070	Elektro rozvody, osvětlení	0,0
SO 01	Elektroinstalace - budova F1	
SO 02,03	Elektroinstalace - budova F2, F3	
	Hromosvod - budova F1, F2, F3	
080	Slaboproud	0,0
8.1	Slaboproud - budova F1, F2, F3	
8.2	Bezpečnostní zařízení - budova F1, F2, F3	
090	EPS - budova F1, F2, F3	
	Pozemní (stavební) objekty celkem	193 063,1

Hlava IIb.	Inženýrské objekty			
SO 04	Komunikace			
SO 05	Sadové úpravy			
SO 06	Přípojky vody			
SO 07	Přípojky kanalizace dešťové			
SO 08	Přípojky kanalizace splaškové			
SO 09	Přípojka NN			
SO 10	Přeložky kabelů VO			
SO 11	Slaboproudé kabely			
SO 12	Přípojka vytápění			
SO 13	Dopravní značení			
SO 14	Venkovní objekty			
	Inženýrské objekty celkem			0,0
Hlava VI.	Vedlejší náklady			
	zařízení staveniště, včetně DIO	2,38%	4 594,9	
	Vedlejší náklady celkem			4 594,9
Hlava VII.	Ostatní náklady			
	Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací, z pevných bodů předaných odpovědným geodetem objednatele			
	Geodetické zaměření vybudovaného díla, zpracované číselně a graficky (v digitální formě) odpovědným geodetem zhotovitele			
	Ostatní náklady			0,0
Cena CELKEM bez DPH				197 658,0
DPH 21%				39 531,6
Cena CELKEM včetně DPH				237 189,6

2. -03- 2013



Martin Řehůfek, MBA
člen představenstva

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce budovy F1 a F2 v areálu Kampus UJEP

Část: SO 02,03 Stavba - budova SO2,SO3

Zpracovatel: Ing. Merta

Datum: 15.11.2012

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Kód položky URS/výrobku	kód v tabulce standardů A.010
	4	Vodorovné konstrukce				193 063,07		
		SO2						
1	Spec.	Bednění stropů - varianta pouze stoly a nosníky	m2	612,59	236,24	144 718,26	411351201 V1	
2	Spec.	Odstřanění bednění stropů - varianta pouze stoly a nosníky	m2	612,59	78,92	48 344,91	411351202 V1	
						193 063,07		