



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny
dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089 ze dne 11. 12. 2012**

Společnost: Project ISA spol. s r. o.
Sídlo: Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9
IČ: 284 65 881, DIČ: CZ28465881
Jednající: Michael Švára, Ing. David Sýkora - jednatelé
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-5031850297/0100

/dále jen **zhotovitel** na straně jedné/

a

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Jednající: prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor

/dále jen **objednatel** na straně druhé/

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089 ze dne 11. 12. 2012

I.

Mezi stranami byla uzavřena dne 11. 12. 2012 smlouva o dílo – **Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089** (dále jen „smlouva o dílo“). Na základě čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 1.

II.

V projektu nebylo řešeno umístění VZT jednotky a jejího odvodu odpadního vzduchu nad střechu budovy. Vzhledem k okolnostem, že nad střechou budovy je umístěna budova knihovny a toto neobvyklé řešení vyžaduje konzultaci na KHS se mění termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení. Smlouva o dílo se mění v čl. II. odst. 1. takto:

Dosavadní čl. 2.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

2.1. Práce budou provedeny v termínech nejpozději do:

dokumentace pro stavební povolení	nejpozději do 22. 1. 2013
pravomocné stavební povolení	nejpozději do 15. 3. 2013
dokumentace pro provádění stavby	nejpozději do 15. 4. 2013
provádění autorského dozoru	do 30. 12. 2013



III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky.

V Praze dne 17.12.2012

V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2012

zhotovitel

objednatel



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny
dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089 ze dne 11. 12. 2012**

Společnost: Project ISA spol. s r. o.
Sídlo: Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9
IČ: 284 65 881, DIČ: CZ28465881
Jednající: Michael Švára, Ing. David Sýkora - jednatelé
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-5031850297/0100

/dále jen **zhotovitel** na straně jedné/

a

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Jednající: prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor

/dále jen **objednatel** na straně druhé/

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089 ze dne 11. 12. 2012

I.

Mezi stranami byla uzavřena dne 11. 12. 2012 smlouva o dílo – **Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP 2012/0089** (dále jen „smlouva o dílo“). Na základě čl. III smlouvy o dílo se smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 2.

II.

Smlouva o dílo se mění v čl. 3

Dosavadní čl. 3., se ruší a nahrazuje novým zněním:

3. Cena a platební podmínky

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1) Dokumentace pro stavební povolení	112 000 Kč	23 520 Kč	135 520 Kč
2) Zajištění pravomocného stavebního povolení	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
3) Dokumentace pro provádění stavby	51 000 Kč	10 710 Kč	61 710 Kč
4) Nabídková cena za výkon autorského dozoru	52 800 Kč	11 088 Kč	63 888 Kč
Nabídková cena celkem	235 800 Kč	49 518 Kč	285 318 Kč



Uvedená cena je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů a včetně všech činností souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, či jiných nezbytných práv.

Z toho přísluší na jednotlivé části díla (dílní zdanitelná plnění ve smyslu zákona o daních z příjmů):

V případě změny výše DPH, bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v den zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 20%).

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a že tento Dodatek č. 2 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky.

V Praze dne 29.1.2013

V Ústí nad Labem dne 24. 1. 2013

zhotovitel

objednatel



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2012

„Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus

UJEP 2012/0089“

Smluvní strany:

Objednatel: Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 1, PSČ: 400 96

Jednající: prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – rektor

Právní forma: Veřejná vysoká škola

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Zástupce ve

Věcech technických Andrej Hroza – vedoucí PTO

Zástupce ve

věcech obchodních Ing. Jiří Uhman

dále jen objednatel

Zhotovitel: Projekt ISA spol. s r.o.

Zapsaný v OR : vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 143562

Sídlo: Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9

Bankovní spojení: KB, pobočka Horní Počernice

číslo účtu: 43-5031850297/0100

IČ: 28465881

DIČ: CZ 28465881

Zastoupený: Michalem Škvárou, Ing. Davidem Sýkorou, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: Michal Škvára

Tel./fax./e-mail: 608936937, skvara@pro-ject.cz

dále jen zhotovitel

Kontaktní osoba	Ing. Jiří Uhman kvestor	Vydání	Datum	Podpis

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
D O D A T E K Č. 3
ke smlouvě o dílo**

- I. Mezi smluvními stranami byla dne 11.12.2012 uzavřena smlouva o dílo na akci „Zhotovení PD pro Vestavbu výdejny dovážených jídel VIKS v areálu Kampus UJEP

2012/0089“ (dále jen „SOD“), následně doplněna dodatkem č. 1 ze dne 17.12.2013 a dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2013. Předmětem SOD je vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení Vestavby výdejny dovážených jídel v 1. NP budovy VIKS v areálu Kampus UJEP (dále jen „stavba), pořízení veškerých potřebných podkladů a vyjádření pro podání žádosti o stavební povolení v katastrálním území Ústí nad Labem (vč. zajištění pravomocného stavebního povolení), projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu provádění stavby.

II. Strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně termínů jednotlivých částí díla dle SOD ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

III. S ohledem na výše uvedené se strany dohodly na změně SOD v následujícím rozsahu.

Čl. 2., odst. 2.1. SOD zní takto:

Dokumentace pro stavební povolení	nejpozději do 22.1.2013
Vypsání stavebního povolení	nejpozději do 22.4. 2013
Dokumentace pro provádění stavby	nejpozději do 22.5. 2013
Provádění autorského dozoru	do 30.12.2013

IV. Ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

V. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

V dne: 16. 05. 2013

Za objednatele:



.....
**Universita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem**
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – rektor

V dne: 18. 4. 2013

Za zhotovitele:



.....
Projekt ISA spol. s r.o.
Michal Škvára – jednatel
Ing. David Sýkora - jednatel