



**Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
(ust. § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“))**

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

ZADAVATEL: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Zastoupený: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
IČ: 44555601

Název zakázky

Demolice a sanace části budovy T – 2019/0045

ve smyslu ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ vylučuje zadavatel účastníka – Develop plus s.r.o., sídlem J. Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČO: 05074541 - ze zadávacího řízení, jelikož se dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

Důvody vyloučení účastníka:

Komise dle § 39 odst. 4 ZZVZ provedla hodnocení nabídek před posouzením. Komise na svém prvním jednání před posouzením účastníka 1. v pořadí hodnocení (Develop plus s.r.o.) upozornila, že tento účastník provádí veřejnou zakázku: Úprava veřejné plochy kampusu UJEP – 2018/0161, kde zadavatel s tímto účastníkem řeší smluvní pokuty, z důvodu prodlení, dle smlouvy o dílo. Komise doporučila zadavateli požádat o reference na výše uvedeného účastníka ostatní veřejné zadavatele, dle uvedených smluv v Registru smluv. Zadavatel zaslal žádost o vyjádření k referencím Magistrát města Ústí nad Labem. Magistrát města Ústí nad Labem zaslal Vyjádření se k referenčním zakázkám společnosti Develop plus s.r.o., se kterými se komise seznámila. Komise zjistila, že dle obdržených referencí od Magistrátu města Ústí nad Labem, např. :

- Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch, kdy dílo doposud nebylo dokončeno, po dobu realizace docházelo k časovým prodlevám a nebyl veden řádným způsobem stavební deník
- Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ, muselo dojít k předčasnému ukončení smluvního vztahu, jelikož dílo bylo prováděno se značnými časovými prodlevami a kvalita díla se rovněž vymykala minimálním běžným standardům


a dále dle skutečností, že účastník Develop plus s.r.o. neplní své smluvní dřívější závazky. Develop plus s.r.o. již obdržel informaci z uplatnění sankcí ze smlouvy k veřejné zakázce – Úprava veřejné plochy kampusu UJEP – 2018/0161.

Komise doporučuje zadavateli účastníka Develop plus s.r.o., sídlem J. Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČO: 05074541 vyloučit ze zadávacího řízení. Na základě doporučení komise vydává zadavatel toto rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného účastníka z účasti v zadávacím řízení lze podat zdůvodněné námitky podle ust. § 241 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení vybraného účastníka z účasti v zadávacím řízení.

V Ústí nad Labem dne 21-06-2019


.....
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1