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UNIVERZITA J. E. PURKYNE V USTI NAD LABEM

A N NSANNNNR
SMLOUVA O DiLO

Chlazeni objektu MFC II. Etapa budovy C 2017/0013

Uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdgjsich predpisi
(dale jen ob&ansky zakonik)

evidenéni ¢&islo:

nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely

Smluvni strany

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyn& v Usti nad Labem
Sidlo: Pasteurova 1, 400 96
Statutarni zastupce doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. - rektor
IC: 44555601
Zastupce ve vécech technickych Ing. Vendula Posledni
kontakt: e-mail: + 420602 169 067
tel.: vendula.posledni@ujep.cz

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel AirPlus, spol. sr. o.

Zapsany v OR: KS Usti nad Labem oddil C, vlozka 18606
Sidlo: Modlany 22, 417 13 Modlany

Bankovni spojeni: CSOB, a. s.

Cislo ugtu: 268 237 439/0300

IC: 25441931

DIC: CZ25441931

Zastoupeny: Jaromir Zeleznym, jednatel

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:
tel./fax/e-mail:

(dale jen ,zhotovitel' pfic¢emz objednatel a zhotovitel dale spole¢né jako ,smluvni
strany* nebo jednotlivé jako ,smluvni strana®)

tuto:

smlouvu o dilo na Chlazeni objektu MFC Il. Etapa budovy C 2017/0013 (dale jen tato
smlouva®)
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Vymezeni pojmu
Pro el této smlouvy jsou déale uvedené pojmy definovany takto:

1) ,den“znamena kalendarni den, neni-li uvedeno jinak
Lhiita uréena dny poéina dnem, ktery nasleduje po udalosti, jez je rozhodujici pro
jeji pocatek.

2) ,dilo‘ znamena souhrn véech zavazk{l vyplyvajicich pro zhotovitele z této smlouvy

3) ,material‘ znamena veskery material pro fadné provedeni dila, ktery zhotovitel
dodéa objednateli podle této smlouvy

4) ,mésic" znamena kalendaini mésic. Konec lhaty uréené mésici pfipada na den,
ktery se &islem shoduje se dnem, na ktery ptipada udalost, od niz se Ihata pocita.
Neni-li takovy den v mésici, ve kterém lhata konCi, pfipadne konec Ihaty na
posledni den tohoto mésice.

5) ,prace’ znamenaji veskeré prace pro fadné provedeni dila, jako jsou montazni
prace &i jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy

6) ,sluzby* znamenaji poskytovani cinnosti nebo hmotn& zachytitelnych vysledkd
ginnosti, s vyjimkou zboZzi, jako jsou napfiklad zpracovani dokumentace, fizeni a
administrace projektu, dohled, zaji$téni a kontrola jakosti, vyzkouseni a uvadeéni do
provozu, §koleni, zapracovani personalu objednatele, zpracovani navodu na udrzbu
a jiné obdobné zavazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakoz i veSkere dalSi
sluzby, které jsou zhotovitelem poskytovany v souvislosti s dodavkami zafizeni, tj.
doprava, pojisténi apod.

7) ,smlouva o dilo“ nebo ,tato smlouva® je soubor vzajemné odsouhlasenych prav a
zavazki mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvé uvedenych vcetné pfiloh
a dokumentu, na néz je v této smlouvé u¢inén odkaz

8) ,staveni§té“ znamena pozemky nebo jind mista, kde bude dilo provadéno, které
vlastni nebo uziva objednatel a které predal zhotoviteli jako pracoviste

9) ,subdodavky‘ znamenaji dodavky materiald, zafizeni, praci nebo sluzeb smiluvné
zajidténé zhotovitelem u tieti strany pro ucel pln&ni zavazkl z této smlouvy

10) ,tyden‘ znamena kalendarni tyden. Konec Ihaity uréené tydny pfipada na den, ktery
se shoduje se dnem, na ktery pfipada udalost, od niz se |hita pocita

11) ,zafizeni* znamena stroje, aparaty, pristroje a jiné takové polozky, které zhotovitel
dodéa objednateli podle této smlouvy

Pokud je kdekoli v této smlouvé stanoveno, ze bude podano nebo vydano jakékoli
sdéleni, oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni, musi byt takové sdéleni,
oznameni, souhlas, schvaleni nebo potvrzeni pisemné a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran a stejné tak musi byt vykladana slova sdélit, schvalit, potvrdit,
pokud neni vyslovné stanoveno jinak. Jakykoli souhlas, schvaleni nebo potvrzeni nesmi
byt bezdiivodné odkladano nebo zdrzovano.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé predchoziho vyb&rového fizeni s nazvem
Chlazeni objektu MFC Il. Etapa budovy C 2017/0013.
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1.
Predmét smlouvy

Predmétem zakazky je dodani chladiciho systému do budovy MFC UJEP - rektorat v
ramci schvalené akce "Chlazeni objektu MFC II. Etapa budovy C". Dodani dle realizacni
PD a technické zpravy. Zadame o disledné precteni technické zpravy, ktera je dulezita
pro spravné pochopeni pozadavki na chladici systém, povinnosti zhotovitele a
navaznosti na realizovanou prvni etapu. Prohlidka mista plnéni je velmi doporucena.
Soutasti cenové nabidky je i servisni smlouva platna po dobu drZeni zaruky.

ILETAPA

- realizace chladiciho systému K2 (chlazeni mistnosti situovanych pfevazné na severni
fasadé objektu), ktery zahrnuje jak stavebni &asti (demontaze podhledl, demontaze
gasti picek pro zalsténi odvodi kondenzatu, zpétné zapraveni podhledd, ocelovych
rami pro kondenzaéni jednotky), rozvody ZTI, ¢asti ELE (rozvodu pro vnitfni i vnéjsi
jednotky systému K2, dovybaveni rozvadéce o jistici ¢leny ), rozvodu chladu a osazeni
vnitfnich a vngjsich chladicich jednotek. Instalace nadfazeného fidiciho systému s
piistupem pies webové rozhrani v&. monitoringu spotfeby a rozpogitavani energii —
nutna kompatibilita s jiz realizovanym zafizenim z I. etapy.

1.
Termin, lhuty a misto pinéni

Objednatel pro pinéni verejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici terminy:

Objednatel pro pinéni vefejné zakazky dle této smlouvy stanovi nasledujici terminy:

. predpokladané zahajeni plnéni zakazky je ihned po uvefejnéni smiouvy v
registru smluv Ministerstva vnitra CR

. termin predani stavby zhotoviteli: nejpozdéji do 30 dnii od uvefejnéni smlouvy v
registru smluv MV CR

. termin ukon&eni praci: nejpozdéji do 30 dnil od pfedani stavenisté

. vyklizeni stavenité a predeni objednateli do 5 dnli od pfevzeti dila

1. Mistem pInéni je budova UJEP, Pasteurova 1, 400 96 Usti nad Labem.

2. Objednatel je opravnén kdykoliv zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni dila.
Jestlize k preruseni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouZeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, a to o dobu
pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pferuseni provadéni dila dojde
zjinych davod(, nez zavinénych objednatelem, terminy k provadéni dila se
neprodluzuji. BEéhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu
a bezpe&nost pozastaveného dila proti zni¢eni, ztraté, nebo poskozeni, jakoz i
skladovani véci opatienych k provadéni dila.

3. Jestlize zhotovitel zjisti, 2e z dlvodl na strané objednatele - zejména chybi-li
upfesfiujici pokyny objednatele ke zplsobu provedeni dila - hrozi nesplnéni
terminu dokong&eni dila, vystavi v potfebném predstihu &islovanou zadost o urCeni
dalsiho postupu dila s navrzenymi variantami fedeni. Jestlize objednatel pfekroi
Ihtitu pé&ti pracovnich dnli od pfevzeti fadné a v celém rozsahu vypinéné Zadosti,
posouvaji se terminy dokon&eni jednotlivych ¢asti stavby o poCet dnl prodleni
objednatele s vyfizenim zadosti. Je sjednano, ze jiné doklady jako korespondence,
zapisy ve stavebnim deniku, a podobné nejsou pro zmeénu sjednanych termint
staveb relevantni.

4. Zhotovitel nebude pfi provadéni dila zodpovédny za prodleni, opomenuti a Skody
zpUsobené rozhodnutim organil vefejné spravy.
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111.
Cena a platebni podminky

1. Dohodnuta cena za dilo &ini celkem:
Cena bez DPH 1.699.473,00K¢
(slovy:jedenmilionéessetdevadesétdevédtisicc‘:tyfistasedmdeséttﬁkorunc':eskych)

DPH: 356.889,33K¢E
(slovy:tiistapadesatsestisicosmsetosmdeséatdevédkorunceskych)

Cena s DPH: 2.056.362,33K¢
(sIovy:dvamiIionypadesétéesttisicti‘istaéedesétdvakorunc';eskych)

2. Cena za sjednany pfedmét smlouvy je cenou smiuvni, ktera je nejvySe pripustnou
a zavaznou, zahrnuje veskeré naklady nutné nebo zhotovitelem vynaloZené pro
fadné spinéni predmétu smiouvy.

3. Takto stanovena cena za dilo obsahuje zejmena:

a) veskeré naklady na upiné a kvalitni provedeni dila

b) veskeré naklady na zpracovani dokumentace skute&ného provedeni dila, na
potfebné dodate¢né prazkumy

c) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz,

zprovozneéni

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanizmi nezbytnych k provedeni dila

e) veskeré b&zné i mimoradné néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila

f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikl zhotovitele

g) veskeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami, i
vyhlagkami stanovenych zkousek materiéld a dili vcetné predavacich
zkousek

h) veskeré naklady na bézné i mimoradné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a

pojisténi dila

i) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i Urady stanovenych
opatfeni nezbytnych k provedeni dila

j) veskeré naklady na zfizeni odectl méfidel pfislusSnymi organizacemi, a to

pred zapo&etim a po skonéeni provedeni dila

k) veskeré naklady na ostrahu dila

) dal$i nutné naklady na zhotoveni dila

m) veskeré naklady na zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

4. Vy$e uvedenou cenu je mozné menit pouze v pfipade, ze dojde v pribé&hu
realizace této smlouvy ke zmé&nam danovych ptedpisli upravujicich vysi DPH. O
tomto jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouve.

5. Zhotovitel uvadi, Ze je se stavem pifedmétu dila seznamen, Ze maximalni cena dila
byla stanovena tak, aby mohly byt provedeny na jeho naklady i dal$i nutné prace,
nespecifikované projektem a polozkovym rozpoctem, potfebné pro fadné
dokonéeni dila, a to i ve znaéném rozsahu.

6. Pen&zité zavazky vyplyvajici z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostné na ucet
opravnéné smluvni strany na zakladé obdrzené faktury, neni-li dale stanoveno
jinak. Smiuvni strany se dohodly, Ze penézity zavazek je splinén dnem odepsani
pfedmétné Castky z G¢tu povinné smluvni strany ve prospéch Uétu opravnéné
smluvni strany.

7. Celkova smluvni cena bude vzdy upravena odettenim veskerych nakladd, ktere
objednatel uplatni jako ménéprace pfi dokonéeni dila.
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8. Naklady na ménéprace budou odetteny ze sjednané ceny dila pfi dokonc&eni dila
ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich polozek Ci jejich &asti necerpanych
v polozkovém rozpocCtu.

9. Vpfipadé nepfedvidanych a dodate¢nych praci, pfipadn& ménépraci, bude
postupovano v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

10. Zhotovitel je povinen pfedlozit nejpozdéji do 7 pracovnich dn od uplynuti
piislusného meésice zjistovaci protokol. V tomto zjistovacim protokole, ktery bude
odsouhlasen a podepsan ze strany technického dozoru investora,musi byt uveden
vy¢et véech skute¢né provedenych praci na provedeni dila v pfislusném meésici
v&etné vedlejsich rozpodtovych nakladi. Soupis provedenych praci bude pfedan
krom& pisemné podoby i v elektronické podobé. Zhotovitel je dale povinen
rozélenit fakturované polozky podle pokynu D6 pro zafazovani majetku, po
predchozi konzultaci Ekonomickym oddélenim — odborem majetku zhotovitele.

11. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu platby v prubéhu pinéni této smiouvy,
jestlize zhotovitel neplini terminy v této smlouvé stanovene.

12. Objednatel ma pravo podminit Ghradu faktury odstranénim vad a nedodélkd dila.
Podminky Ghrady mize objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak pote.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢novana postupné
formou mésiéniho diléiho pinéni, kterym se rozumi rozsah a ceny skute¢né
provedenych praci a dodavek uskuteéné&nych zhotovitelem v pfislusnem
kalendafnim mésici a zajisténych k poslednimu dni kazdého meésice. Zhotovitel
doruéi objednateli nejpozdéji do 10-ti kalendarnich dnii od uplynuti pfislusného
kalendainiho mésice dafovy doklad vystaveny na zékladé oboustranné
potvrzeného zjistovaciho protokolu, obsahujici soupis veskerych v pfislusném
mésici skute&né provedenych praci a dodavek. Tento soupis musi byt rovnéz
potvrzen technickym dozorem. Datum zdanitelného pinéni je posledni den
pfislusného mésice.

14. Zhotovitel je v souladu s timto ¢ldnkem opravnén prubézné fakturovat celkovou
cenu dila pouze do vyse 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % celkové ceny
dila zhotovitel vyu&tuje v kone¢né faktufe do 15 dnd po UspéSném predani a
protokolarnim pfevzeti dokonéeného bezvadného dila dle této smlouvy.

15. Uhrada bude provadéna na zakladé radnych danovych dokladli se vSemi
nalezitostmi vystavenych zhotovitelem po pisemném schvaleni zjistovaciho
protokolu objednatelem. K proplaceni budou objednateli pfedkladany pouze prace
a dodavky, které jsou pevné spojeny se stavbou nebo na ni definitivné umistény.

16. Nalezitosti, forma a nutné soucasti a nutné soucasti dafiového dokladu:

a. nalezitosti dle zak. & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

b. zjistovaci protokol potvrzeny opravnénou osobou objednatele stim, ze
fakturovana &astka musi odpovidat &astce uvedené ve Zzjistovacim
protokolu,

c. soupis provedenych praci a dodavek odpovidajici svym ¢&lenénim,
&islovanim a vécnosti polozkovému rozpoétu s tim, Ze k proplaceni bude
predlozen pouze skute¢né provedeny objem praci a dodavek. Pouze
v piipadé, kdy bude jednozna¢neé, Ze polozka rozpoctu nebude zcela nebo
z tasti Cerpana (napf. pro dohodnutou zmeénu technologie, nizsi pocet
fyzickych jednotek provedenych praci a podobné&) je zhotovitel opravnén
ptedlozit k proplaceni i provedené prace nad ramec polozkového rozpoctu,
pokud s tim souhlasi opravnéna osoba objednatele a pokud provedeni
téchto praci je nutné pro dokonéeni dila; hodnota takto uplatnénych praci
nesmi piekrogit ne¢erpané &asti polozky rozpoctu.

d. nazev vefejné zakazky, které se dany darovy doklad tyka

17. Vesdkeré platby budou probihat bezhotovostng, na ucet, ktery je spravcem dané
zvefejnén zplUsobem umoziujici dalkovy pfistup, pokud Uplata za pInéni
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piekratuje dvojnasobek gastky podle zakona ¢.254/2004 Sb. v platném znéni,
upravujiciho omezeni plateb v hotovosti Objednatel je opravnén zaslat ve Ihité
splatnosti zpét zhotoviteli takové danové doklady, které nebudou spliiovat
nalezitosti uvedené v tomto &lanku vy$e. Lhita splatnosti takového vadného
dokladu neni pro objednatele platnd a pocina bézet znovu dnem dorugeni
opraveného dokladu spliiujici vyse uvedené nalezitosti.

18. Bé&2zna splatnost veskerych dafovych dokladi je stanovena na 30 kalendarnich dni
ode dne doruéeni objednateli s tim, Ze dnem uhrady je den odepsani pfedmétne
gastky z Uétu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

19. Splatnost smluvni pokuty ¢ini 15 kalendainich dni ode dne, co bude povinna
strana opravnénou smluvni stranou vyzvana k zaplaceni.

20. Prace, které zhotovitel provede nad ramec projektové dokumentace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a
zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele takové gasti z dila odstranit.

21. Smluvni strany timto vyslovné sjednavaji, Ze jiny zplsob ani jiné platby ceny za
dilo ani vjinych lhatach nez jak jsou uvedeny v této smlouvé neni objednatel
povinen zhotoviteli poskytnout, pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak.

22. Veskeré platby budou probihat v CZK.

23. Objednatel prohladuje, Zze pfedmét této smlouvy je pouzivan k ekonomické &innosti
objednatele, Ve smyslu Informace GFR a MF krezimu pfeneseni dafove
povinnosti na DPH ve stavebnictvi- § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb. v platném znéni
ze dne 9.11.2011 bude na pfedmét smlouvy aplikovan rezim pfenesené danove
povinnosti podle § 92a zékona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni

24. Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb. v platném znéni
vystavit dafovy doklad s naleZitostmi podle § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb. v platném
znéni. Na tomto dafiovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a
sdéleni, ze ,dain odvede zakaznik‘. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit
objednateli dafiovy doklad do 10 pracovnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného
pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doruéenim tohoto dafiového dokladu
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli trok z prodleni a pfipadné
penale vzniklé z divodu prodleni.

25 S ohledem na ustanoveni § 109 a 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpist, ktery mimo jiné upravuje otazku ruceni
piijiemce zdanitelného pinéni, se smluvni strany dohodly na nasledujicich pravech
a povinnostech:

a) Smluvni strany shodn& prohlasuji, ze uéelem upravy jejich prav a povinnosti
obsazenych v tomto &lanku je vylougeni situaci, za kterych by byl objednatel
ruditelem za nezaplacenou daf z pfidané hodnoty. Smiuvni strany se dale
dohodly, Ze jakékoliv interpretace tohoto odstavce musi byt vykladana
v souladu s takto deklarovanou vili obou smiuvnich stran, a to i kdyby se
nékteré znize uvedenych ustanoveni tohoto odstavce ukazalo byti
neplatnym nebo neuplnym, ¢&i jakymkoliv zpusobem vadnym.

b) Smluvni strany se dohodly, ze veskeré platby provedené mezi smiuvnimi
stranami na zakladé této smlouvy, budou uginény bezhotovostnim prevodem
na pfislu$ny bankovni (¢et opravnéné smluvni strany uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Pro vylougeni jakychkoliv pochybnosti smluvni strany uvadeji, ze
tento Ucet, je veden poskytovatelem platebnich sluzeb v tuzemsku (dale jen
,Podminka tuzemského uétu").

c) Smluvni strany dale prohlasuji, ze jejich vye uvedené bankovni ucty jsou,
v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpist, Ucty, které jsou spravcem dané& zvefejnény zpusobem
umozfujicim dalkovy pfistup (dale jen ,Podminka zvefejnéného uctu®).
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d) V pfipadé, ze se kterakoliv ze smluvnich stran rozhodne zménit ucet, na ktery
ji ma byt poskytovano penézité pinéni (uvedeny v zahlavi této smilouvy), je
povinna zvolit takovy Uget, aby byly zachovany Podminka tuzemského G¢tu a
Podminka zvefejnéného Gétu definované v tomto odstavci vyse. O zméné
bankovniho uétu je dale povinna neprodlené informovat druhou smluvni
stranu.

e) Smluvni strany podpisem této smlouvy prohlasuji, Ze vy$e penézitych plnéni
poskytovanych na zakladé této smlouvy je vysledkem vzajemného konsenzu
obou smiuvnich stran a je zcela koresponduijici s cenou obvyklou.

f)V pfipadé, ze by se kterakoliv ze smiuvnich stran chtéla, byt jen Castecne,
odchylit od nékterého z vy$e uvedenych ustanoveni tohoto odstavce, muze
tak uginit pouze na zékladé predchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni
strany a zaroven za spinéni podminky, Ze ¢astka odpovidajici dani z pfidané
hodnoty dané platby bude pfevedena pfimo na bankovni u¢et spravce dané
opravnéné smiuvni strany. Smiuvni strana, ktera pini na Ucet spravce dane,
je povinna postupovat dle zakonem stanovenych podminek upravujicich
tento postup (pfedevsim dle ustanoveni § 109a zakona C. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisu).

g) Smluvni strany se podpisem této smlouvy dale zavazuji, Ze nebudou Cinit
ni¢eho, co by mélo za nasledek:

i) umyslné nezaplaceni dane,
ii) postaveni smluvni strany, které by znemoZriovalo dan zaplatit,
iii) zkraceni dané nebo vylakani dafiové vyhody.

h) V ptipadé, Zze by se nékteré z vy$e uvedenych ustanoveni tohoto odstavce
ukazalo byti neplatnym, nedplnym, nejasnym, i jakymkoliv jinym zpusobem
vadnym, jsou smluvni strany povinny dany nedostatek odstranit tak, aby byl
zachovan ugel této upravy definovany v bodé a) tohoto odstavce vyse. Stejné
tak jsou smluvni strany povinny postupovat v pfipadé, kdy by se vyse
uvedena Gprava ukazala byt nedostatecnou.

V.
Vlastnictvi stavebni suti

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zhotovitel se stava vlastnikem vsech
stavebnich soudasti a materidll, a to véetn& &asti kovovych, sklenénych,
drevénych, izolagnich a kapalnych a dalSich, které tvori stavby, budou ze staveb
oddéleny a budou uréeny k odvozu na skladku (dale jen ,stavebni sut®). V piipadé
pochybnosti, zda se jednd o stavebni sut, je zhotovitel povinen se dotazat
objednatele. Zhotovitel odpovida za ptipadné nespravné urgeni stavebni suti.

2. Okamzik prechodu vlastnictvi stavebni suté zobjednatele na zhotovitele je
moment, kdy jakakoliv &ast stavebni suté bez ohledu na jeji velikost je od pavodni
stavby oddélena.

3. Zhotovitel bude nakladat s odpady v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4. Bez vyhrad véechny naklady spojené s odvozem a likvidaci stavebni suté stejné
jako jakékoliv viceprace nebo jineé zvySeni nakladl v souvislosti s odvozem,
nakladanim a likvidaci stavebni suti jsou jiz zahrnuty v cené dila.
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V.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel  zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo s vyuZitim
subdodavateli odsouhlasenych objednatelem a uvedenych v pfiloze ¢ 2. Zhotovitel
je povinen informovat objednatele o v$ech zménach svych subdodavateld.
Objednatel ma pravo v odlvodnénych pfipadech nového subdodavatele odmitnout
a zhotovitel je povinen toto odmitnuti respektovat. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za nespinéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, této
odpov&dnosti jej nezprostuje schvaleni subdodavatell objednatelem.

Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni
spinéni kvalifikace je mozna jen ve vyjime¢nych pfipadech a se souhlasem
objednatele. Novy subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimainé v rozsahu,
v jakém byla prokézana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji
pottebnou kvalifikaci a odbornou zpUsobilost pro jimi provadény druh prace.
Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele predloZit objednateli listiny,
které jednoznaénym zplsobem prokazuji dosaZeni potfebné kvalifikace téchto
pracovnikil. V pfipadé, Ze se pfi této kontrole ukaze, Ze n&ktery z pracovnikl
zhotovitele nema pfislugnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodiene nahradit
tohoto pracovnika jinym, ktery podminku kvalifikace spliiuje a nasledné predlozit
objednateli pfislusnou listinu prokazujici kvalifikaci tohoto nového pracovnika
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vsichni pracovnici budou jednozna¢né oznaceni
identifikaénimi znaky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést a pribé&zné aktualizovat realny seznam vSech
subdodavateltl véetn& vyse jejich podilu na akci. Tento prehled je povinen na
vyzadani predlozit objednateli.

Zhotovitel bude vyuzivat pro pfijezd a odjezd na stavenisté vyhradné komunikace
uréené objednatelem.

V&echny $kody, které vzniknou v disledku provadéni dila z viny zhotovitele tfetim
(na dile nezu&astnénym) osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze svou &innosti nenarusi prava tretich osob, zejména
vibracemi, hlugnosti, pradnosti, pfipadné daldimi jevy, a Ze zprosti objednatele
jakékoliv odpovédnosti a zalob vyplyvajicich z poruseni této povinnosti. Zhotovitel
vyslovng prohlasuje, ze pfi provadéni dila je take vyslovné vazan podminkami
stanovenymi v Technické zpravé ,Chlazeni objektu MFC kampus - budova C
(rektorat)., jez je soucasti Projektové dokumentace k provedeni stavby a s kterou
se dlkladné seznamil.

Zhotovitel prohlasuje, Zze k datu podpisu této smlouvy

a. vdechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil S opravnénymi
zastupci objednatele a mistnim Setfenim

b. v&echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

c. uved! souhrnnou cenu dila dle pfiloZzeného vykazu vymeér, ktery si ovéfil
s projektovou dokumentaci.

Pied zahajenim praci zajisti zhotovitel odborné zajisténi i pripadné odpojeni
objekti, kterych se provadéni tohoto dila dotkne, od rozvodu elektrické energie,
vody, plynu a zaslepeni stavajicich rozvodl kanalizace. O odpojeni t&chto objektl
od rozvodl uvedenych vtomto odstavci je zhotovitel povinen pisemné a
v dostateéném predstihu informovat objednatele. Odpojeni je mozné pouze za
predpokladu, Ze to je pro provedeni dila nezbytne.

Zhotovitel zajisti dostate¢nou ochranu stévajicich a to i do¢asnych elektrorozvodu,
vodovodil, rozvod(i datovych siti a pfipadné dalSich siti, a to jak na misté
provadéni dila, tak v piipadé nutnosti i na pfilehlych pozemcich a komunikacich.
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V pfipadé preruseni rozvodl zejména datovych siti je zhotovitel povinen zahajit
odstranéni zavadného stavu neprodlené a stejné tak pisemné informovat zastupce
objednatele ve vécech technickych zahdjeni, pribéhu a vysledku odstrafovani
zavadného stavu.

12. Zhotovitel rovnéz prohladuje, ze je pIné seznamen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, a které nejsou
v ustanovenich tohoto &lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

13. Zhotovitel je povinen na zakladé pozadavku objednatele a v ramci svych moznosti
pfistoupit na zménu pfedmétu dila.

14. Vegkeré zmény dila oproti zadavacimu projektu stavby musi byt pfedem ucinény
formou zmeénového listu odsouhlaseného objednatelem. Zménovy list bude

obsahovat:
a. popis zmény a jeji porovnani se stavebnim povolenim a ovérenou
dokumentaci

b. dlavody navrhované zmény

c. potfebné vykresy a specifikace vrozsahu poZadované zmeény fadné
oznadéené osobou opravnénou ke zpracovani dokumentace

d. doklady o projednani zmény s osobami ¢&i organy, jejichz zajmy jsou
navrhovanou ménou dotceny

e. v ptipadé zmény pozadované objednatelem a ovliviiujici smiuvni cenu dila
zhotovitel dolozi kalkulaci-rozpo&et zmény v cenové Urovni a pfedpokladany
dopad zmény na dobu pinéni dila

15. Zmény predmétu dila mohou byt provedeny az po odsouhlaseni zmén obéma
smluvnimi stranami a jejich naklady mohou byt fakturovany az po uzavieni
pfisluéného dodatku ke smlouve.

VL.
Kontrola provadénych praci

1. Za ugelem kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné véak 2x mésicné.

2. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné zhotoviteli
nejméné 3 pracovni dny pfed jeho konanim.

3. Kontrolnich dni se zu&astni zastupci objednatele pfipadné& osob vykonavajici
funkci technického dozoru a autorského dozoru, dale zastupci zhotovitele, ktefi
jsou opravnéni pfizvat na kontrolni den zastupce subdodavatel(.

4. Kontrolni dny organizuje a fidi zastupce objednatele, ktery muze jejich vedenim
povéfit osobu vykonavajici funkci technického dozoru.

5. B&hem kontrolniho dne bude sepsana zejména zprava zhotovitele o postupu praci,
kontrola &asového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni zplsobu
pfipadné napravy.

6. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou
v ramci nasledného postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to alespori 3
pracovnich dni pred jejich zakrytim. Vysledek kontroly se zapiSe do stavebniho
deniku. V pfipadé, ze se objednatel na vySe uvedenou kontrolu nedostavi, je
zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. V pfipadé, Ze by objednatel
pozadoval odkryti téchto praci, pak v pfipadé, Ze se odkrytim Zjisti vady na dile, je
povinen uhradit naklady na toto odkryti zhotovitel. V opaéném pfipadé hradi
naklady na odkryti objednatel.
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VIL.
Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je opravnén jmenovat s ohledem na charakter dila pfislusny pocet
koordinatorti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodavky materiall a sluzeb pro objednatele
za optimalnich kvalitativnich podminek.

3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani dodrzovani piedpist o bezpeénosti prace, ochrané zdravi pfi praci a
zachovani poradku na stavenisti.

4. Zhotovitel bude udrzovat na stavenisti a dalsich mistech, kde se dilo provadi, po
celou dobu provadéni dila Uplnou vykresovou dokumentaci odpovidajici
poslednimu aktualizovanému stavu se zaznamenanymi zménami a Upravami.
Zhotovitel umozni zastupci objednatele volny pfistup k této dokumentaci za ucelem
inspekce a posouzeni.

5. Zhotovitel, jako osoba odborné zplsobild, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast
predané dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné Casti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a
nedostatky.

6. V pripadg, Ze zhotovitel zjisti, Ze objednatelem pfedana dokumentace obsahuje
vady, je povinen vyhotovit soupis téchto vad, v€etné navrhu na jejich odstranéni a
jejich vlivu na pfedmét a cenu dila, a to do 5 pracovnich dni, kdy se o téchto
vadach dozvi.

7. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jakékoliv skutecnosti, které
ovliviiuji a/nebo potencialné mohou ovlivnit &i ohrozit dilo nebo kterékoliv z prav
objednatele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy. V pfipadé, ze
zhotovitel porusi tuto povinnost, odpovida objednateli za $kodu, ktera mu tim
vznikne.

VIII.
Provedeni dila

1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo fadné a v&as tak, Ze spini veskere své
povinnosti dle této smlouvy. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné zhotoveni
predmétu dila podle této smlouvy, platnych prévnich predpist a technickych
norem. Nedilnou soudasti fadného provedeni dila je pfedani v8ech dokladi
souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli (min. doklady pfedané
objednatelem ¢&i podklady pofizené zhotovitelem).

2. Povinnost zhotovitele provést dilo v&as je spinéna dnem, kdy je dilo pfedano
opravnénému zastupci objednatele.

3. Radné spinéni povinnosti zhotovitele provést dilo fadné a v€as se osveédCuje
protokolem o pfedani a pfevzeti dila podepsanym opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

IX.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele poté, co dokonci veskeré
prace na provadéni dila a pfipravi dilo k jeho predani.

2. Objednatel je povinen zorganizovat pfedani dila, a to do 8 pracovnich dni od
okamziku, kdy jej zhotovitel informuje o pfipravenosti dila k pfedani a prevzeti.
Okamzik, kdy dojde k predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli a véem
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daldim osobam, které se budou predavani ucastnit, a to alespori 3 pracovnich dni
pred timto datem.

3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude mistem predani misto,
kde bylo dilo provadéno.

4. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického, popfipadé také autorského dozoru projektanta.

5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichZ
ptitomnost pii pfedani a pfevzeti povazuje za dulezitou. Vybér téchto osob je
vyhradné na rozhodnuti objednatele.

6. V ptipadg, ze se zhotovitel oznami objednateli, Ze jsou spinény veskeré podminky
pro fadné predani a prevzeti dila, avsak toto oznameni neodpovida realite
(napfiklad z diivodu existence vad dila), pak je zhotovitel povinen nahradit
objednateli $kodu, ktera mu timto postupem vznikla.

7. Nedostavi-li se zhotovitel na pfedani dila, tedy na misto a v ¢ase, ktery mu oznamil
objednatel, je povinen nahradit objednateli $kodu, ktera mu timto jeho postupem
vznikne.

8. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfedavacimu a pfejimacimu procesu rovnéz
nasledujici doklady:

1. dokumentace skuteéného provedeni dila,

2. zapisy, protokoly, osvéd¢eni ¢i jakékoliv jiné dokumenty o provedenych
zkouskach, a to véetné prohlaseni o shodeg,

3. zapisy vysledky véech pfedepsanych méfeni o odzkouseni vSech zafizeni a o

provedeni reviznich a tlakovych zkousek,

zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci,

seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy,

navody k obsluze a udrzbé v eském jazyce,

original stavebniho deniku a kopie zménovych listd,

provozni fad pro zkusebni provoz

provozni fad pro trvaly provoz

. protokol o zagkoleni obsluhy

10. doklady pfedané objednatelem zhotoviteli,

11. veskeré dalsi doklady, které vyzaduji pravni predpisy nebo odborné normy

o B

0N

9. Vptipadg, ze zhotovitel nespini svoji povinnost prediozit vyse uvedené doklady
objednateli b&éhem pfedavaciho a pfejimaciho procesu, neni mozné povazovat dilo
za dokon&ené, coz ma za nasledek nesplnéni podminek pro pfedani dila.

10. Nabude-li objednatel dojmu, Ze néktera z provedenych zkousek, jejiz vysledek
ptedklada zhotovitel objednateli pfi zhotovovani dila Ci pii jeho predavani,
neodpovida realité, je objednatel opravnén pozadovat opétovné provedeni daneé
zkousky. V pfipadé, ze vysledek nové zkousky bude odpovidat plvodnimu
(spravnému) vysledku, pak naklady na provedeni této zkousky hradi objednatel,
v opaéném pfipadé hradi tyto naklady zhotovitel.

11. Objednatel je povinen pofidit protokol o predani a prevzeti dila. Sougasti tohoto
protokolu budou uvedeny alespori nésledujici skutecnosti:

a) oznateni, Ze se jedna o pfedavaci protokol,

b) identifikace objednatele a zhotovitele,

c) specifikace predmétu dila, véetné mista provadeéni dila,

d) soupis dokumentace, ktera je pfedavana objednateli, a to véetné udaje, zda jde
o original pfislusného dokladu nebo jeho kopii,

e) jednozna&né prohlaseni o prevzeti nebo nepievzeti dila,

f) v ptipadé, ze je dilo vadné, pak soupis pfipadnych vad a nedodélkd,

g) zpUsob a termin odstranéni jednotlivych vad,

h) ozna&eni mista a data vystaveni pfedavaciho protokolu,

i) podpisy objednatele a zhotovitele
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12. Smluvni strany vyluduji aplikaci ustanoveni § 2628 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jSich predpisl, a vyslovné ujednavaji, ze
objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
o sob&, popfipadé ve spojeni s jinymi nebrani nebo neomezuji uzivani dila.

13. V pfipadé, ze doslo b&éhem predavaciho procesu ke zjisténi vad dila, je zhotovitel
povinen zahdjit odstranéni vad neprodleng, tj. maximainé do 3 pracovnich dni od
okamziku, pokusu o predani. Takto zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit, a
to maximaln& do 10 pracovnich dnl. V pfipadé, Ze je vada dila natolik zavaznou,
e k jejimu odstranéni nepostaéi Ihita definovana v tomto ¢lanku, oznami (vCetné
odtivodnéni) tuto skutegnost objednateli a domluvi se s nim na stanoveni Ihaty
delgi. Informace o prodlouZeni Ihity musi byt sou¢asti predavaciho protokolu,
popfipadé stavebniho deniku. Takto prodlouZzena Ihita se tyka pouze téch vad, pro
které je lhita stanovena timto &lankem nedostate¢na a pro které to tak bylo
vyslovné sjednano. Ostatni vady museji byt odstranény ve Ihité a za podminek
stanovenych touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o
dokon&eni odstranéni véech vad, na zakladé ¢ehoz zorganizuje objednatel predani
dila (a to zplisobem a za podminek definovanych v tomto €lanku vyse).

X.
Zaruky a reklamace

i. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 mésicl objednateli zaruku na celé dilo. Dilo bude
mit po uréenou dobu dohodnuté viastnosti, zejména Ze dilo bude mit vlastnosti
stanovené projektovou dokumentaci, touto smlouvou a technickymi normami
vztahujicimi se na jednotlivé &asti dila. Za v8echny vady dila, které se vyskytnou
po prevzeti dila objednatelem v zaruénich Ihitach, nese odpovédnost zhotovitel.
Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi
podminkami.

ii. Pfedchozi ustanoveni tohoto &lanku se pouzije namisto zaru¢ni doby vyznacené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

iii. Zaruéni doba zaéne bézet dnem nasledujicim po prevzeti dila objednatelem
dolozeném podepsanym piedavacim protokolem.

iv. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpUsobeny
objednatelem nebo zasahem vy$si moci.

V. Objednatel se zavazuje uplatnit narok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladng, nejpozdgji véak do 60 kalendafnich dnd poté, co zavadu Zjistil.
Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstranéni vady do 2 dnii od jejiho nahlaseni, a to |
v pfipadé, ze reklamaci neuznava. Zhotovitel v této Ihité oznami objednateli Ihitu,
v jaké bude vada odstranéna, jinak plati, Ze vada bude odstranéna do 2 dnl od
nahlaseni vady.

Vi. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dob& poskytne objednateli
nize uvedené pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani reklamovaneé vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini
sam,

c) uhradi objednateli veskeré $kody vzniklé zvady, a to i Skody, jez vznikly
v disledku uplatnéni $kody tfetimi osobami, nasledkem vady,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu zcelkové ceny dila odpovidajici
rozsahu reklamovanych vad a snizeni hodnoty dila v pfipadé neodstraniteiné
&i neopravitelné vady nebo jinych pfipadech na zakladé dohody smluvnich
stran.

vii. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
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a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo jinou pisemnou formou pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,
nejpozdgji véak ve Ihité 10 hodin od uplatnéni reklamace vady,

b) uskute&nit provérku k zjisténi dvodnosti a charakteru vady, nejpozdgji vsak
ve Ihiité 48 hodin od pfijeti reklamace vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranéni vady, nejpozdé&ji vdak ve Ihite 48
hodin od uplatnéni reklamace vady,

d) odstranit béZznou vadu bezodkladn&, nejpozdsji véak ve Ihaté 7 kalendarnich
dnii od uplatnéni reklamace vady, pokud si smluvni strany nedohodnou lhitu
del&i z divodu faktické nemoznosti odstranéni vady ve vyse uvedené Ihaté,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité 48 hodin od uplatnéni
reklamace vady.

viii. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které Ize odstranit bezprostfedné po zjisténi,
do 12 hodin od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady
uplatnit u zhotovitele bezprostfedne telefonicky, osobné& nebo faxem. Zhotovitel je
povinen pfijeti uplatnéné vady potvrdit bezodkladné nejdéle do 2 hodin od
uplatnéni.

iX. Z prib&hu jednani o vytéeni vady, uplatnéni naroku zhotovitele z ni vyplyvajici a
provérky vady bude objednatelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdiivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude
zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné
zhotovitelem navrhovanou vy$i slevy za vadu a termin a zplsob jejiho zaplaceni.
Na zadost objednatele je zhotovitel povinen vytéenou vadu odstranit, i kdyz
odpovédnost za ni neuznava. Naklady na odstranéni vad v téchto spornych
piipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

X. Odmitne-li zhotovitel nedlivodné odstranit vadu, za niz nese odpovédnost, pfip.
jednat o vyt&eni vady dle pfedchoziho odstavce, je povinen zaplatit smluvni pokutu
jako v piipadé prodleni s odstranénim vad a objednatel je opravnén zménit volbu
svého naroku tak, ze namisto jejiho odstranéni mize zadat pfiméfenou slevu
z ceny dila ve vysi odpovidajici obvyklym nakladim na odstranéni takové vady a
odstranit vadu sam nebo prostiednictvim tieti osoby bez ujmy na svych pravech ze
zaruky dle této smlouvy. Byla—li cena dila jiz v pavodni vysi zaplacena, je zhotovitel
gast ceny odpovidajici slevé povinen zaplatit objednateli do 15 dnli ode dne, kdy
objednatel svlj narok na odstranéni vady zménil zplsobem stanovenym
objednatelem.

Xi. Neodstrani-li zhotovitel vadu ve Ihiité uvedené vyse, je objednatel opravnén vadu
dila odstranit sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to bez Ujmy na svych
pravech ze zaruky dle této smiouvy. Zhotovitel v takovém pfipadé poskytne
objednateli slevu z ceny dila ve vysi vynalozenych nékladl na odstranéni vady.

Xii. Na &asti dila vymé&fované nebo opravované v ramci zaruky, poskytuje zhotovitel
novou zaruku v délce a za stejnych podminek uvedenych v tomto clanku.

XI.
Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den ptedchéazejici dni podpisu této smlouvy
uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi proti $kodam
zpUsobenym jeho ¢innosti, vcetné moznych $kod zpUsobenych pracovniky
zhotovitele, a to po celou dobu provadgji dila, ve vysi nejméné 5 000 000,- KE.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do doby
protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélk bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod gastku uvedenou
v pfedchozi véteé.
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2. Objednatel neni odpovedny za Skodu zpUsobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato skoda nebyla zplsobena
&inem nebo opomenutim objednatele nebo jeho pracovniku.

3. Zhotovitel je povinen uzavfit pfed uzavienim smlouvy o dilo pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem bude pojisténi stavebnich a montaznich rizik, kterd mohou
vzniknout v prib&hu provadéni stavebnich nebo montaznich praci, ve Vvysi
nejméné 5 000 000,- KE. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této
smilouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkl bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku
uvedenou v piedchozi vété. Zhotovitel je povinen predlozit citovanou pojistnou
smlouvu pfed podpisem této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméne v
rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen
pojistitele veas informovat a pfipadné zménit rozsah pojiéténi tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadovane touto
smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v prib&hu provadéni dila je
zhotovitel povinen predlozit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného a uzaviit dodatek ke smlouveé.

5. V ptipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost udrzovat platnou pojistnou
smlouvu v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném
terminu pIné zné&ni pojistnych smiuv a pojistnych podminek, je objednatel opravnén
uzaviit a udrzovat takové pojistné smiouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv
pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a takové
vydaje zapo&ist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za
objednatelem, nebo vymahat tyto Castky po zhotoviteli pfimo.

6. Naroky z odpové&dnosti za vadu se nedotykaji narok( na nahrady $kody

XIl.
Smluvni sankce

1. Smluvni strany jsou opravnény ulozit smluvni pokuty v piipadech stanovenych
v tomto ¢lanku.

2. Pfi prodleni s terminem dokon&eni dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,5% za kazdy, byt jen zapo&aty, den prodleni. Tim neni
dot&eno pravo objednatele na nahradu skody.

3. Pri prodleni s odstranénim vad a nedodélkil oproti Ihatam, jez byly objednatelem
stanoveny v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% za kazdy, byt jen zapocaty, den prodleni.
Tim neni dot&eno pravo na nahradu $kody.

4. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniété, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za kazdy, byt jen
zapodaty, den prodleni.

5. Pfi prodleni s odstranénim vad, které nebrani fadnému uzivani dila nebo nehrozi
nebezpedi $kody velkého rozsahu, uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 5.000 KE (slovy: péttisickorunéeskych) za
kazdou vadu a kazdy zapo&aty den prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila nebo pii niz hrozi nebezpeti $kody velkého rozsahu, je
zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve vysi 10.000K¢E (slovy: desettisickorunceskych)
za kazdou vadu a kazdy zapotaty den prodleni. Tim neni dotéeno pravo na
nahradu $kody.

6. Pro ulozeni smluvni pokuty neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil zhotovitel
nebo dalsi osoby podilejici se na provedeni dila.

7. Uplatnéni smluvni pokuty neni podminéno zadnymi predchozimi formalnimi tkony.
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Porugil-li zhotovitel svoji povinnost fadné a v&as vystavit dafovy doklad
objednateli, nese odpovédnost za $kodu nebo povinnost, ktera na zakladé
takového porudeni objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, ze tuto skodu v
plné vysi uhradi do 3 dnli, ode dne, kdy se o ni dozvi.

Strany se dohodly, Zze zavazek zaplatit smiuvni pokutu nevylu¢uje pravo na
nahradu $kody v celé vysi.

V pfipad&, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zustava zachovano pravo
na nahradu $kody ve vysi, v jaké 8koda prevysuje ¢astku urenou soudem jako
piim&Fenou a to bez jakéhokoliv dal$iho omezeni.

XIil.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpUsobem

své smiuvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou
(doporugeny dopis) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynaloZzené
naklady prokazateln& spojené sdosud provedenymi pracemi mimo nakladl
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na
uhradu vicenakladi vynalozenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat (8kod)
vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) nespinéni smluvnich terminl podle této smlouvy,

b) pokud celkova vyse smiuvnich pokut pfeséhne 30 % ceny dila bez DPH,

c) opakované nebo hrubé poruseni pravidel bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné bezpecnostni predpisy a pravidla,

d) zahajeni insolvenéniho &i vyrovnavaciho fizeni proti zhotoviteli,

e) neodstranéni  zavaznych nedostatkll  zjisténych vramci kontroly
rozpracovaného dila ve stanoveném terminu.

Obé& smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vySsi

moci u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice. Za okolnosti vy$Si moci se
povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smiluvni strana, ktera se jich
dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat, a které ji brani, aby splnila
své smluvni povinnosti (napf. valka, Zivelné katastrofy, generalni stavky apod.).
Za okolnosti vy$8i moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni dodavek
subdodavatell, vypadky energie apod.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pinéni Ihatu, vznika-ji pravo odstoupit
od smlouvy po marném uplynuti této IhGty. Jestlize vSak strana, ktera e
v prodleni, pisemné& prohlasi, ze svijj zavazek nespini, mize opravnéna strana
odstoupit od smlouvy pied uplynutim IhGty dodate¢ného pinéni, kterou stanovila,
tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

V pfipad&, ze objednatel odstoupi od smiouvy dle tohoto ustanoveni, je opravnén
pozastavit veskeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to
az do dokon&eni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, které nahradnim
dokoné&enim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zUstatek ceny, kterou by byl
objednatel jesté zavazan pii fadném a bezchybném provadéni dila uhradit
zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmeétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako
nahradu $kody (dluh) vzniklou poru$enim pravni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila.

Pro pfipad, ze objednatel odstoupi od smlouvy, zhotovitel vyslovné souhlasi s tim,
aby objednatel pouzil vysledek ¢innosti, ktery je predmétem dila dle této smlouvy
a zarovefi je chranén pravem z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi,
za U&elem dokon&eni dila vrozsahu dle této smlouvy véetné zpracovani
dokumentace skute&ného provedeni stavby, a to jak svépomoci objednatele, tak
prostiednictvim treti osoby.
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7) Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé
porudenim smlouvy, fedeni sporu mezi smiuvnimi stranami, narokd na smluvni
pokuty a jinych naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i po ukon&eni smiouvy.

XIV.
Ochrana informaci, poskytnuti vyhradni licence

e Objednatel povazuje informace a udaje poskytované v souvislosti s pinénim teto
smlouvy za davérné. Zhotovitel se zavazuje, ze neposkytne jinym fyzickym Ci
pravnickym osobam informace o vysledku své ginnosti v rozsahu této smlouvy
(udaje ze zpracované dokumentace). Dale se zhotovitel zavazuje, Zze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele nepouzije informace a neposkytne
dilo ani podklady pfedané jako podklad ke zhotoveni dila osobam ¢i institucim
k jinému Ugelu nez ke spinéni této smlouvy (provadeni dila).

2. Zhotovitel ud&luje objednateli vyhradni, ¢asové ani nikterak jinak omezenou
licenci k dilu.

3. Smiuvni strany prohladuji, Z2e odména za poskytnuti licence je jiz obsazena
v cené dila, ktera je pfiméfenou, a tudiz neni ve zfejmém nepoméru k zisku z
vyuziti licence a k vyznamu pfedmétu licence pro dosazeni takového zisku, na
z4kladé &ehoz neni dan zadny divod pro jakékoliv pinéni ze strany objednatele
zhotoviteli z titulu poskytnuti vyhradni licence.

XV.
Ostatni ujednani

1. Za kazdou véc prevzatou od objednatele za uc¢elem jejiho uZiti pfi provadeéni dila
nebo za ucelem jeji upravy, odpovida zhotovitel jako skladovatel, za tuto ¢innost
mu véak nendlezi uhrada.

2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahajeni provadéni dila, stavebni denik
v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisti a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich
predpisti, do kterého se zapisuji vSechny skutegnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy (v8echny vyznamné udalosti a skutecnosti, které se tykaji zhotovovani
dila, véetn& vyhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjisténé
zavady, jejich naprava, atp.); tento denik je zhotovitel povinen kdykoliv pfedloZit
objednateli a prib&zné mu ptedavat pripisy vsech zapisl. Original stavebniho
deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila. Zapis ve stavebnim deniku
nema charakter smluvniho ujednani.

3. Zhotovitel odpovida za fadné zabezpedeni provadéni dila i mista provadéni dila
(stavenist&) z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, environmentalnich
predpist, jakoz i protipozarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy vlastnich praci
podle této smlouvy. Zhotovitel zajisti vytyceni stavenisté a inzenyrskych siti za
uGasti jejich spravcl véetn& provedeni nezbytnych vykopl a zajisti ostrahu
stavenité a zafizeni stavenisté a fadné jej zabezpeti proti vniknuti nepovolanych
osob. Zhotovitel zabezpe&i na vhodném misté na stavenisti instalaci viditelného
oznadeni stavby s vyznagenim zakladnich Udaju stavby. Zhotovitel je odpovédny
za neporuseni inzenyrskych siti vedoucich stavenistém.

4, O ptedani a prevzeti stavenisté bude sepsan predavaci protokol, ktery obé strany
podepi$i. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Soucasti pfedani a prevzeti
stavenisté je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli, nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany dfive.
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5. Pracovnici zhotovitele budou pfisn& respektovat pohyb v jim vymezenych
prostorech a budou vyuzivat stanovené pfistupové cesty. Zhotovitel je povinen
oznadit nebezpeina mista tak, aby nedo$lo k pracovnimu urazu. Zhotovitel
respektuje podminky pro pohyb pracovniki v misté pinéni a zajisti, ze jeho
pracovnici budou dodrzovat vSechny obecné platné pravni predpisy, interni
smérnice, predpisy a instrukce objednatele k zajisténi BOZP a PO.

6. Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci opatfit si informace o stavajicich
inzenyrskych sitich a rozvodech, které prochézeji mistem, kde bude dilo
provadéno, aby nedoslo k jejich poskozeni. Za podkozeni odpovida zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen trvale udrZovat na pfedaném misté poradek a Cistotu a
pribé&zn& na svij naklad odstrafovat odpady vzniklé jeho ¢innosti. Dale zajisti
udrzovani véech pfistupli na stavenisté. Zhotovitel je povinen na své naklady
ukladat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho Cinnosti.

8. Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro neruseny vykon stavebniho a
technického dozoru objednatele, jakoZ i vykon autorského dozoru objednatele a
jeho projektanta nebo vykon jiného odborného dozoru objednatele.

9. Zatizeni staveniété zabezpedi zhotovitel vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a poZadavky objednatele.

10.  Zhotovitel umozni a zajisti podminky pro nerugeny vykon &innosti koordinatora(t)
bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, za pfedpokladu, Ze by!(i)
objednatelem stanoveni.

11. Poskytne-li objednatel na zadost zhotovitele pro provadéni dila prostory pro
uskladnéni véci a pro previékani pracovnikl zhotovitele, zhotovitel je povinen
piisluéné prostory po dokon&eni dila pfedat vyklizené, ve stavu odpovidajicim
obvyklému opotfebeni, a to ve lhité¢ do 10 dnli od terminu dokonéeni praci.
Uzivani t&chto vyélenénych prostor bude bezuplatné.

12.  Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbyte€ného odkladu, o vsech
skute&nostech a okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni dila nebo se
dotknout zajm{ objednatele, souvisejicich s provadénim dila; tato povinnost neni
spinéna pouhym zé&pisem ve stavebnim deniku, pokud sou¢asné na takovy zapis
neni vyslovné upozornén objednatel.

13. Korespondence a platebni doklady, které budou objednateli zasilany
zhotovitelem, musi byt ozna&eny &islem smilouvy objednatele, Cislem a nazvem
akce. Neoznacenou korespondenci a platebni doklady ma objednatel pravo vratit
zhotoviteli, v takovém pfipadé se povazuji za nedoru¢ené. V pfipadé pochybnosti
se veskeré pisemnosti povazuji za doru¢ené tfetim pracovnim dnem po odeslani
doporugenym dopisem na adresu sidla/mista podnikani zhotovitele uvedenou
v zahlavi této smlouvy o dilo, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel na této adrese jiz
nesidli, ale tuto skutednost neoznamil pisemné druhé smiuvni strané, nebo
pokud jinak zmafil doru€eni.

14.  Zhotovitel je zavazan $etfit a chranit ostatni majetek (véci) objednatele, pokud by
mohl byt provadénim dila ohrozen, mj. zvySenou prasnosti, nelistotami,
vibracemi, hlukem apod. V pfipadé poruseni ustanoveni o zajisténi Cistoty a pfi
oddéleni prasnych provozi staveniété od ostatnich prostor objednatele, uhradi
zhotovitel v pIné vysi naklady na vygisténi zasazenych prostor a dal$i pfipadné
takto vzniklé 3kody. Zhotovitel se zavazuje, Ze nenaru$i chod a provoz
objednatele (vefejné vysoké Skoly).

15.  Zhotovitel, jako vitézny uchaze& o vefejnou zakazku, jez je pfedmétem této
smlouvy, dava podpisem této smlouvy Vyslovny souhlas s jejim zvefejnénim a to
v&etné jejich ptipadnych zmén, dodatkl a véetné ocenéného vykazu vymer, ve
smyslu § 219 zakona &. 134/2016 Sb. v platném znéni a to prostfednictvim profilu
zadavatele EZAK.

16. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli seznam subdodavatell, v némz uvede
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subdodavatele, jimz objednatel za spinéni subdodavky uhradil vice nez 10% z
celkové ceny vefejné zakazky nebo z &asti ceny vefejné zakazky uhrazene
vefejnym zadavatelem v jednom kalendarnim roce, pokud doba pinéni vefejné
zakazky presahuje rok. Zhotovitel tento seznam predlozi objednateli nejpozdéji
do 60 dni od predani a prevzeti dila, nebo do 28. Unora nasledujiciho
kalendafniho roku v pfipadé, Zze plnéni smlouvy pfesahuje 1 rok.

17. Za poru$eni povinnosti zhotovitele predlozit seznam subdodavatelll objednateli
ve |hiité stanovené v odst. 16, ¢l. XV. této smlouvy: je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy,
byt jen zapogaty, den prodleni. Tim neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
skody.

18. Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté
jmenny seznam zaméstnancl - cizinch s doloZzenim jejich pobytového
opravnéni, dale se zavazuje tento seznam pribé&zné aktualizovat, pokud toho
bude tfeba. Tato povinnost se vztahuje i na subdodavatele Za poruseni
povinnosti zhotovitele pfedlozit seznam zaméstnanch — cizincl s doloZenim
jejich pobytového opravnéni nejpozdgji pfi pfedani staveni$té, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy, byt jen zapoc&aty, den prodleni. Tim neni dot¢eno pravo
objednatele na nahradu Skody.

XVI.
Zmény a doplnéni

1)  V pfipadé, Ze nékteré ujednani této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo
neudinné, ¢i bude-li nalezeno v této smlouve jinych nesrovnalosti ¢i nepfesnosti,
zUstavaji ostatni ujednani této smlouvy platna a ug€inna, bez ohledu na feCené
vady, které se povazuji za oddélitelnou sou€ast smlouvy.

2) Vpiipadég, ze by se kterékoli ustanoveni této smlouvy ukazalo v budoucnu jako
neplatné, nebude to mit vliv na platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Misto
neplatného ustanoveni plati za dohodnuté také ustanoveni, které v nejvyssi
mozné mife zachovava smysl a vyznam dotéeného ustanoveni v kontextu celé
smiouvy.

3)  Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neucinné ustanoveni této
smlouvy ustanovenim jinym, Gcinnym, nebo smlouvu doplnit tak, aby nove
ujednani svym obsahem a smyslem odpovidalo nejlépe obsahu a smyslu
ujednani plvodniho, nahrazovaného nebo, vychazejice ze stejné zasady, aby
mezera smlouvy byla odstranéna.

4) Ke splnéni zavazku plynouciho z pfedchozich ujednani se smluvni strany
zavazuji poskytnout si, na vyzvu kterékoliv z nich, bez zbyte¢ného odkladu,
potfebnou soucinnost a jsou navzajem zavazany, na vyzvu kterékoliv smluvni
strany, k neprodlenému postupu dle pfedchoziho odstavce.

5) Tuto smlouvu Ize mé&nit nebo dopliiovat pouze pisemnou formou, zplisobem v ni
dohodnutym. Na ustni jednani se nebere zfetel.

XVIL.
Vylouéeni ustanoveni nového obéanského zakoniku

1. Smiluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Ze vylu€uji aplikaci
ustanoveni § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 véta druhd, § 2618, § 2628 zakona .
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Smluvni strany se podpisem této smlouvy dohodly, Zze vyluCuji dale aplikaci
ustanoveni § 2612 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a to nad ramec, ve kterém jsou tato prava a povinnosti
stanovené touto smlouvou.
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XVIII.
Zavérecna ustanoveni

1 Ustanoveni neupravena touto smlouvou se fidi obecné platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Smluvni strany si podpisem této smlouvy sjednavaji (pokud tato smlouva
nestanovi jinak), ze zavazky touto smlouvou zaloZzené budou vykladany vyhradné
podle obsahu této smlouvy, bez pfihlédnuti k jakékoli skutecnosti, ktera nastala
a/nebo byla sdélena, jednou stranou druhé strané pred uzavienim této smlouvy.

3. Prava vzniklda z této smlouvy nesmi byt Zhotovitelem postoupena bez
prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatel. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany uvadéji, Zze za pisemnou formu nebude pro tento ucel
povazovana vymena e-mailovych, &i jinych elektronickych zprav mezi smluvnimi
stranami.

4. Pro pfipad postoupeni této smlouvy si strany ujednaly, Ze postoupena strana
nemUze odmitnout osvobozeni postupitele za zadnych okolnosti.

5. Prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho poruseni se promi¢uji ve Ihité 15 let ode
dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprve.

6. Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech
nalezitostech, které strany meély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za
dulezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran u&inény pfi jednani o této
smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny zavazek
Z&dné ze stran.

7 Strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smiouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi stranami i zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se
predmétu pInéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.
Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud
mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

8. Strany si sdélily véechny skutkové a pravni okolnosti, 0 nichz k datu podpisu této
smlouvy veédeély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni
této smlouvy. Kromé ujisténi, které si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit
zadna ze stran zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv
skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druha strana informace
pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana strana umysiné
uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy a pfipady
taxativné stanovené touto smlouvou.

9. Pro vylou¢eni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem,
uzavira tuto smlouvu pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu se tudiz neuplatni
ustanoveni § 1793 ani § 1796 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

10.  Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovenim § 1765 odst. 2 zakona €. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisli, pfebira nebezpedi
zmény okolnosti. Timto v$ak nejsou nikterak dotéena prava smiuvnich stran
upravena v této smlouvé.

11.  Zmeény a doplnéni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné podobé
¢islovanymi dodatky a na zakladé vzajemné dohody obou smluvnich stran.

12. Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni budou smluvni strany
fesit prfedev§im vzajemnou dohodou, v pfipadé soudniho sporu bude podle
¢eského prava rozhodovat mistné pfislusny ¢esky soud podle sidla objednatele.
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13. Tato smlouva se uzavira ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tii vyhotoveni obdrzi
objednatel a jedno vyhotoveni zhotovitel.

14.  Obé smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem pregetly,
porozumely jejimu obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato smlouva projevem
jejich pravé a svobodné vile, a Ze neni uzavirdna v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek. Na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

15.  Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

16.  Smluvni strany berou na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 pism. e)
osobou, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni smluv v registru smiuv ve

smyslu zakona €. 340/2015 Sb. v platném znéni. Uvefejnéni prostiednictvim
registru smiuv zajisti objednatel do 15 dnli od uzavieni smlouvy.

V Usti nad Labem, dne ""9"05"2[}17 V Modlanech, dne 26. 4. 2017

objednatel ; zhotovitel

Prilohy:
1. ocenény vykaz vymér
2. seznam subdodavatell

UNIVERZITA J.E PURK

RN

Univerzita J. E. Purkyng
v Usti nad Labem

400 96 Usti nad Labe
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Vykaz vymér

zakaznik Univerzita J.E.Purkyné v Usti nad Labem

B .
g’”Fou rCIIma Soupis vykonl
Al

’ o Mérna <., .| Jednotkova
pozice SOUPIS VYKONU jednotka Mnozstvi ~oia Ke

Poznamka:

a) veskeré polozky na pfipomoce, leseni, presuny hmot a suti, uloZeni suti na
skladku vé.poplatku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou
zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, znovu napusténi systému, potiebna
méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady,
manualy a revize v Ceském jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje
bezporuchovy provoz po dobu minimalné 96 hod.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a dokumentace
skute¢ného provedeni

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani
kolaudaéniho souhlasu stavby

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materidly, neuvedené v tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokonceni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni a kotvici materialy, materialy a prace nezbytné z
divodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a nastroje, specialni
opatfeni pfi provadéni praci, prvni napiné atd.) které je provedeno fadné a je piné
funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice

f) soucasti dodavky jsou veskera geodeticka méreni jako napfiklad vytyGeni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skutec¢ného stavu apod.

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci ¢i staveb

h) sougasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, pribézny (klid stavenisté a prilehlych komunikaci, likvidaci odpadui,
docasna dopravni omezeni atd.

i) Soucasti jednotkovych cen jsou i pfiplatky za noéni praci a doprava

REKAPITULACE
K2  |VRF systém pro 2.NP 1145 569,00
S |Ridici systém pro chlazeni ) . 39 137,00
ZTI2 |Odvod kondenzatu pro systém K2 35 982,00
ELE3 |Cast ELE pro systém K2 60 684,00
STA2 [Stavebni ¢ast pro systém K2 334 141,00
DEM2 |DemontazZe pro systém K2 24 948,00
PD Dokumentace 59 012,00

1699 473,00

Dodévka montaz
K2 VRF systém pro 2.NP

Venkovni kondenzacni jednotka VRF systemu Qch=33,6kW, Pel=8,4kW, ESEER

= min 6,8, pracovni rozsah pro chlazeni -5C az 48C, hmotnost 190kg, veskeré
boe kompresor;) vyhradné s inv:nnim chodem, dvoutrubkovy systém s p%omnénnym ks 1,00 154 492,0 164 455.00

pritokem chladiva.

Venkovni kondenzacéni jednotka VRF systému Qch=45kW, Pel=11kW, ESEER =

_|min 6,6, pracovni rozsah pro chlazeni -5C az 48C, hmotnost 280kg, veskeré

001b kompresgry vyhradné s ing/ennim chodem, dvoutrubkovy systém sg promnénnym ks 1,00 185910,0 195 910,00

pritokem chladiva.
002 |Chladici jednotka kazetového typu (jednocestna) Qch=2,2kW, 1200x470 ks 17,00 17 256,0 293 352,00
003 |[Chladici jednotka kazetového typu (jednocestnd) Qch=2,8kW, 1200x470 ks 8,00 17 569,0 140 552,00
005 |Chladici jednotka kazetového typu (Ctyicestna) Qch=4,5kW, 950x950 ks 2,00 14 724,0 29 448,00
005 |Chladici jednotka kazetového typu (Ctyrcestna) Qch=5,6kW, 950x950 ks 2,00 15 632,0 31 264,00
008 |Chladici jednotka kazetového typu (Ctyrcestna) Qch=9kW, 950x950 ks 1,00 19 873,0 19 873,00
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Vykaz vymeér

zskaznik Univerzita J.E.Purkyné v Usti

nad Labem

SOUPIS VYKONU

Mérna

Mnozstvi

S

«FourClima .

S

Jednotkova

i

oupis vykon
s

Cena

|_pozice jednotka cena K&

008a |Dekoracni panel (jednocestna kazeta) - ks 25,00 3192,0 79 800,00
008b |Dekoraéni panel (Ctyfcestna kazeta) ks 5,00 3164,0 15 820,00
009 |Ovladace vnitinich jednotek, infra provedeni ks 36,00 747,0 26 892,00
010 |Cu potrubi v€. Chladiva, izolace a komunikaéni kabelaze bm 279,00 233,0 65 007,00
011  |Rozboovace chladiva "Refnet" i ks 30,00 1609,0 48 270,00
012 |Doplnéni chladiva kg 49,00 4410 21 609,00
013  |Vakuovani : hod ~9,00( 252,0 2 268,00
014  |Zprovoznéni [l g | hod 6,00 252,0 1512,00
015 |Montazni a kotvici material kg 390,00 50,0 19 500,00

1 145 563,00

Ridici systém pro chlazeni vé. serveru (bude propojen se stavajicim dotykovym
ovladaéem z l.etapy - nutna kompatibilita navrzeného systému) , modul
rozhrani méfice spotreby. Pfistup pres webové rozhrani. Regulace chladiciho

TI2

do ez U pro systém

- vykonu na zékladé pozadavku, vymezeni chodu jednotlivych zacizeni (Casove, ks %08 28 0330 RO
vykonové) pro jakoukoli mistnost (skupinu mistnosti).

002 |Zprovoznéni e T e L hod 8,00 252,0 2016,00

002a Programové zakomponovani novych i stavajicich jednotek do fidiciho systému hod 16,00 252.0 4032,00

003 |Komunikacéni kabel bm 78,00 52,0 4 056,00
CELKEM 39 137,00

Kanalizace

; ,_2 .

dst ELE pro systém K2

001  |Potrubi PPs hrdlové odpadni D32-HT v¢. tvarovek bm 165,00 71,0 11715,00
002 |Potrubi PPs hrdlové odpadni D40-HT v¢€. tvarovek bm 3,00 54,0 162,00
003 |Montaz potrubi z plastovych trub do D50 = bm 168,00 6,0 1 008,00
004 |Potrubi PPs hrdlové odpadni D110-HT v¢. tvarovek bm 5,00 330,0 1 650,00
005 |[Montaz potrubi z plastovych hrdlovych trub do D150 bm 5,00 6,0 30,00
006 |Vsazeni odbocky do hrdlového potrubi ks 4,00 13,0 52,00
007 |Vyvedeni kanalizaénich vypustek do D63 ks 4,00 189,0 756,00
008 |Napojeni VZT jednotky/kazety na odvod kondenzatu ks 31,00 63,0 1 953,00
009 |HL 30.2 prechodovy kus DN 32x1/2" ks 31,00 30,0 930,00
Zfizovaci predméty
010 [Montaz zapachovych uzavérek a odp.prvku ks 4,00 63,0 252,00
011 HL 136N PP Sifon pro odvod kondenzatu DN32/DN40 ks 4,00 208,0 832,00
Kovové konstrukce
012 |Montaz atyp kov kci do 5kg kg 64,80 62,5 4 050,00
013 |Objimka s pryzi 1"M8 31-38 ks 160,00 24,0 3840,00
014 |Objimka s pryzi 5/4"M8 40-46 ks 2,00 26,0 52,00
015 |Zavitova ty¢ ks 162,00 28,0 4 536,00
016 |Popisové stitky ks 20,00 57,0 1 140,00
012 |Tmeleni pozarnich prostuptl ks 4,00 504,0 2 016,00
013 |Pozarné ochranny tmel kartus 310ml ks 1,00 1 .008,0 1 008,00
CELKEM

35 982,00

001 |Jistici ¢len 20A/3f/C , 3f motorova charakteristika "C" ks 1,00 566,0 566,00
002 |Jistici ¢len 25A/3f/C , 3f motorova charakteristika "C" ks 1,00 617,0 617,00
003 |Jistici ¢leny (pro vnitini jednotky) 1f - 10A ks 4,00 152,0 608,00
004 §ilova' kabelaz 3f, CYKY J 4x10 (nutno zohlednit pozadavky navrzenych B 35,00 145,0 5 075,00
jednotek)
005 |Silova kabelaz 1f, CYKY 3x1,5 J bm 290,00 39,0 11 310,00
006 |Revizni vypinaé 3f (kryti IP 55) ks 2,00 662,0 1 324,00
Uprava vnitfniho rozvadéce RP01, RP1, RP2, RP3, RP4. Napojeni silové
007 |kabeldze na stavajici "rezevrni" jistici prvky (6A) k napajeni vnitinich jednotek ks 4,00 1890,0 7 560,00
skupiny K2 na jednotlivych podlazich
Uprava rozvadéce RK1 (stavajici umistény na stiese), doplnéni jisticich ¢lent-
007a o0 002, wattmetru-008,( prokljabelovéni) / e ks 1,00 44100 4 410,00
Wattmetr 3f, provozni proud 100A, s pulznim vystupem, velikost max. 7moduld,
008 pracovni teplgta 20 = 60°C ks 2,00 4599,0 9 198,00
009 |Montazni a zavésny material kg 40,00 137,0 5 480,00
010 |Zpétna montaz svitidel prisazenych v piném podhledu (viz. vykres 06,08,09) ks 4,00 151,0 604,00
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Vykaz vymeér

zékaznik Univerzita J.E.Purkyné v Usti nad Labem

(:hliuni objektu MFC Kamm
II.E'I'”A

FOUI’C Iima Soupis vykonu

me.lo
archivni Eislo:
P17P210

autor: mwv
‘mwv

$4
{1

13
§

TS cras LI i e

islo 5 o Mérmna s, .| Jednotkova Cena
pozice SOUPIS VYKONU jednotka Mnozstvi o Ke
010 |Zpétna montaz svitidel pfisazenych v piném podhledu (viz. vykres 06,08,09) ks 4,00 15100 604,00
Kabelovy 3lab typu "MARS" pozink 250x100, dérovany vé. vika, pfichytek a
01 1 ~ |podpernych profi bm 15,00 576,0 8 649,00
012 _ [Uzemnéni potrubnich rozvodu ) kpl 1,00 1134,0 ~1134,00 |
013 Revize ELE na realizované dilo ks 1,00 4 158,0 4 158,00

CELKEM

Stavbn East ro sys o

60 684,00

001 |Zapraveni prostupl do obvodu 1m B ks 10,00 252,0 2 520,00
002 _ |Pozarni ucpavky do obvodu 0,5m - ks 10,00 758,0 7 560, 00
003 |[SDK desky tl. 12§mrp pIny podhled) barva bila m2 | 148,00| 4280 B 63 Wﬂ,
004 _ |SDK revizni otvor 400x400 tl.12,5mm se zamkem pro > montéz do podhledu ks 31,00| 956,0| 29 636,00 |
~00_gg‘ |SDK limec 1200x1200x150 pro &tyrcestnou kazetu ks 5,00 1 493,0 = | 7 465,00
004b |SDK montazni profil v&. spojek, 2avésU (pro vysku do 30cm) a krytek kg ~ 47,00| 2460/  11562,00 |
_ 004c |Distanéni Iamlnatovy kryt pod chladfc: jednotku 1300x500 (RAL dle arch. bila) ks 25,00 1323,0] 33 075,00
005 Vymalba (kancelafe, chodby) m2 192,40 2650| 50 986,00
Priprava strechy (odhmuti kadirku) pro osazeni zafizeni (réamy pro jednotky a
006_ rozvadéc) a zpétné rozprostieni m2 12,00 504,0 6 048‘00_
007 _ |Ochranné folie pro interiéry v&. upeviiovacich elementd m2 540,00 13,0 ~ 7020,00 |
008 Ochrana strechy pfi montézi ocelovych konstrukci a montazi chiadicich jednotek o 40,00 40,0 1600,00
008 |Ocelova konstrukce v provedeni pozink 1450x1000x450 viz vykres €10 | ks 1,00 10710,0 10710,00 |
009a_ |Ocelova konstrukee v provedeni pozink 1100x1000x450 viz vykres &.10 | ks 1,00 81900 ~ 8190,00
| 010 |Pororost proveden pozink (dodano v rozméru 1000x1000) - m2 3,00 132070  9821,00
011 |Montéazni material pro ocelové konstrukce | ke 4,00 252,0| 1008,00
| 012 |ZBdlazdice 500x500x50 o ks 8,00 237,0 1896,00
013 _ |Jefab (vyska budovy 17,5m) D | hod 4,00 14 175,0 56 700,00
014 |Doprava (Usti nad Lebem, Pasteurova &.1) ks 1,00 25 200,0 25 200,00
CELKEM 334 141 00
a2 l " 2
Demontéie pro systém K2
001 |Demontaz piného SDK podhledu . m2 151,00 126,0 19 026,00
002 |Demontaz pfisazeného svitidia v kancelafi . ks | 4,00 63,0 252,00
003 |Ekologicka likvidace demontovaného matenalu ks 1,00 5 670,0 5 670,00
CELKEM 24 948,00

PN TE
Dokumentace

SRS R 1 2 R

HEWHE

Biae Bl :‘H

| 001 _ |Prukaz energetické narocnosti budovy (budova C - rektorat) ks 1,00 30 000,0 30 000,00
002 _|Autorizované méfeni hluku instalovaného zafizeni K2 | ks 1,00l 180000 18 000,00
003 |Zaskoleni obsluhy, zaskoleni uzivateli v&. provozniho fadu hod 8,00 EQ@_‘_ 151200 |
004 |Projekt skutec¢ného provedeni (héténa + elektronicka verze) ks 1,00 9 500,0 9 500,00
CELKEM 59 012,00

VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY DLE 01 - TECHNICKA ZPRAVA ODSTAVEC 3.6.2

CELKEM SOUPIS VYKONU

1698 473,00
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