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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ  A PROJEDNÁNÍ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POZEMNÍ STAVBY 

 

 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení 
dokumentace stavby 

 

 

Smluvní strany 

 

  
Objednatel:   
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Zastoupená:  doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektor 
Sídlo:    Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01  
IČO:   445 55 601 
DIČ:    CZ44555601 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  260118822/0300 
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vendula Poslední 

 
(dále jen „Objednatel“), na straně jedné, 
 
a 
 
Zhotovitel:   
 
Sídlo:   
Zastoupený:  
Bank. spojení:  
Číslo účtu:   
IČO:   
DIČ:   
zapsaný v OR vedeném  

 
(dále jen „Zhotovitel“), na straně druhé;  

 
 
 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní 
strana")  
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zhotovení a projednání projektové dokumentace 
pozemní stavby (dále jen „Smlouva“). 
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ČLÁNEK 1. 

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI, POPŘÍPADĚ PORADCI A SPECIALISTÉ 

1.1 OBJEDNATEL 

1.1.1 Objednatelem se pro účely této Smlouvy rozumí veřejná vysoká škola, označená v záhlaví této 
Smlouvy, která objednala a zadala zhotovení projektové dokumentace a součinnost při jeho 
provádění. 

1.1.2 O Objednateli se tato Smlouva zmiňuje v jednotném čísle mužského rodu. Pojem Objednatel 
znamená Objednatele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce, neznamená však 
Zhotovitele. Ustanoví-li Objednatel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu 
zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli. 

1.1.3 ZMOCNĚNÍ 

 

Objednatel touto Smlouvou zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako Objednatelův 
zástupce ve všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektu, 
zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených 
správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této Smlouvě nebo 
které z této Smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak. Zplnomocnění, včetně 
přesného vymezení rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít písemnou 
formu a bude Zhotoviteli dodáno na jeho vyžádání. 

1.2 ZHOTOVITEL 

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této Smlouvy rozumí osoba označená takto v záhlaví této Smlouvy, 
zastoupená autorizovanou fyzickou osobou a oprávněná užívat toto chráněné označení. 

1.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy osobně, s poradci 
a specialisty uvedenými v článku 1 odstavci 1.3 této Smlouvy a prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců.  

1.2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, 
a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele. 

1.2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při 
splnění kvalifikace za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen 
při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí 
svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti 
slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 
povinnostech stran. 

1.3 PORADCI A SPECIALISTÉ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1.3.1 Zhotovitel si může po předchozí dohodě s Objednatelem zjednat poradce a specialisty na 
provedení speciálních výkonů (profesí) a bude Klientovi zodpovědný za jejich služby. Zhotovitel 
projektové dokumentace prokáže Klientovi na jeho výslovnou žádost do patnácti (15) dnů od 
vznesení žádosti, že výše citovaní poradci a specialisté jsou řádně smluvně zavázáni ke 
spolupráci na plnění předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy, včetně závazku 
stanoveného v článku 7. odstavci 7.1.6 této Smlouvy.  

1.3.2 Zhotovitel navrhne formu, rozsah a ostatní náležitosti smluvního závazku o spolupráci s 
uvedenými poradci a specialisty. Pokud použije ke splnění předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 
této Smlouvy třetí osoby, je povinen vyžádat si neprodleně od Objednatele souhlas a oznámit mu 
její základní identifikační údaje, výši nákladů a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění 
požadovaného výkonu nebo služby. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, 
která převezme od třetích osob při zajištění předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy. 
Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a 
architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

1.3.3 Pokud se na plnění předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy budou podílet poradci a 
specialisté najatí přímo Objednatelem, Zhotovitel projektové dokumentace bude koordinovat 
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jejich činnost a včleňovat jejich služby do celku plnění předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 této 
Smlouvy. Poradci a specialisté, jednající přímo z pověření Objednatele a v jeho zastoupení, 
budou zodpovědní Objednateli a zodpovědnost Zhotovitele Objednateli u takovýchto poradců a 
specialistů bude omezena na koordinaci a včleňování jejich služeb do celku plnění předmětu 
smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy. 

1.3.4 Pokud Objednatel sám určí, že jím označení speciální dodavatelé zhotoví část předmětu smlouvy 
dle článku 2.1.2 této Smlouvy, bude Zhotovitel zodpovědný výlučně za koordinaci a včlenění 
těchto dílčích návrhů do celku předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 této Smlouvy. Za provádění 
služeb a výsledky činnosti těchto speciálních dodavatelů ponese odpovědnost Objednatel. 

1.3.5 Pokud není stanoveno v této Smlouvě výslovně jinak, budou všichni poradci a specialisté 
informovat Objednatele prostřednictvím Zhotovitele. 

1.3.6 Smluvní strany se zavazují na výzvu poskytnout jedna druhé aktuální seznam svých poradců a 
specialistů. Smluvní strana, která požaduje poskytnutí seznamu poradců a specialistů druhé 
Smluvní strany, učiní tak písemně. Požadovaný seznam poskytne druhá Smluvní strana 
nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení písemné žádosti. 

 

 

ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení dále uvedeného předmětu smlouvy dle článku 2.1.2 a 2.1.3 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět smlouvy dle článku 2.1.2 a 2.1.3 
Smlouvy převezme a zaplatí dohodnutý honorář dle článku 5. této Smlouvy.  

2.1.2 Předmětem této Smlouvy je vypracování úplné dokumentace vč. výkazů výměr k dílu GET 
Centrum UJEP – Dostavba laboratorního komplexu Za Válcovnou (dále též „dílo“), poskytnutí 
veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a provedením této dokumentace 
v rozsahu touto Smlouvou stanoveném (dále jen „Předmět smlouvy“ nebo „Projektová 
dokumentace“).  

2.1.3 Službami Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a 
souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. 
Výkony Zhotovitele směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednotlivých 
fází, které představují souhrn výkonů, souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně 
uzavřený celek činností. Podrobný popis výkonů sjednaných touto Smlouvou je obsažen v 
následujících článcích a v přílohách této Smlouvy. 

2.2 OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI A ROZSAH PLNĚNÍ  

Rozsah plnění bude zahrnovat tato dílčí plnění (fáze) výkonů Zhotovitele ve prospěch Objednatele, 
jejichž podrobný popis je stanoven dále v článku 7. této Smlouvy: 



 
 
 

         Stránka 4 z 21 

 

2.2.1 Zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle stavebního zákona a dle § 3 Přílohy č. 4 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, včetně kompletní výkresové dokumentace na podkladu stavebního a 
provozního programu, Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na 
vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, tj. geodetické 
zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický, 
stavebně-technický a příp. radonový průzkum, mapové podklady. 

2.2.2 Výkon inženýrské činnosti ve fázi územního řízení: 
a) projednání dokumentace pro územní řízení a nezbytných posudků s orgány státní správy a 

dalšími účastníky řízení, 
b) pořízení podkladu pro oznámení záměru dle EIA (příloha č. 3 zák. č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí) – tzv. „malá EIA“, bude-li vyžadována a 
c) zastupování zadavatele v územním řízení, vedeném na stavebním úřadu, včetně podání 

žádosti, popř. podání odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí a přebírání rozhodnutí a 
potvrzení o pravomocnosti rozhodnutí, 

d) pořízení dokumentace a zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) – tzv. „velká 
EIA“, bude-li ve stanoviscích příslušných správních orgánů životního prostředí vyžadována. 

2.2.3 Zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle stavebního zákona 
a Příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podrobného popisu výtvarného záměru k celé stavbě a návrhu 
interiéru v samostatné části, případné zhotovení Projektové dokumentace pro vodoprávní řízení 
(VR) nebo Projektové dokumentace pro dopravní řízení a dalších zde neuvedených řízení, 
vznikne-li během práce na Projektové dokumentaci požadavek na umístění zařízení, která 
vyžadují vypracování zvláštního návrhu.  

2.2.4 Výkon inženýrské činnosti ve fázi stavebního řízení: 
a) projednání projektové dokumentace pro stavební, popř. vodoprávní a jiné řízení s orgány 

státní správy a dalšími účastníky řízení; 
b) zastupování Objednatele ve stavebním, popř. vodoprávním a jiném řízení, vedeném na 

stavebním, popř. vodoprávním, úřadu, včetně podání žádostí, popř. podání odvolání proti 
prvoinstančním rozhodnutím a přebírání rozhodnutí a potvrzení o pravomocnosti rozhodnutí. 

2.2.5 Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), zpracované dle Příloh vyhlášky 
č. 499/2006 Sb, ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, (včetně dopracování samostatné části projektu interiéru). Zhotovitel je povinen popsat 
předmět díla jednoznačně, ale pokud možno bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů 
a označení výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců 
použitých materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a příslušných vyhlášek zejména vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Součástí DPS bude též podrobný popis standardů. 

2.2.6 Podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz výměr (R+VV) zpracovaný důsledně v souladu 
se ZZVZ viz výše. Rozpočet a slepý výkaz výměr bude proveden po jednotlivých objektech tak, 
jak bude strukturovaná projektová dokumentace ve všech stupních. Definovaná objektová 
skladba bude upřesněna zástupci Objednatele. Podrobný kontrolní rozpočet stavby a slepý výkaz 
výměr (R+VV) zpracovaný důsledně v souladu se ZZVZ viz výše, zejména vyhlášky č. 169/2016 
Sb.  

2.2.7 Součinnost při výběru zhotovitele stavby. V této fázi se předpokládá součinnost Zhotovitele 
projektové dokumentace s Objednatelem při zpracování vysvětlení k zadávacím podmínkám, 
zejména zodpovídání dodatečných dotazů účastníků výběrového řízení na zhotovitele stavby 
k dokumentaci pro provádění stavby a souvisejícím dokumentům. Zhotovitel poskytne maximální 
možnou součinnost vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany zadavatele žádost 
o poskytnutí vysvětlení postoupena.   

2.2.8 Výkon funkce autorského dozoru projektanta (AD) zahrnuje provedení veškerých úkonů dle 
přílohy č. 1 této Smlouvy – Obsah činnosti autorského dozoru. 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PLNĚNÍ 

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 
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2.3.2 Zhotovitel zhotoví Projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných 
i směrných. Veškeré další jedinečné technologie připravované v projektové dokumentaci budou 
podléhat nejpřísnějším normám a bezpečnostním předpisům. Pakliže tyto normy nebudou pro 
navrhovaná zařízení a technologie definovány EN ČSN a ČSN budou použity normy zahraniční 
pro unikátní technologické celky. Odchylky musí být vždy výslovně a písemně odsouhlaseny 
Objednatelem. Součástí Projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících 
se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu 
konstrukce. 

2.3.4 Projektová dokumentace bude Objednateli odevzdána ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě 
v případě DÚR a DSP (další vyhovení potřebná k zajištění stavebního povolení jsou věcí 
Zhotovitele) a v deseti (10) vyhotoveních v tištěné podobě v případě DPS. Veškerá Projektová 
dokumentace bude zpracována a předána ve dvou (2) vyhotoveních (mediích) i v digitalizované 
formě se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office. Projektová dokumentace bude odevzdána ve formátech: 
výkresy ve formátech dwg, dgn i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls. Rozpočet, slepý rozpočet, 
výkaz výměr, slepý výkaz výměr - budou řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) s krycím 
listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou 
aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím listem a rekapitulací.  Čísla položek nebudou 
duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla položek ve specifikacích materiálu. Každá 
jednotlivá dokumentace bude obsahovat výkaz výměr jako podklad pro výběr zhotovitele stavby 
a ve dvou výtiscích bude zpracován rozpočet dle platných cenových soustav např. URS nebo 
UNIKA. Výkaz výměr bude zpracován důsledně v souladu se ZZVZ viz výše, zejména dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

2.3.5 Po završení inženýrské činnosti dle článku 2.2.2 a 2.2.4 této Smlouvy bude Objednateli 
odevzdáno v jednom (1) originále a ve dvou (2) prostých kopiích příslušné pravomocné 
rozhodnutí a soubor veškerých dokladů, protokolů a vyjádření příslušných úřadů a účastníků 
řízení, která byla vydána a pořízena jako podklad k vedení správních řízení. Tato data budou 
taktéž předána ve dvou (2) vyhotoveních (mediích) i v digitalizované formě se zajištěním 
antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a 
MS Office. 

2.3.6 Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originálu svého podpisu a otisku razítka autorizovaného 
zhotovitele. 

2.3.7 Zhotovitel předá Objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky 
(odpovídající stupni poznání a rozpracovanosti dle článku 3. této Smlouvy).  

 

2.4 DOKUMENTACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 

2.4.1 Dokumentací Předmětu smlouvy (dále též „Dokumentace“), pokud z kontextu nevyplývá jiný 
význam, se rozumí soubor dokumentů skládající se z nabídky Zhotovitele, jako účastníka 
zadávacího řízení, předložené Objednateli, jako zadavateli, podle příslušných ustanovení ZZVZ 
a jeho vyhlášek (zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a zejména stavebního zákona, vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, z této Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dále z 
map a mapových podkladů, plánů, výkresů, náčrtů, kreseb a grafických zobrazení zpracovaných 
dle příslušných ČSN a dále šetření, rozborů, výpočtů (tepelně-technických atd.), studií (vlivu 
radonu atd.) a jiných textů, digitalizovaných datových souborů a obdobných dokladů, které jsou 
vymezeny v této Smlouvě.  

2.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na vlastní náklady veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla, tj. například geodetické zaměření parcely 
a vyhotovení geodetických výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický, stavebně-technický a 
radonový průzkum, mapové podklady aj. 

2.4.3 Dokumentace Předmětu smlouvy nebo její části musí být při předání Objednateli podepsána 
oboustranně Objednatelem i Zhotovitelem, ledaže tato Smlouva stanoví výslovně jinak.  

2.4.4 Předpokládá se, že veškeré práce a služby nezbytné pro projednávání a schválení Předmětu 
smlouvy v rozsahu a obsahu určeném Dokumentací jsou zahrnuty ve Smlouvě. 
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2.4.5 Slova a zkratky, které mají všeobecně známý technický či profesní význam, jsou v Dokumentaci 
užívány v těchto významech a dále Zhotovitel předloží seznam všech zkratek použitých 
v Dokumentaci, včetně jejich vysvětlení na zvláštním listu. 

2.4.6 Odkazy ke stavebním standardům, není-li výslovně určeno jinak, budou platit tak, jak byly aktuální 
a nejnovější k datu podání nabídky Zhotovitelem podle příslušných ustanovení ZZVZ a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.  

2.5 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V DOKUMENTACI  

2.5.1 V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Dokumentace Předmětu smlouvy platí, že: 

2.5.1.1 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu; 

2.5.1.2 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu; 

2.5.1.3 textová vyjádření mají přednost před výkresy; 

2.5.1.4 úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před 
znázorněním na výkresech; 

2.5.1.5 stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně 
a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v 
celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací 
všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována. 

2.5.2 Bez ohledu na předcházející podmínky má Dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
Dokumentací dřívějšího data. 

ČLÁNEK 3. 

DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Veškeré práce na Předmětu smlouvy budou probíhat tak, aby mohlo být dílo uvedeno do provozu 
v nejkratším možném termínu.  

3.2 Dílčí a rámcové termíny plnění jednotlivých částí Předmětu smlouvy dle článku 2. této Smlouvy byly 
Smluvními stranami sjednány následovně: 

3.2.1 DÉLKA PLNĚNÍ V ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

3.2.1.1. souhrnná doba pro zhotovení Předmětu smlouvy dle článku 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.4 je 
do sto padesát (240) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 

3.2.1.2. souhrnná doba pro zhotovení Předmětu smlouvy dle článku 2.2.5 a 2.2.6 je do třista 
šedesáti pěti (365) kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 

3.2.1.3. součinnost při výběru zhotovitele stavby bude poskytována po celou dobu přípravy 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dále v celém jeho průběhu, 

3.2.1.4. výkon trvalého autorského dozoru (AD): od zahájení stavby do provedení veškerých 
úkonů dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Obsah činnosti autorského dozoru, 

3.2.1.5. veškeré termíny se považují za splněné předáním jednotlivých částí Předmětu smlouvy 
Objednateli na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, 

3.2.1.6. inženýrská činnost dle článku 2.2.2 a 2.2.4 musí být zahájena okamžitě (nejpozději do 
dvou (2) pracovních dnů) po odsouhlasení příslušné Projektové dokumentace 
Objednatelem a bude považována za řádně splněnou předložením příslušných správních 
rozhodnutí. 

 

3.2.2 TERMÍNY V ODPOVĚDNOSTI OBJEDNATELE 

3.2.2.1 Termíny v odpovědnosti Objednatele se týkají dodání podkladů, vyhlášení výběrového 
řízení na zhotovitele stavby a zadání zakázky na výstavbu stavby podle Projektové 
dokumentace zhotovené podle této Smlouvy (uzavření smlouvy o dílo mezi 
Objednatelem a zhotovitelem stavby). 

3.2.2.2 Není-li touto Smlouvou výslovně stanovena lhůta k dodání podkladů Zhotoviteli 
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Objednatelem, mají obě Smluvní strany za sjednané, že podklady dodávané 
Objednatelem Zhotoviteli musí být dodány v dostatečném předstihu, aby byl Zhotoviteli 
poskytnut dostatek času k jejich zpracování, nejméně však pět (5) dnů předem. 

 

 

ČLÁNEK 4. 

CENA DÍLA 

4.1 DÍLO 

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „GET Centrum UJEP – Dostavba 
laboratorního komplexu Za Válcovnou“, zahrnující veškeré objekty, práce a dodávky s jejím 
provedením související. 

4.2 CENA DÍLA 

4.2.1 Cena provedeného díla (dále jen „Cena díla“) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, 
které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. 
Obsahuje zároveň veškeré k dílu se vážící daně, cla a poplatky, ať návratné či nikoli (vyjma DPH). 

4.2.2 Pokud ujednání této Smlouvy zahrnují v rámci služeb poskytovaných Zhotovitelem také odhady 
stavebních nákladů, zavazuje se Zhotovitel provést předmět díla dle požadavků Objednatele v 
souladu s jeho pokyny dle této Smlouvy s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající 
standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést za stavební náklady uvedené 
v článku 4. odstavci 4.3 této Smlouvy. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií 
bude řídit zásadami hospodárností (3E) při zachování standardu požadovaného Objednatelem, 
a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu 
díla. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení na zhotovení 
díla budou ve shodě s jeho názorem. 

4.2.3 Zhotovitel bude Objednatele písemně a bez zbytečného odkladu informovat v případě důvodné 
domněnky, že Cena díla může být podstatně změněna nebo překročena. Zhotovitel sdělí 
Objednateli důvody předpokládaných změn. Objednatel po doručení této zprávy nejpozději do 
deseti (10) dnů zajistí jednání se Zhotovitelem a na základě vzájemné dohody bude určen další 
postup. Tato dohoda však nevyviňuje Zhotovitele z jeho odpovědností podle této Smlouvy. 

4.3 Smluvní strany v souladu s výše uvedeným sjednávají, že Projektová dokumentace, kterou Zhotovitel 
pro Objednatele dle této Smlouvy vypracuje a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou 
směřovat k tomu, aby nebyl tímto překročen finanční limit stanovený Objednatelem a následně také 
suma vycházející z podrobného kontrolního rozpočtu stavby. 

4.4     Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost, ekonomickou a ekologickou 
výhodnost celkového řešení. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání 
takzvaných vyvolaných investic a víceprací, včetně inženýrských sítí. 

 

ČLÁNEK 5. 

HONORÁŘ ZHOTOVITELE ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY A 
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Honorář Zhotovitele se Objednatel zavazuje včas a řádně uhradit. Sjednaný honorář je smluvní cenou 
ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají honorář jako cenu pevnou, která 
nebude valorizována. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření 
Předmětu smlouvy. 

5.2 Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto: 
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a) zhotovení dokumentace k územnímu řízení  
(DÚR) a dalších výkonů (dle článku 2.2.1 této Smlouvy)   Kč bez DPH 

b) výkon inženýrské činnosti ve fázi územního řízení  
(dle článku 2.2.2 této Smlouvy)    Kč bez DPH 

c) zhotovení projektové dokumentace k žádosti  
o stavební povolení (DSP) (dle článku 2.2.3 této Smlouvy)    Kč bez DPH 

d) výkon inženýrské činnosti ve fázi  
stavebního řízení (dle článku 2.2.4 této Smlouvy)   Kč bez DPH 

e) zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
a podrobný kontrolní rozpočet stavby  
a slepý výkaz výměr (dle článku 2.2.5 a čl. 2.2.6 této Smlouvy)  Kč bez DPH 

f) součinnost při výběru zhotovitele (dle článku 2.2.7 této Smlouvy)   Kč bez DPH 

g) výkon funkce autorského dozoru (dle článku 2.2.8 této Smlouvy)   Kč bez DPH 

CELKEM Kč bez DPH 
Samostatně DPH      Kč 
CELKEM s DPH      Kč včetně DPH  
 

5.3 DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 Honorář je sjednán jako nejvýše přípustný, a to i pokud jde o jeho jednotlivé části uvedené v článku 5.2 
písm. a) až e) této Smlouvy. Honorář obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění Předmětu 
smlouvy, včetně všech nákladů, dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy 
a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou ve Smlouvě 
výslovně uvedena, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a s vynaložením 
veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.  

5.5 Platby honoráře budou uskutečňovány v české měně (CZK) následujícím způsobem:  

 Každá z částí honoráře stanoveného v článku 5. odstavci 5.2 této Smlouvy za každé částečné splnění 
Předmětu smlouvy dle článku 5.2 této Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném 
splnění jednotlivých částí Předmětu smlouvy a to následujícím způsobem: 

a) dle čl. 5.2 písm. a) této Smlouvy 50 % po předání DÚR a 50 % po nabytí právní moci územního 
rozhodnutí, 

b) dle čl. 5.2 písm. b). této Smlouvy 50 % po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 50 % po 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 

c) dle čl. 5.2 písm. a) této Smlouvy 50 % po předání DSP a 50 % po nabytí právní moci stavebního 
povolení, 

d) dle čl. 5.2 písm. b) této Smlouvy 50 % po podání žádosti o vydání stavebního povolení a 50 % po 
nabytí právní moci stavebního povolení 

e) dle čl. 5.2 písm. c) této Smlouvy 50 % po předání DPS, 30 % po podpisu smlouvy s vybraným 
zhotovitelem a 20 % po kolaudaci stavby 

f) dle čl. 5.2 písm. d) této Smlouvy 100 % po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem, 

g) dle čl. 5.2 písm. e) této Smlouvy 80 % průběžně během provádění autorského dozoru a zbývajících 
20 % po kolaudaci stavby. 

5.6 Honorář bude Objednatelem uhrazen v české měně (CZK) na základě daňového dokladu – faktury 
vystavené v souladu s výše uvedenými podmínkami, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Daňový doklad – fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 
čtrnácti (14) dnů po splnění podmínek uvedených v článku 5.5 písm. a) až e) této Smlouvy. 

5.7 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad – faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
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prodlení se splatností. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury počíná běžet znovu od opětovného 
doručení, náležitě doplněného či opraveného Objednateli. 

5.8 Splatnost daňového dokladu – faktury je třicet (30) dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Daňový 
doklad – fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.   

5.9  Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého Předmětu smlouvy nebo jeho části vady 
plnění, je oprávněn Zhotoviteli daňový doklad – fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data 
odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl daňový doklad – faktura vrácen a platba pozastavena 
neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku. 

ČLÁNEK 6. 

SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY     

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání jednotlivých částí Projektové dokumentace dle článku 3.2.1 této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: třicet tisíc 
korun českých), a to za každý takovýto případ a za každý, byť i započatý den prodlení.  

6.2 V případě, že Předmět smlouvy dle článku 2.2.3 a 2.2.4 nebude zpracován v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ a prováděcích vyhlášek, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Úhrada této smluvní pokuty 
nemá vliv na právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by Objednatel byl zatížen 
orgánem dohledu z důvodu porušení ZZVZ. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele 
požadovat opravu příslušných částí nebo celku Předmětu plnění. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) 
poruší-li Zhotovitel závazky podle článku 1 odstavce 1.3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých) poruší-li Zhotovitel povinnost 
smluvně zavázat své poradce a specialisty nepřijmout žádné osobní provize nebo platby od třetích osob 
stanovenou v článku 7 odstavci 7.1.5 této Smlouvy. 

6.4 Nedodrží-li Zhotovitel zaviněně předpokládanou Cenu díla uvedenou v článku 4. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: žádná celá pět desetin 
procenta) z částky, o kterou byla překročena předpokládaná Cena díla dle článku 4.3 a 4.4 této 
Smlouvy. Dojde-li během stavby „GET Centrum UJEP – Dostavba laboratorního komplexu Za 
Válcovnou“ k nutnosti zadání víceprací, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: dvacet procent) z částky nutných víceprací. 

6.6 V případě, že Objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, 
jež vedl k uzavření této Smlouvy, aby veškeré informace, které uvedl Zhotovitel, jako účastník, 
v nabídce a při jakékoli komunikaci s Objednatelem, jako zadavatelem (např. vysvětlení nabídky dle § 
46 ZZVZ), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

6.7 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění vad, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý takovýto případ a za každý, 
byť i započatý den prodlení ve smyslu článku 9 odst. 9.1 této smlouvy. 

6.8 Neuhradí-li Objednatel řádně a v souladu s touto Smlouvou Zhotovitelem požadované platby ve lhůtě 
jejich splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány úrokem z prodlení ve výši 0,01 % (slovy: žádná 
celá pět desetin procenta) za každý den prodlení. Za den rozhodný pro splatnost je považován den 
odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. 

6.9  Při porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7, odst. 7.1. odrážka 7.1.10 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

ČLÁNEK 7. 

ROZSAH ČINNOSTÍ, ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 ROZSAH ČINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje svolávat kontrolní dny v průběhu každé fáze prací na Předmětu smlouvy 
pravidelně 1 x za měsíčně (v pevně stanovených termínech) po celou dobu zpracovávání 
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jednotlivých částí Projektové dokumentace. Místem konání těchto kontrolních dnů je sídlo Fakulty 
strojního inženýrství UJEP. Pokud Zhotovitel nebo Objednatel bude požadovat mimořádný 
kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé Smluvní strany telefonicky, nebo e-mailem nejméně 
dva (2) dny předem. Zástupcem Objednatele je Ing. Vendula Poslední nebo osoba jí pověřená. 
Každá ze Smluvních stran je oprávněna přizvat k takovému jednání profesní specialisty podle 
svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu jednání mezi zástupci Smluvních stran rozpory 
ohledně způsobu zpracovávání Předmětu smlouvy včetně projektového řešení, jež nebude 
možno vyřešit dohodou Smluvních stran, je pro plnění Zhotovitele závazné stanovisko 
Objednatele, které je Zhotovitel povinen respektovat. Zhotovitel však neodpovídá za důsledky 
vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže Objednatele na nevhodnost pokynů upozornil a Objednatel 
přesto na jejich dodržení trval. Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení 
nebo jiné dodávky budou na stavbu dodány v jiném provedení, než určovala Dokumentace. 
Závěrečným dokumentem z každého kontrolního dne bude zápis potvrzený zástupci obou 
Smluvních stran. Zápis kontrolního dne provádí Zhotovitel. Zhotovitel určuje svým zástupcem pro 

uvedená jednání ……………………………….doplní Dodavatel.  

7.1.2. V termínu pro předání každé z částí Předmětu smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli dvě (2) 
pare dokumentace, a to jedno (1) vyhotovení tištěné a jedno (1) vyhotovení elektronické každé z 
částí Předmětu smlouvy k závěrečnému odsouhlasení po věcné stránce. Toto odsouhlasení 
provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode 
dne předání každé z částí Dokumentace. Odsouhlasení ze strany Objednatele nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za správnost Projektové dokumentace. 

7.1.3  Zhotovitel zodpovídá za to, že Projektová dokumentace jím zhotovená bude mít i po uplynutí 
záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají normám a 
zákonům ČR. Dále Zhotovitel zodpovídá za to, že Projektová dokumentace bude respektovat 
zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

 

7.1.4 Výkony a dílčí plnění 

7.1.4.1 Výkony Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí takové základní výkony, které 
vedou k naplnění této Smlouvy. Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze 
vůbec dosáhnout záměru a účelu této Smlouvy.  

7.1.4.2 Výkony Zhotovitele směřující k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do 
jednotlivých dílčích plnění (etap), které představují souhrn základních výkonů souvisejících spolu 
obsahově a časově a utvářejících relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis základních 
výkonů je obsažen v jednotlivých dílčích plněních a v příloze č. 1 této Smlouvy. Předmětem plnění 
Zhotovitele je jakékoliv plnění uvedené v kterémkoliv z dokumentů uvedených výše v tomto 
odstavci, jakož i plnění, které je obsahem kteréhokoliv z dokumentů uvedených výše v tomto 
odstavci není, avšak Zhotovitel je při vynaložení odborné péče předpokládat mohl nebo měl. 

7.1.5 Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel ani jeho zaměstnanci, poradci nebo specialisté nepřijmou žádné osobní provize nebo 
platby od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí, podnikatelů nebo dodavatelů. K tomu 
je Zhotovitel tyto osoby povinen písemně zavázat. Pokud tak Zhotovitel neučiní, pak se tyto osoby 
nemohou podílet na vypracování Předmětu smlouvy. S údaji týkajícími se Předmětu smlouvy 
bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti 
výslovně zproštěn Objednatelem. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování jednotlivých 
dílčích plnění – Dokumentace a v průběhu provádění stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl 
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně 
zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel rovněž nesmí pověřit výkonem jakýchkoliv činností 
souvisejících s touto Smlouvou žádnou z osob, které se jakkoliv podílely na přípravě zadávací 
dokumentace a jejich příloh. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení 
smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od Smlouvy za podmínek 
stanovených v této Smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v článku 6. této Smlouvy.  

7.1.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
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Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových 
Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele 
poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.1.7 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže Předmět smlouvy podle této Smlouvy provést za podmínek závazně 
plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, 
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci 
splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů. 

7.1.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí 
Objednatele, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele 
uvedené shora, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění 
oznamovací povinnosti dle tohoto článku Smlouvy ze strany Zhotovitele zakládá nárok 
Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu vzniklé škody. 

7.1.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek činnosti, 
jenž je Předmětem smlouvy podle této Smlouvy, jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu 
zmocněné osobě. Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jenž je Předmětem 
smlouvy, osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání stavebního povolení, nebyl-li 
touto činností pověřen Zhotovitel sám.  

7.1.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na díle v rámci zvyšování svých odborných kompetencí 
podílel minimálně jeden student stavebního oboru se specializací na pozemní stavby, případně 
stavebně-inženýrského oboru (střední odborné školy či vyšší) v celkovém rozsahu 100 hodin. 
Splnění této podmínky zhotovitel doloží písemným potvrzením o zapojení do činností na díle s 
uvedením jména studenta a studijního oboru, a to nejpozději při předání plnění dle článku 2, odst. 
2.2, této smlouvy. V případě nesplnění této podmínky, je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

7.1.11  Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli během plnění díla provádět kontrolu účasti studenta na 
díle za účelem zvyšování jeho odborných kompetencí. Zhotovitel se zavazuje, že tuto kontrolu 
objednateli umožní a poskytne potřebnou součinnost. 

7.1.12 Ustanovení odst. 7.1.10 a 7.1.11 tohoto článku, stejně tak čl. 6, odst. 6.9 této smlouvy se 
nepoužijí, pokud se zhotovitel ve své nabídce k zakázce Vytvoření projektové dokumentace a její 
projednání pro stavbu GET Centrum UJEP – Dostavba laboratorního komplexu Za 
Válcovnou – 2021/0089 nezavázal k zajištění odborného zvýšení kompetencí. 

 

7.2 ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.2.1 Objednatel poskytne údaje, zprávy a služby požadované v souladu s ustanovením příslušných 
předpisů a jiné podobné údaje, které mohou být příležitostně vyžádány, prostuduje dokumenty 
předané mu Zhotovitelem, sdělí Zhotoviteli podle potřeby svoje rozhodnutí a udělí mu souhlas s 
postupem prací. 

7.2.2 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy pověří určité 
osoby, které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a 
úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování Předmětu smlouvy. Objednatel se dále zavazuje 
zajistit prostřednictvím těchto osob potřebnou účast Objednatele na jednáních s orgány státní 
správy, orgány samosprávy či jinými osobami. 

7.2.3 Zjistí-li Objednatel nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích 
projektu, nebo o rozporech mezi projektem a jeho požadavky, uvědomí o zjištěné skutečnosti 
písemně Zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

7.2.4 Objednatel bude své povinnosti plnit řádně a včas tak, aby se nenarušovala plynulost 
Zhotovitelovy práce na vyhotovování Předmětu smlouvy, a to za podmínek stanovených v článku 
3. této Smlouvy. 
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7.2.5 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na projekt a informace jaké požadavky 
vyplývající z místa budoucí výstavby díla má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou 
Zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit, popřípadě jakými dalšími omezeními je vázán. 

7.2.6 Objednatel získá všechna nezbytná vyjádření od dotčených orgánů státní a veřejné správy a 
fyzických nebo právnických osob nebo jejich sdružení, ledaže jejich obstaráním výslovně pověřil 
Zhotovitele. 

7.3 ODPOVĚDNOST DODAVATELE DÍLA (STAVBY) 

 Pro účely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že stavební dohled nad 
prováděním stavebních prací a poskytnutí záruk kvality jsou zodpovědností zhotovitele díla. Aniž se 
omezují závazky plynoucí oběma Smluvním stranám z této Smlouvy, bude dodavatel (zhotovitel) díla 
zodpovídat zejména za stavební prostředky a metody, způsoby a postupy užité při provádění díla, 
bezpečnost práce a za řádné provedení smlouvy o dílo na provedení stavby a ostatních smluv vážících 
se k provedení díla dodavatelem. V této souvislosti může být Zhotovitel odpovědný v souladu s § 2630 
OZ. 

ČLÁNEK 8. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A O ZPŮSOBECH PŘEDÁVÁNÍ A POČTU 
VÝTISKŮ DOKUMENTACE  

8.1  Smluvní strany se shodují, že uskutečňování Předmětu smlouvy vyžaduje od obou účastníků intenzívní 
vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto 
budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této 
Smlouvy, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění 
závazku Zhotovitele převzatých touto Smlouvou, předávány, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, v 
sídle Objednatele. Sídlo Objednatele je za stejných podmínek také místem předání Dokumentace. 

8.2 Zhotovitel bude svolávat a řídit výrobní výbory (kontrolní dny) po celou dobu zpracovávání jednotlivých 
částí Dokumentace, a to minimálně jednou (1x) za měsíc a v mimořádné termíny na vyžádání Smluvních 
stran. Zhotovitel připraví pro tyto výrobní výbory písemné podklady (včetně zápisů z výrobních výborů 
a prezenčních listin) a o jejich průběhu bude proveden písemný záznam závazný pro obě Smluvní 
strany, který elektronicky obdrží všichni účastníci výrobního výboru. Pokud bude v zápisu z kontrolního 
dne ustanovení, které je v rozporu s touto Smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této Smlouvy. 
Kontrolní dny se budou konat v sídle Objednatele, nebude-li Objednatelem výslovně určeno jinak. 

8.3  O předání a převzetí Předmětu smlouvy bude Smluvními stranami sepsán zápis, a to i v případech, kdy 
budou plněny jednotlivé části Předmětu smlouvy odděleně. Objednatel uplatní připomínky písemně do 
patnácti (15) dnů od převzetí. Po uplynutí této doby se má za to, že Dokumentace obsahově odpovídá 
smluvnímu závazku. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projekt nemá zřejmé vady a 
nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, 
zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která 
jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

8.4  Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinění, popřípadě je-li Zhotovitel 
nečinný a neplní-li touto svou nečinností zaviněně Předmět smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, 
a to ani po třech (3) opakovaných písemných Objednatelových výzvách, je Objednatel oprávněn z 
důvodů podstatného porušení smluvních závazků odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se 
dohodli, že v takovém případě se projev vůle Zhotovitele, vyjádřený nečinností, považuje za udělení 
souhlasu Objednateli s výhradním užitím autorského díla (Předmětu smlouvy) ke všem způsobům, které 
tato Smlouva předpokládá, bez časového omezení a dále k dokončení, změnám a zpracování 
autorského díla (Předmětu smlouvy) jiným subjektem dle volby Objednatele.  

8.5  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Předmětu smlouvy. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, 
správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem 
tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto 
jinak, od vyžádání Zhotovitele závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v 
řádném a včasném provádění Předmětu smlouvy. 
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8.5  Zhotovitel není v prodlení s plněním Předmětu smlouvy, jestliže Objednatel nezajistí součinnost v 
rozsahu a termínech sjednaných dle této Smlouvy. Nesplnění povinnosti Objednatele spolupracovat se 
považuje za porušení povinností uložených touto Smlouvou. 

8.6  Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, 
zápis z jednání, protokol o předání a převzetí a datová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány 
příslušnými odpovědnými zástupci Objednatele nebo Zhotovitele. 

8.7  Obě Smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované Dokumentace na svém zařízení.    

ČLÁNEK 9. 

VADY A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU 

 9.1   Dokumentace má vady, jestliže její zhotovení neodpovídá této Smlouvě. Za vadu se vždy považuje 
jakákoli výtka stavebního úřadu, vodoprávního úřadu či jiných specializovaných institucí. Zhotovitel se 
zavazuje k tomu, že Dokumentace bude po stanovenou dobu dle článku 9.3 (dále jen „Záruční doba") 
způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, případně, že si zachová vlastnosti smluvené, stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Případné vady Dokumentace 
odstraní Zhotovitel bezplatně do deseti (10) kalendářních dnů od nahlášení vady nestanoví – li 
Objednatel v odůvodněných případech lhůtu delší. Dále se Zhotovitel zavazuje, že uhradí Objednateli v 
plné výši škody, které budou způsobeny vadou Dokumentace, včetně škod vzniklých opomenutím 
v Dokumentaci. Škodou se též rozumí nutnost vynaložení dalších neplánovaných nákladů 
Objednatelem z důvodů vady Dokumentace nebo opomenutí Zhotovitele v Dokumentaci. 

9.2     Za vadu Dokumentace je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a 
objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro 
daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo 
na dodávku stavby a nárokování víceprací. 

9.3   Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo 
nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. Tato 
odpovědnost za škodu trvá deset (10) let od data, kdy bylo dílo zkolaudováno, popřípadě do deseti (10) 
let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté Objednateli Zhotovitelem.  

9.4  ZHOTOVITEL NEBUDE V PRŮBĚHU TÉTO DOBY ZODPOVĚDNÝ  

9.4.1 Za vady, pokud byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých mu ke zpracování Objednatelem 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů 
nebo pokynů zjistit, nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 

9.4.2   Za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu Objednatelem, 
majitelem, nájemníky nebo jejich zmocněnými zástupci, zaměstnanci, poradci nebo specialisty. 

9.4.3  Za škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo 
vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují 
zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se 
Zhotovitel odvolal během přípravy Předmětu smlouvy. 

9.4.4  Za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které 
by Objednatel mohl oprávněně požadovat. 

9.4.5  Za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

9.5     Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této Smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé 
ze služeb Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvě, a Zhotovitel neponese žádnou 
zodpovědnost za dodatečné ztráty, zranění nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku, 
trhu a podobně. 
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9.6    Plnění Zhotovitele není vadné a Zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže 
veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a podmínky pro 
objemové řešení stavebních objektů, jejichž technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení 
požadavků Objednatele. Tomu však musí předcházet vyčerpávající jednání Zhotovitele a Objednatele 
na úrovni statutárních orgánů, nebo písemně pověřených zástupců.  

9.7    Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na 
zaměstnance, poradce a specialisty Zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na Zhotovitele 
vůči Objednateli anebo komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro Objednatele nebo jeho prostřednictvím. Pro 
tento účel bude Zhotovitel jednat jako zástupce nebo kurátor zaměstnanců, poradců nebo specialistů a 
bude mít jejich plné moci. 

 

 

ČLÁNEK 10. 

POJIŠTĚNÍ 

10.1   Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději den předcházející dni uzavření této Smlouvy nebo na 
požádání kdykoli později během plnění této Smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou 
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, minimálně však na 
pojistné plnění ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 

10.2  Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci Smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění Předmětu 
smlouvy až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto Smlouvou, a to od data ukončení 
činnosti Zhotovitele stanoveného touto Smlouvou. 

10.3  Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude 
Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb Zhotoviteli 
splatných. 

10.4  Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.  

 

ČLÁNEK 11. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

11.1 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a 
příslušnými ustanoveními trestního zákoníku. 

11.2  Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje Objednateli licenci ke všem způsobům užití autorského díla 
zhotoveného dle této Smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva autorské dílo upravit, a to i 
prostřednictvím jiného subjektu dle volby Objednatele (možnost udělit podlicenci). Objednatel (nabyvatel 
licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto ujednání je zahrnuta 
v honoráři Zhotovitele dle této Smlouvy. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským 
dílem pro účely této Smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný výsledek či výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele, 
které Zhotovitel provede na základě této Smlouvy, a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné 
podobě včetně podoby elektronické. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci na dobu trvání majetkových 
práv Zhotovitele k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona.  

11.3 Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část nebo jeho 
název, či jeho část spojit nebo zařadit do díla souborného, kolektivního, vždy však takovým způsobem, 
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který nesníží hodnotu autorského díla. Ustanovení § 2375 odst. 2 a 3 OZ se pro účely v tomto odstavci 
uvedených dispozic nepoužije. Objednatel (nabyvatel licence) je tak oprávněn užít autorské dílo i ke 
všem jiným účelům, než je uvedeno v této Smlouvě. 

11.4 AUTORSTVÍ  

11.4.1  Zhotovitel bude moci na vlastní náklady označit dílo tabulkou, nebo jiným vhodným způsobem, 
umístěnou na příhodné, rozumné, viditelné, pevné části díla. 

11.4.2  Zhotovitel bude moci včlenit do Dokumentace podmínku, že během výstavby díla bude na 
viditelném místě díla umístěn poutač se jménem Objednatele, Zhotovitele, dodavatele a 
základními údaji o stavbě. 

11.4.3  Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů Objednatele a má při uveřejnění 
právo uvést svoje jméno. Rozsah, způsob a místo zveřejnění musí vždy odsouhlasit Objednatel. 

 

ČLÁNEK 12. 

ZÁMĚRNÉ OPUŠTĚNÍ (PŘERUŠENÍ) PRACÍ, UKONČENÍ SMLOUVY A VYROVNÁNÍ VZÁJEMNÝCH 
ZÁVAZKŮ Z UKONČENÍ SMLOUVY PLYNOUCÍCH 

12.1  Bude-li práce na Předmětu smlouvy (nebo jeho části) ukončena nebo záměrně přerušena Objednatelem 
(Objednatelova nečinnost) po více než šedesát (60) po sobě jdoucích dnů, bude Objednatel povinen 
vyrovnat všechny Zhotovitelem oprávněně fakturované honoráře. 

12.2   Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, končí Zhotovitelovy služby dvanáct (12) měsíců ode dne předání 
a převzetí celého díla a dále činností z díla plynoucích ve smyslu článku 4. této Smlouvy. Odstranění 
případných závad v plnění Předmětu smlouvy bude Objednatelem uplatněno písemnou formou (postačí 
e-mailem). Zhotovitel se zavazuje zjištěné závady v plnění Předmětu smlouvy odstranit bezodkladně od 
jejich uplatnění Objednatelem. Objednatel a Zhotovitel mohou sjednat zajištění dalších Zhotovitelových 
služeb i po uplynutí této doby. Tímto ustanovením není dotčena Zhotovitelova odpovědnost za škodu, 
sjednaná touto Smlouvou. 

12.3 Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany vypovědět či od ní odstoupit z důvodů, které jsou výslovně uvedeny 
v této Smlouvě jako podstatné porušení smluvních závazků, tj. neplní-li druhá Smluvní strana svoje 
podstatné povinnosti, které převzala touto Smlouvou, ačkoli byla na neplnění těchto povinností písemně 
upozorněna. Tyto úkony musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

12.4  Stejně tak může být podána výpověď v případě, že se druhově obdobného porušení povinností, na které 
bylo způsobem uvedeným shora dříve písemně upozorněno, dopustí druhá Smluvní strana opětovně. 
Za přiměřenou lhůtu, která má být stanovena k nápravě stavu se považuje lhůta minimálně deseti (10) 
a více pracovních dnů ode dne doručení upozornění. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět 
kdykoli i bez udání důvodu. 

12.5  Za podstatné porušení povinnosti podle této Smlouvy se považuje zejména: plnění platebních 
povinností, dodržení termínů pro dokončení či předání plnění, dodržení smluvní ceny, dodržení 
informační povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, provádění plnění bez vad a s předepsanými 
parametry, odstranění vad ve sjednaných či zákonných lhůtách, poskytnutí součinnosti, závazek 
neopustit plnění této Smlouvy. 

12.6  Výpovědní lhůta činí třicet (30) dnů od doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

12.7  Není-li výslovně v této Smlouvě sjednáno jinak, neruší se odstoupením Smlouva od počátku, ale teprve 
ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

12.8  Nad výše uvedený rámec může být tato Smlouva zrušena odstoupením Objednatele v těchto případech: 

12.8.1  Zjistí-li Objednatel na podkladě informací Zhotovitele, že Zhotovitel nemůže Předmět smlouvy 
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realizovat v ukazatelích závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 
ukazatelích zvláště dohodnutých touto Smlouvou a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté 
termíny. 

12.8.2   Zjistí-li Objednatel na podkladě informací Zhotovitele, že Zhotovitel nemůže garantovat, že 
vedle obecného požadavku na dodržení kvalitativních ukazatelů stavby a její použitelnosti 
bude prostřednictvím plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dodržen i požadavek Objednatele, 
aby projektovaná stavba byla realizovatelná v celkových Zhotovitelem odhadnutých a 
Objednatelem odsouhlasených nákladech díla dle článku 4.3 této Smlouvy. 

12.8.3   Vyjde-li najevo, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, které vedlo k 
uzavření této Smlouvy (§ 223 ZZVZ). 

12.9  V případě ukončení Smlouvy vyrovnají Smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi 
nimi existovat, nejdéle ve lhůtě třiceti (30) dnů. 

12.9.1  Zhotovitel především předá Objednateli veškerá plnění sjednaná dle této Smlouvy, která do 
ukončení platnosti Smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění 
poskytnuta Objednatelem úhrada plynoucí z této Smlouvy, či mají být poskytnuta Objednateli 
bezplatně. 

12.9.2  Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré nedoplatky za plnění Zhotovitele, na které Zhotoviteli 
dle této Smlouvy vznikne při ukončení Smlouvy nárok. 

12.10 Zásadně platí, že plnění řádně provedená Zhotovitelem do doby skončení Smlouvy budou uhrazena 
v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v této Smlouvě. 

12.11 VÝJIMKU PŘEDSTAVUJÍ TYTO PŘÍPADY SKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY: 

12.11.1  Výpověď této Smlouvy daná Objednatelem Zhotoviteli; v tomto případě ukončení Smlouvy má 
Zhotovitel nárok na úhradu za plnění provedená pro Objednatele do dne podání výpovědi v 
rozsahu skutečně vynaložených a řádnými účetními doklady doložených nákladů za takto 
provedená dílčí plnění. 

12.11.2  Pokud plnění, která byla Zhotovitelem provedena do skončení Smlouvy, mají pro Objednatele 
hospodářský význam jen ve spojení s plnou realizací ostatních plnění dle ustanovení této 
Smlouvy, která však již v důsledku ukončení Smlouvy nebudou Zhotovitelem provedena, nebo 
nemá-li Objednatel v důsledku vad plnění možnost ani částečně vadné plnění použít, není 
povinen Zhotoviteli za vadné plnění nic hradit, je však povinen plnění, které je zachyceno v 
materializované podobě Zhotoviteli vrátit. Tím není dotčeno právo Objednatele takováto plnění 
převzít a Zhotoviteli sjednaným způsobem uhradit. 

12.11.3  Výpověď této Smlouvy daná Zhotovitelem Objednateli; v tomto případě budou plnění řádně 
provedená Zhotovitelem do doby skončení Smlouvy uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích 
cen za konkrétní provedené plnění. 

12.11.4  V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle článku 12.8 této Smlouvy se zásada o plné 
úhradě sjednané ceny neuplatní, pokud bude zjištěno, že původní ujištění Zhotovitele v 
souladu s ustanovením této Smlouvy bylo nesprávné v důsledku okolností, za které Zhotovitel 
odpovídá (například neodbornost, vědomě nesprávné ujištění). 

ČLÁNEK 13. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1 Počítání času: Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo 
svátek. Počítání času se řídí ustanovením §  605 a násl. OZ. 

13.2 Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem. 
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13.3 Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou Smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která 
nahrazuje všechna předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. Nedílnou 
součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha číslo 1: OBSAH ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU 

Příloha číslo 2: POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ 
ZADÁNÍ 

13.5  Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ustanovení § 219 
ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13.6  Pokud by Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé Smlouvy. Všechna ustanovení 
Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo 
v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva bude 
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který 
umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 

13.7  V případě rozporů mezi touto Smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí ustanovení této Smlouvy. 

13.8  Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání "vyšší 
moc" (například živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na 
základě písemného oznámení druhé Smluvní straně. Ohledně nemožnosti zproštění se odpovědnosti 
platí § 2913 odst. 2 OZ. 

13.9  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv MV. Smluvní strany berou na vědomí, 
že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a bere tuto skutečnost na vědomí. 
Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy. 

13.10  Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním 
určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se Smluvní strany zavazují jako 
součást této Smlouvy akceptovat a plnit. 

13.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2) 
Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 

13.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, 
že Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

13.13 Zhotovitel zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím 
se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními 
podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Klient je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých 
dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel projektové dokumentace je povinen je bez zbytečného odkladu 
Klientovi předložit. Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zajistit splnění požadavků tohoto 
ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení 
Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

13.14 Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
Zhotoviteli ke splnění této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Klienta 
za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel 
projektové dokumentace se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
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dodavatelského řetězce. Klient je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje 
za podstatné porušení Smlouvy. 

13.15. Zhotovitel projektové dokumentace zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na 
životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či 
možnosti cirkulární ekonomiky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

V ……………………..dne 

………………………….. 

 

 

…………………………………….. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  

v Ústí nad Labem 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

rektor 

…………………………………….. 
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 PŘÍLOHA č. 1 - Specifikace rozsahu a obsahu autorského dozoru 

 
1. účast na pravidelných kontrolních dnech, pořádaných během realizace stavby a občasný vyžádaný dohled 

- obojí až do doby vydání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků; 
2. spolupráce při kontrole dokumentací, zajišťovaných zhotovitelem, (výrobní dokumentace, dílenská 

dokumentace, dokumentace skutečného provedení apod.), jako např. poskytování vysvětlení potřebných 
pro vypracování dokumentací, kontrola zapracování požadavků investora do dokumentací, kontrola 
souladu dokumentací se sousedními stavbami realizovanými na hranici stavby, apod.; 

3. potvrzení všech jednotlivých částí odsouhlasených dokumentací razítkem projektanta předchozích stupňů 
s uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojít k zaměňování částí dokumentací a k 
realizaci investorem neobjednaných změn, které by mohly mít za následek zvýšení nákladů; 

4. spolupráce při odevzdání staveniště zhotoviteli; 
5. činnost odpovědného geodeta projektanta (zák. č. 200/1994 Sb.), vč. spolupráce při protokolárním předání 

základního výškového a směrového bodu pro vytýčení stavby zhotoviteli; 
6. dohled nad souladem dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, příp. dokumentace úprav 

trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště dle projektu pro 
stavební povolení a dle vydaného stavebního povolení; 

7. dohled nad dodržením projektu pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele s přihlédnutím 
na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

8. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
9. uplatňování vlastních návrhů projektanta na úspory nákladů při provádění díla a návrhů, směřujících ke 

zhospodárnění budoucího provozu; 
10. posuzování návrhů objednatele a zhotovitele stavby na změny a odchylky oproti projektu z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, souladu se ZZVZ, případně 
dalších údajů a ukazatelů; 

11. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dojednané dokumentaci s přihlédnutím 
k souladu se ZZVZ; 

12. spolupráce při zajišťování dalších nutných povolení k realizaci stavby (podle konkrétních potřeb), např. 
doplnění povolení ke kácení stromů, povolení přepravních tras, povolení výkopových prací, dopravních 
uzavírek a omezení, dopravních značení, výjimek z tonáže, zvláštních užívání, v případě nutnosti 
spolupráce při vyřízení povolení změny stavby před dokončením; 

13. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, tj. spolupráce při 
zjišťování nedodělků stavby a kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele; 

14. spolupráce při zabezpečení kontrolních prohlídek dokončené stavby pracovníky orgánů, které se vyjadřují 
ke kolaudaci stavby (hygiena, hasiči, IBP, zdravotně postižení ap.) a spolupráce při zajištění stanovisek 
těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení; 

15. spolupráce při zjišťování nedodělků stavby a kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele; 
16. účast při kolaudačním řízení dokončené stavby nebo její provozuschopné části; 
17. spolupráce při kontrole odstraňování kolaudačních závad; 
18. splnění podmínek, které pro AD vyplynou z kolaudačního rozhodnutí; 
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19. spolupráce při kontrole konečné faktury zhotovitele; 
20. předání investorovi k archivaci veškerých podkladů a dokumentace stavby, pořízených projektantem nově 

v průběhu provádění díla. 

 
Poznámka: 
Dodatečná projekční činnost v průběhu výkonu autorského dozoru v případě zjištěného pochybení nebo 
nedodělku v dokumentaci pro výběr zhotovitele nebude honorována nad rámec odměny uvedené ve 
Smlouvě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2  – Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání 
 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ 
ZADÁNÍ 

Projektová dokumentace bude provedena dle platných a účinných norem a právních předpisů dle 
samostatného souboru dokumentů s názvem „Příloha č. 2 Požadavky na zpracování projektové dokumentace 
a technické zadání“ 
 
Obecně lze shrnout: 

 Veškeré projektované systémy musí být kompatibilní se stávajícími systémy, které objednatel 

centrálně provozuje. (Seznam stávajících systémů předá Objednatel Zhotoviteli ve lhůtách 

stanovených po jejich vzájemném odsouhlasení.). 

 Ve stupni DPS bude zpracován návrh budoucího provozu budovy (např. umístění ostrahy, vstupy od 

objektu, základní ovládání technologií, základní bezpečnostní řešení objektu, koncepce odpadového 

hospodářství, úklidu atd.).  

 V technických zprávách bude uveden popis, technické řešení a zdůvodnění koncepce navrženého 

řešení. 

 Ve stupni DSP bude zpracována a ve stupni DPS aktualizována bilance spotřeb energií s uvedením 

ročních předpokládaných nákladů za jednotlivé energie, paliva a zajištění provozu navrhovaných 

zařízení, a to včetně povinných servisních a kontrolních činností. Koncepce musí být ve všech bodech 

objednatelem odsouhlasena. 

 Ve stupni DSP budou zpracovány a ve stupni DPS aktualizovány průkaz energetické náročnosti 

budovy a energetický štítek obálky budovy a energetický audit. 

 Ve fázi DPS bude zpracováno koncepční řešení inženýrských sítí s možností operativních zásahů 

údržby (především se jedná o navržení vstupů a možností budoucích oprav především do 

technologických tras – revizní otvory apod.). 

 Ve stupni DPS budou stanoveny a odsouhlaseny případným dodavatelem energií připojovací místa 

pro dodávku energií samotné realizace stavby. 

 V rámci projektové dokumentace budou řešeny veškeré přeložky inženýrských sítí v dotčeném území 

stavby. 

 Za účelem vypracování požadovaných stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS) si zhotovitel 

zajistí veškeré potřebné informace a koordinace s dotčenými poskytovateli energií a služeb. 

 Průběžně a pravidelně budou ze strany zhotovitele předpokládány koordinační výkresy technické 

infrastruktury vně i uvnitř objektu. 
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 Aktuální stav dílčích stupňů projektové dokumentace jednotlivých staveních objektů, včetně návrhů, 

bude zástupci objednatele vždy na vyžádání předložen.  

 Kontrolní položkové rozpočty budou rozděleny na složky tak, aby odpovídaly pokynu GFŘ D-22 k 
jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Výkaz výměr a kontrolní položkový rozpočet pro stupeň DPS budou zpracovány tak, aby zároveň 
obsahovaly algoritmus výpočtu jednotlivých položek. 

 V kontrolních položkových rozpočtech, výkazech výměr ani slepém rozpočtu nesmí být uveden 

výrobce ani typ a označení jednotlivých komponentů a zařízení. Uvádí se pouze specifikace zařízení, 

komponentů a materiálů se všemi jejich parametry potřebnými k plnění požadované funkce. 

 Projektové práce budou obsahovat zaměření požadavky definované v samostatném souboru 

dokumentů s názvem „Příloha č. 2 Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické 

zadání“ 


