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ZEFRAPROJEKT  projektový atelier, Mírové náměstí 34, Ústí nad Labem, tel/fax 475 209 659

Centrum biologických a environmentálních oborů

Přírodovědecké fakulty

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí n/L
E. Zásady organizace výstavby

technická zpráva

   V Ústí nad Labem, 03/2017                                                       Vypracoval : Žežulka Ct.
Obsah:
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

b) významné sítě technické infrastruktury,

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
Staveniště je době tvořeno volnou travnatou plochou mezi dvěma stávajícími objekty v areálu UJEP v ulici Za Válcovnou.  Areál univerzity je oplocen.
Po dobu výstavby bude provedeno provizorní oddělení stavby od zbývající části areálu oplocením od rohu přístavby dílen (mechanická dílna). Oplocení bude přenosné plné neprůhledné.
Příjezd na staveniště je stávajícím místní komunikací napojenou na ulici Za Válcovnou. Veškerá doprava bude probíhat po pozemních komunikacích a nevyžádá si žádná opatření k omezení dopravy. Příjezd ke stavbě bude ulicí Za Válcovnou.
Trvalé deponie a mezideponie na stavbě nebudou zřizovány, stavební odpad bude průběžně odvážen na skládku.
b) významné sítě technické infrastruktury

V místě stavby objektu se nachází přípojka tepla pro objekt Fakulty výrobních technologií a managementu. Přípojka tepla bude přeložena mimo plánovanou stavbu.
Optický kabel mezi objektem Fakulty výrobních technologií a managementu a pavilonem biologie č. 2 prochází severně od plánované stavby a nebude stavbou dotčen. Před zahájením stavby je nutné jeho vytyčení.

Východně od plánovaného objektu se nacházejí přípojky vody a kanalizace pro pavilon biologie č. 2, na které bude stavba připojena.
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Po dobu výstavby bude stavba provizorně napojena rozvody NN na fasádě objektu pavilonu biologie č. 2 za hlavním elektroměrem přes staveništní rozvaděč s měřením. Předpokládaný příkon pro zřízení staveniště 8 kW.

Voda pro potřeby stavby bude odebírána v areálu na zřízené odbočce přípojky vody DN 63 pro pavilon biologie č. 2 přes podružný vodoměr. Tato odbočka bude sloužit později pro definitivní připojení objektu.
Odvodnění staveniště není nutné.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem tomu, že stavba bude probíhat za provozu areálu, bude provedeno oddělení prostoru stavby od areálu provizorním oplocením
Po dobu prací na přístupové komunikaci k objektu nebo při jejím uzavření z důvodů stavby, bude do pavilonu biologie č. 2 používán vstup pře sousední objekt, který je s pavilonem propojen spojovacím krčkem.
Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace stavba nevyžaduje.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů.

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Veškerá zařízení staveniště se budou nacházet pouze v areálu na pozemcích investora. 

Jako zařízení staveniště a sklady budou použity stavební buňky umístěné ve dvoře areálu a mobilní hygienická zařízení.

Sklady a skládky materiálu budou v reálu na pozemcích investora.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nebudou zřizovány.
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Během stavby musí být dodržovány všechny bezpečností předpisy, zejména pak Nařízení vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Na staveništi budou vykonávány pouze běžné stavební práce činnosti, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebudou prováděny.

Pro stavbu byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, viz samostatná příloha.
Zhotovitel stavby bude vybrán po vydání stavebního povolení, předpokládá se výběr generálního zhotovitele stavby. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a s přihlédnutím ke složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace i celkovou dobu trvání stavby v přepočtu na jednoho pracovníka, bude zadavatelem stavby určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zároveň zadavatel stavby zajistí v souladu s §15 odst. 2) zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.


Při provádění výkopových prací musí být v předstihu provedeno vytyčení všech podzemních sítí, výkopy musí být řádně ohrazeny a osvětleny.
Stavba si nevyžádá uzavírku komunikací. 

Bude zabráněno přístupu cizích osob do prostoru stavby, stavba bude střežena.

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami.
S veškerými odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
Předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců.

Předpokládané zahájení stavby 06/2017.
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