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B.2. Zásady organizace výstavby  

 

Obsah: 

 

 

1. Identifikační údaje 

 

 

2.   Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

b) Významné sítě technické infrastruktury, 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (PLÁN BOZP) 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

 

3.  Výkresová část 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů 

a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
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B.1-   I D E N T I F I K A Č N Í    Ú D A J E 
 

 

B.1.1 Identifikační údaje stavby a pozemku: 
 

Místo stavby    :  k.ú. Ústí nad Labem  

Druh stavby    :  udržovací práce  

Předpokládaná doba trvání stavby :  stavba trvalá 

Účel stavby    :  výměna části výplní a zateplení obvodového pláště 

Číslo parcely, katastrální území: :  p.p.č. 1644/5, k.ú.Ústí nad Labem-Klíše  

Výrobní nebo technické zařízení: :  nevyskytuje se  

 

 

B.1.2 Identifikační údaje o žadateli, stavebníkovi:  
Jméno    : Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 

Adresa     : Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

IČ    : 44555601 

Spojení    : prof. RNDr. René Wokoun CSc., rektor UJEP v Ústí nad Labem 

 
 

Identifikační údaje o majiteli dotčené nemovitosti: 
Jméno    : Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 

Adresa     : Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

IČ    : 44555601 

Spojení    : prof. RNDr. René Wokoun CSc., rektor UJEP v Ústí nad Labem 
   

 

Identifikační údaje investora: 
Jméno    : Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 

Adresa     : Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

IČ    : 44555601 

Spojení    : prof. RNDr. René Wokoun CSc., rektor UJEP v Ústí nad Labem 
 

 

B.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace: 
Jméno    : Correct BC, s.r.o. 

Adresa    : E. Krásnohorské 1339/15, 400 01  Ústí n.L. 

Spojení    : tel./fax: 475 200 977, 602 191 690, dlouhy@correct-bc.cz     

Odp. osoba   : ing.Petr Dlouhý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  

      ČKAIT-  0400789 
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B.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1 Rozsah a stav staveniště, oplocení, deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy 

2.1.1 Oplocení staveniště 

2.1.2 Deponie a mezideponie 

2.1.3 Příjezdy a přístupy na staveniště 

2.2 Významné sítě technické infrastruktury 

2.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

2.5 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

2.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

2.8 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

2.10 Orientační lhůty výstavby 
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B.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Rozsah a stav staveniště, oplocení, deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem- Klíše. Území je ohraničeno na 

východní a severní straně ulicí Klíšská, z jižní strany ulicí Černá cesta. Západní stranu tvoří další 

objekty areálu patřící investorovi a sportoviště. Předmětem udržovacích prací je výměna výplní otvorů 

na hlavním a evakuačním schodišti. Součástí je i zateplení svislého pásu fasády dotčených schodišť.  

Objekt je součástí areálového komplexu budov investora, které slouží pro jako ubytovací, provozní a 

výukové prostory vysoké školy. 

Dotčené budovy nejsou oploceny a jsou přístupné z ulice Klíšská a Černá cesta po stávajících 

zpevněných cestách a chodnících.  

Napojovací body inženýrských sítí se nachází v objektech areálu a budou dodavateli předány při 

předání staveniště. 

2.1.1 Oplocení staveniště 

Vyhrazené plochy staveniště budou oploceny plným mobilním oplocením dle zvyklostí dodavatele. 

Vyhrazené plochy jsou vyznačeny ve výkresové části- Situace ZOV.  

2.1.2 Deponie a mezideponie 

Deponie a mezideponie nebudou budovány. Veškerý vybouraný materiál bude bezprostředně odvážen 

na skládku.  

Sklad nového materiálu je možný po dohodě s investorem v úrovni 1.PP, kde se nacházejí provozní 

prostory a jsou přístupné z přilehlého terénu- viz zákres ve výkresové části. 

2.1.3 Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezd a přístup na staveniště je možný po stávající městské komunikaci z ulice Klíšská a Černá cesta 

po stávajících zpevněných plochách a chodnících. 

Po dobu výstavby bude provedeno provizorní dopravní značení (vjezd a výjezd ze stavby) a bude 

vyhrazen prostor pro vozidla stavby na stávajících parkovacích plochách v blízkosti staveniště. 

Dodavatel stavby je povinen respektovat únosnost stávajících komunikací a chodníků v areálu, které 

nejsou určeny pro pojezd vozidel a zabezpečit dopravu materiálu na stavbu vozidly s hmotností do 5t. 

Trasa komunikace s omezenou nosností, včetně nájezdu je vyznačena ve výkresové části.        

Žádná mimořádná dopravní opatření mimo areál UJEP během výstavby nejsou nutná. 

 

1. Postup výstavby 

Stavební práce budou probíhat po dohodě s investorem při zachování stávajícího provozu 

v objektech školy. Práce budou probíhat na jednotlivých schodištích po etapách. Dodavatel stavby 

bude postupovat dle schváleného časového harmonogramu prací investorem. Časový 

harmonogram prací bude zohledňovat zejména přepravu materiálu na stavbu vnitřními 

komunikačními prostory, které jsou využívány studenty a personálem školy.  Doprava stavebního 

materiálu bude probíhat z exteriéru pomocí zdvihacích zařízení, nebo po schodišti dle dohody 

s investorem a zvyklostí dodavatele. Veškeré práce budou probíhat ve dvou etapách. Využití 

stávajících výtahů v objektu se pro potřeby stavby nepředpokládá. 

Stavba je členěna na dvě etapy-  

I.etapa- hlavní schodiště 

II.etapa- evakuační schodiště 

- bourací a demontážní práce výplní otvorů v rozsahu dle projektové dokumentace 

- vybouraný materiál bude dopraven ihned po vybourání do přepravních kontejnerů a odvezen 

na skládku odpadu. Vybouraný materiál nebude skladován v prostoru staveniště 
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- vybouraný odpad bude tříděn dle jednotlivých druhů odpadu před odvozem na skládku 

odpadu   

- bourací a demontážní práce výplní otvorů budou prováděny vždy pouze v takovém rozsahu, 

aby po skončení pracovního dne byly osazeny nové výplně otvorů a nezůstaly žádné otvory 

bez výplně 

- po dobu provádění stavebních prací bude zachován provoz v objektu v plném rozsahu bez 

omezení 

 

2.2 Významné sítě technické infrastruktury 

V objektu jsou vedeny veškeré inženýrské sítě nutné pro provoz. 

Vodovod  - není stavebními pracemi dotčena 

Dešťová kanalizace - není stavebními pracemi dotčena  

Splašková kanalizace - není stavebními pracemi dotčena 

Elektro NN   - dotčené rozvody budou zajištěny správci, nebo majiteli zařízení po     

    dohodě s dodavatelem 
Slaboproud - dotčené rozvody budou zajištěny správci, nebo majiteli zařízení po 

dohodě s dodavatelem  

 

2.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

Připojovací bod pro zajištění inženýrských sítí  bude předán dodavateli při předání staveniště. 

elektrické energie (staveništní rozvaděč) z rozvaděče v objektu. 

2.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště (hlavní schodiště) je situováno v blízkosti hlavního vstupu a bude oploceno. Prostor uvnitř 

objektu – část podesty schodišťového prostoru bude zajištěna proti vstupu procházejících osob v době 

výměny okenních výplní. Po skončení pracovního dne bude nová výplň osazena do stavebního otvoru 

a prostor bude uklizen.   

Staveniště – venkovní  prostor u evakuačního schodiště bude oplocen a zajištěn proti vstupu třetích 

osob. Evakuační schodiště nemá přímý východ na volnou plochu a pohyb osob je zde velmi malý. 

Prostorem staveniště nejsou vedeny žádné komunikační trasy. Při výměně výplní na evakuačním 

schodišti budou dodrženy stejné podmínky jako u hlavního schodiště.  

Je nutné dodržovat základní opatření z hlediska hlučnosti a prašnosti. 

2.5 Uspořádání staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Viz. kapitola 2.4. 

2.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi bude umístěno samostatné zařízení staveniště, oplocení plným mobilním oplocením. Pro 

potřeby stavby bude možno využít vyhrazené plochy dle dohody s investorem a stávající prostory 

v objektu po dohodě s investorem. Sociální zázemí a šatny pro pracovníky stavby bude dohodnuto 

s investorem před zahájením stavebních prací dle možností investora.   

Během výstavby bude na přehledním místě umístěna tabule s údaji o stavbě a termíny zahájení a 

dokončení stavby. 

 

2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Zřizování takových staveb se nepředpokládá. 
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2.8 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

Projekt pro stavební povolení je vypracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Jejich 

ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací zhotovitelem stavby dodržována.  

 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy, 

vypracované v souladu s projektovým řešením, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. 

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání 

pracovišť zhotovitelům a o provedení instruktáže pracovníků na staveništi/pracovišti stavby je třeba 

pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na 

nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob na staveniště a nutnost zpracování 

podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby, zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým 

harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím 

výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna 

dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má 

stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při 

provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou 

součástí stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a 

to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní 

činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními ochrannými pracovními pomůckami. Za 

dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím 

pověřené osoby. 

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému 

projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. 

Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při 

dodržování požadovaných vlastností a parametrů a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 

Zhotovitel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob přímo uplatnitelných na práce prováděné na 

staveništi.' 

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující 

požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 

591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.) Povinností zhotovitele stavby (i 

podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je 

spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních 

podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními 

zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči 

svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103. Povinnosti a úkoly 

zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 

zákona č. 309/2006 Sb.:  

• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

• poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 

do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 

zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 

plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, 

a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

 

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik při výstavbě -Projektová dokumentace pro provádění 

stavby „Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí K2, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem- 

Klíše'': 

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro práce prováděné na 

staveništi bude identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení rizik a přijetí odpovídajících opatření 
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k jejich odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během 

výstavby. 

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí: 

fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, elektrická, 

tepelná); 

chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, kombinované účinky 

více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, výbuch, apod.); 

biologická (onemocnění přenosná na člověka, parazitární a přenosná ze zvířat, náhlé poškození zdraví 

a nemoci z prachů); 

ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní polohy a pohyby, 

psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek). 

 

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby (zaměstnanci jiných 

zaměstnavatelů) 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro 

všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 

dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  

 

Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 

 

a)  zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny 

tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci školy a studenti, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců 

pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých 

opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 

 

Povinnost zhotovitele (zaměstnavatele) zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které 

se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel (zaměstnavatel) je dále povinen zabezpečit, 

aby zaměstnanci jiného zhotovitele (zaměstnavatele) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi 

před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 

opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v 

případě mimořádných událostí. 

 

Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP  

Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 

 

 udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména 

prováděných na veřejných prostranstvích, 

 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

 zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci 

s břemeny, 

 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 

kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

 splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na staveništi,  

 zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, odstraňování  a odvoz 

odpadu a zbytků materiálů, 

 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 

 předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na 

staveništi, 

 přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

 zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 
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 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti. 

 v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností 

opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních předpisů, 

 zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a mistrů při 

provádění výše uvedených činností, 

 prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při 

jeho praci na staveništi a spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, zejména dodržováním 

bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených 

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb.  

Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

 

Prozatímní el. zařízení na staveništi 

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále být provozováno 

v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb.. 

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto: 

- zařízení NN nesmí být přístupná veřejnosti a uživatelům objektu(studenti, personál a návštěvníci), 

proto musí být alespoň označena předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu, 

- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého s vyšší kvalifikací 

(kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady), 

- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně organizace podle místní 

situace, 

- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo 

  bezpečnostních důvodů zapotřebí, 

- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich označený hlavní vypínač, 

- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být v době noční práce 

osvětlen, 

- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze zásuvky, 

- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, 

- pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším vlivům, 

- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím 

proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího transformátoru, 

- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než přísluší podle 

předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním okolí zařízení hořlavé látky, jistí se 

pojistkami o stupeň nižšími, 

- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek. 

 

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. prozatimního 

zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními 

v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele (zaměstnavatel) povinen poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou 

ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí 

bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 

ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
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Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka)  

V případech, kdy bude na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 

a kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

 

je zadavatel stavby povinen: 

1. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

s   přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace (činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 

toutéž osobou; určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 

stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce); 

 

Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby! 

2. doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. 

 

Za podstatné změny mající za následek aktualizaci oznámení lze považovat např. např. změnu 

koordinátora, hlavního zhotovitele, rozdělení zakázky pro jednoho zhotovitele více zhotovitelům nebo 

jiným osobám, značné zvýšení počtu osob pracujících na stavbě. Aktualizace je nutná v případě změn 

uvedených údajů u zadavatele, koordinátora, zhotovitele a osoby odpovědné za realizaci stavby. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 

stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Povinnost ustavení koordinátora se vztahuje na stavby, kde pracují zaměstnanci současně dvou a více 

zhotovitelů – zaměstnanců, bez ohledu na počet podnikajících fyzických osob, které na stavbě sami 

pracují. Podle § 14 odst. 6 tohoto zákona se koordinátor neurčuje při přípravě a realizaci staveb 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 

309/2006 Sb. 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle staveb. zák. č. 183/2006 Sb., nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

Bez ohledu na činnost koordinátora odpovídají zhotovitelé (zaměstnavatelé) - právnické a podnikající 

fyzické osoby za plnění svých povinností, které jim ukládají právní předpisy upravující požadavky na 

BOZP (tj. zejména zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., provádějící vládní nařízení).  

 

Při provádění stavby„Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí K2, Klíšská 979/129, Ústí nad 

Labem- Klíše '' se budou vyskytovat zejména tyto činnosti spojené s potencionálními nebezpečími 

ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem: 

• demontážní a bourací práce 

•    manipulace s materiálem 

• montážní práce 

• ostatní práce ve výškách -montáže zateplovacích systémů, klempířských prvků 

• práce související se stavební činností – lepení a kotvení zateplovacího systému, natěračské 

práce 

• práce s chemickými látkami a prostředky 

 

 

Projekt neuvažuje s prováděním prací za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí. 
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Vyskytnou-li se v průběhu stavebních prací, určí zhotovitel stavby potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí zhotovitel stavby prací seznámit pracovníky, kterých 

se tato opatření týkají. 

Zhotovitel musí zajistit přerušení prací, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 

nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Dojde-li v průběhu 

prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 

podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce musí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu zajistit provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 

neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení 

nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 

provedených opatřeních. 

 

Požadavky BOZP na stavbě  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné v zemi 

dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní realizaci se 

použijí právní předpisy, které upravují danou oblast přísněji. 

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních postupech 

jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

 

 

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo 

život svůj či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP 

stavby, 

• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o 

nich neodkladně nadřízeného, 

• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, 

včetně ochranné přilby a výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opatření, 

• ochraňovat životní prostředí. 

 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní 

doby i mimo areál stavby, 

• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 

• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není 

spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 

• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 

 

 

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby na stavbě zejména: 

 

• způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první pomoci - 

lékárničkami podle počtu pracovníků, 

• způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě, 

• s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, začlenit objekt do 

příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí 
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• označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd., 

• prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky na 

stavbě, 

• koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se zaměřením 

na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby, 

• zpracování technologického – pracovního postupu pro již výše vyjmenované práce se 

zvýšeným rizikem - zemní práce, montážní práce, betonářské práce, práce související se 

stavební činností apod. 

• vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob, 

• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná 

technologie nebo právní předpisy vyžadují. 

 

ČINNOSTI SPOJENÉ S POTENCIÁLNÍMI NEBEZPEČÍMI MOŽNÉHO OHROŽENÍ 

BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ 

 

Při provádění stavby „Výměna výplní otvorů v části objektu kolejí K2, Klíšská 979/129, Ústí nad 

Labem- Klíše ''se budou vyskytovat zejména tyto činnosti spojené s potencionálními 

nebezpečími ohrožení zdraví - se zvýšeným rizikem: 

• demontážní a bourací práce 

• montážní práce 

• ostatní práce ve výškách -montáže zateplovacího systému, klempířských prvků 

• manipulace s materiálem 

• práce související se stavební činností – lepení, svařování a kotvení, natěračské práce 

• práce s chemickými látkami a prostředky 

 

 

Přípravné práce 

Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve 

spolupráci s ostatními účastníky výstavby musí být zhotovitelem stanovena opatření a podmínky k 

bezpečnému provedení prací v technologickém postupu před zahájením prací; za kontrolu odpovídá 

zhotovitel stavby. Jde zejména o stanovení způsobu zajištění stávajících instalací a rozvodů v prostoru 

staveniště, zajištění a dočasné přemístění nebo demontáž rozvodů sítí a hromosvodu apod. 

Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením stavebních prací 

• ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných překážek, 

• stanovení způsobu provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 

s jejich provozovateli, 

• vyznačení všech vedení v prostoru staveniště a druhem inženýrských sítí, s trasou jejich 

uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou montážní práce 

provádět, 

• vyznačení tras pro dopravu materiálu stavby vnitřními prostory objektů, 

•  stanovení způsobu jištění pracovníků proti pádu z výšky 

 

 

Montážní práce,  

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup pro 

provádění demontáže stávajících a montáže nových výplní otvorů, za kontrolu odpovídá zhotovitel 

stavby. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb 

mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany 

zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního 

postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a 

zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, 

pomůckami a vázacími prostředky. 

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a 

stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným 

parametrům a ustanovení technických norem a jsou pravidelně kontrolovány. 

Při montáži musí být používána přednostně ke zvýšení místa práce kolektivní ochrana – dočasné 

stavební konstrukce, montážní plošiny, montážní lávky další specifikace viz. níže práce ve výškách.  
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Práce ve výškách   

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z 

výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. 

Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci 

nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce buď kolektivním nebo osobním 

zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukci, jako 

např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě. 

Na stavbě se musí používat přednostně kolektivní zajištění. V případě kdy nelze použít kolektivní 

zajištění použijí pracovníci zhotovitele stavby osobní zajištění. 

Prostředky osobního zajištění jsou zejména: 

• bezpečnostní lano, 

• bezpečnostní pás, 

• bezpečnostní postroj, 

• samonavíjecí kladka, 

• bezpečnostní brzda, 

• přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství. 

 

Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných 

prací odpovědný pracovník. Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno zhotovitelem v 

pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno 

odpovědným pracovníkem. Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. K 

práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky s maximální délkou 8 m. Žebříky musí mít 

příčle pevně zapuštěné do postranic, nesmí se pootáčet a maximální vzdálenost příčlí je 0,33 m. 

Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Vždy musí být žebřík zajištěn proti podjetí 

(gumové patky, vhodná mechanická zajištění žebříku, správný sklon, další osobou...). Ze žebříků 

mohou být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. 

Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací 

nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze 

jediný pracovník. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 

metrů se musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo 

žebřík. 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním 

proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metru od horního 

okraje. Kontrola žebříku se provádí při každém vydání ze skladu, před vlastním použitím a při 

opětovném vrácení do skladu. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném případě nepoužívat. 

Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

 

Práce ve výškách v nechráněných prostorách musí být přerušeny při: 

• bouři, silném dešti, sněžení a při tvoření námrazy, 

• silném větru, 

• dohlednosti menší než 30 m, 

• teplotě nižší než —10 stupňů C. 

o této skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

Dočasné stavební konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 

Základní konstrukční požadavky na lešení; 

• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 

• Musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti 

lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí. 

• U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou 

rozměrů základny v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení. 

•  Je-li konstrukce lešení opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí 

být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek). 

• Průchozí výška mezi podlahami lešení musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 

cm. 

•  Mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech 

svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. 
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•  Nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. 

•  Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 

•  Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a 

přilehlou stěnou je menší než 25 cm. 

•  Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní 

podlahu nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít 

rozměry nejméně 50 x 60 cm. 

•  Průchozí výšky pro chodce pod lešením musí být minimálně 2,1 m. 

 

 

Montáž a demontáž lešení — základní požadavky: 

•  Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně 

způsobilí a mají platnou pracovně lékařskou prohlídku. 

• Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup a 

tato musí být prováděna v souladu s průvodní dokumentací a návodem pro montáž a demontáž 

od výrobce lešení. 

• Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce 

lešení. 

•  Demontované součásti lešení se nesmí shazovat na zem. 

•   Pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné pracovní 

prostředky osobního zajištění (postroj ...). 

 

 

Používání, provoz a prohlídky lešení: 

•  Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 

dokumentace. 

•  Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou 

prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku nebo samostatným záznamem. 

•  Lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do 

používání. 

•  Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 

kterou byly zřízeny. 

•  Konstrukce lešení musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 

dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí 

(vibrace). 

 

Konstrukce ke zvyšování místa práce: 

• Při postupu prací do výšky lze úroveň místa práce a úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 

pracovníci mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. 

•  Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z tvárnic, cihel, práce s 

těžkým nářadím..) práce do výšky 1,5 m 

•  Ostatní lehčí práce (natírání, omítání, obkládání ....) do výšky 2 m. 

•  Ke zvyšování místa práce nebo výstupu na ně se nesmí používat labilní předměty a předměty 

určené k jinému použití (bedny od nápojů, sudy, vědra ....). 

 

 

Manipulace s materiálem 

Plochy určené ke skladování materiálu si určí zhotovitel stavby dle konkrétního postupu prací 

v souladu s projektantem zpracovanou projektovou dokumentací tak, aby byly v co nejvyšší míře 

vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován 

takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské 

služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti 

elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.  

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby 

se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje 

bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu 

• vyčnívající hřebíky 
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• pásky obalů 

• drsný nebo nerovný povrch materiálu 

• třísky 

• pád břemen    - chybnou manipulací, 

- velkou hmotností, 

- úchopovými možnostmi, 

- nedostatečným manipulačním prostorem. 

 

Při manipulaci s materiálem pomoci zdvihacího zařízení odpovídá zhotovitel stavby, že pracovnici 

provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující 

zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena 

(kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. 

Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny 

obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od 

ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu jasná barevná vesta, 

páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které 

odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 

 

 

 

HLAVNÍ ZÁSADY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI 

STAVEBNÍCH PRACÍCH 

 

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány 

zejména tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními 

značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na 

staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 

• před odevzdáním staveniště investor (stavebník) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme 

vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno 

na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením 

druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, 

toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností 

narušeny, 

 před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména 

upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových 

rýh; montážních prací prefa konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavebních 

činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 

 výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde 

hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany 

výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná 

překážka 0,6 m vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 

výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným 

světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na 

veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o 

výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 

dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 

• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, 

v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 
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• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných 

stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat 

časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, 

zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení 

dotčených pracovišť; při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny 

podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou, 

• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 

• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 

• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně 

zkontrolovány, 

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny 

proti překlopení nebo sesutí, 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 

prací na stavbě, 

• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními 

tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané 

mechanizaci, 

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho 

stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 

•  stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 

•  na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v 

nebezpečné blízkosti místa odběru, 

•  prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání 

mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní 

předpis nestanoví jinak, 

•  upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah 

tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m, 

•  jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – 

nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění. 

 

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ KAŽDÉHO ZHOTOVITELE – ÚČASTNÍKA 

VÝSTAVBY (ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE - STAVBYVEDOUCÍHO V OBLASTI BOZP a 

PO;  

- odpovídá zhotovitel stavby 

— vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit 

pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 

— seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a podle 

náročnosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká, 

— koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti 

s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště (pracoviště) 

vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky, 

— přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení 

pracovních podmínek, a tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli stavby 

— při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 

— při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a 

koordinátorovi BOZP  další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá k 

dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup 

nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, 

— školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému prováděni prací v 

potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, 

— zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými 

opatřeními seznámit příslušné pracovníky, 

— zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit 

bezpečnostními značkami a tabulemi, 
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— na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné 

výstražné značky, přechody, svodidla apod., 

— jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti, 

— před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a 

jiných překážek, 

— při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, 

výstražných těles apod., 

— pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení pracovníků, včetně 

svých ostatních zhotovitelů s tímto postupem 

— vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti 

práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, 

— před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které 

by mohly ovlivňovat bezpečnost práce, 

— seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, 

— po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a 

proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. 

 

Základní bezpečnostní předpisy 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů, ve znění nař. Vyhl. č. 405/2004 Sb., 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. 

 

Požární ochrana 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví 

osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád a požární poplachové směrnice. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a 

technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící prostředky jako písek, 

voda, lopaty, krumpáče, hasicí přístroje a pod. . 

Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem musí být postupováno v souladu s vyhláškou č. 

87/2000 Sb., včetně upozornění na zajištění požárního dozoru po dobu svařování a nejméně 8 hod. po 

skončení svařování.  
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Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární 

ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) ke všem objektům podél 

staveniště. 

Podmínky pro zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Výměna výplní 

otvorů v části objektu kolejí K2, Klíšská 979/129, Ústí nad Labem- Klíše'' 
a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m 

 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu 

     

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem BOZP ve fázi 

realizace stavby doplněn a aktualizován zpracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit „Oznámení o zahájení prací“ oblastnímu inspektorátu 

práce 8 dní před zahájením prací na staveništi.  

1.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol 

před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z 

technologických a provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými 

předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou likvidaci 

odpadů odpovídá jejich původce. 

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a 

stavebních komunikací. 

Je nutné minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti. 

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do půdy a podložních zemin a 

hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. 

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi. 

Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné organizačně zabezpečit 

způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 

hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných archeologických nálezů. 

1.10 Orientační lhůty výstavby 

Zahájení stavby   : 2015 

Dokončení stavby  : 2016 

 

 

Ústí nad Labem červen 2015    Vypracoval: Ing. Petr Dlouhý  

                    


