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a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 

Přepokládá se, že elektrická energie pro stavbu se bude odebírat z místa napojení nové přípojky 

plánovaného stavby CPTO (stávající SD022). Připojení se provede přes provizorně osazenou 

elektroměrná a rozvodnou skříň. 

Voda se bude odebírat z vodovodního řádu. Připojení zařízení stavby se provede na novou vodovodní 

přípojku CPTO (SO 3400 Přípojka vody), která bude na stávající areálový rozvod vody PE d160 

provedena v předstihu. Během stavby se předpokládá osazení dočasné (plastové) vodoměrné jímky s 

vodoměrem, která bude sloužit až do dokončení napojení v novém objektu s novou vodoměrnou 

sestavou. 

Všechny připojení se provedou dle požadavků správců sítí a potřeb stavby. 

Stavební materiály, prvky a hmoty budou na stavbu dováženy. K dodávkám betonu se bude využívat 

výroben betonových směsí. Malta se bude vyrábět z předem připravených suchých směsí. Příprava 

výztuže se předpokládá u firem specializovaných na tuto činnost. Pro bednění monolitických 

konstrukcí se předpokládá použití systémového bednění.  

Množství jednotlivých hmot bude vyčísleno ve výkazu výměr nebo rozpočtu jako součást projektu pro 

výběr dodavatele. 

b. Odvodnění staveniště. 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna stávajícím způsobem - gravitačně vsakováním a 

po vybudování hrubé stavby a zastřešení se bude srážková voda odvádět podle nově navrhnutého 

řešení pro budoucí objekty.  Dešťové vody z objektů zařízení staveniště budou likvidovány vsakem na 

pozemku.  

Pro zařízení stavby mobilní WC (pokud nebude sanitární buňka). Připojení na kanalizaci pro buňky se 

provede provizorně do šachty jednotné kanalizace (SO 3200 Jednotná kanalizace), která bude 

vybudována v předstihu. Do doby jejího zprovoznění budou odpadní vody z buněk vyváženy pomocí 

cisteren ze zásobníků odpadních vod (budou součástí těchto buněk). 

Odčerpávání podzemní vody z jámy se v rámci této dokumentace nepředpokládá (dle inženýrsko-

geologického posudku). Pokud se po výkopu stavební jámy projeví nutnost případného odvodnění 

stavební jámy, tak bude to řešeno až podle skutečné situace. Její odčerpávání do kanalizace by bylo 

pak provedeno po dohodě se správcem sítě nebo na základě vodoprávního řízení, zajištěného 

dodavatelem stavby). Pro vrty pilot pak bude podle toho zvolena vhodná technologie betonáže.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 

se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 

staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

Vypouštěné odpadní vody budou splňovat povolené limity znečištěni dle platného kanalizačního řádu 

vč. limitů pro max. povolené množství. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle 

druhu znečištění (v sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy).  

Odvádění vod se přizpůsobí požadavkům správce kanalizace. 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

Příjezd ke staveništi bude po stávajících veřejných komunikacích.  

Vjezd a výjezd na staveniště bude směrem do ulici Mendělejevova v místě napojení stavby CPTO. 

Dále se předpokládá se využití dočasného napojení staveništní komunikace do ulice Londýnská, které 
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bylo vybudováno pro předchozí staveniště demolic. Toto napojení by se využívalo převážně pro 

výjezd ze staveniště, neboť výjezd přes ulici Mendělejevova neumožňuje odbočení vlevo. Vozidla se 

budou otáčet se uvnitř areálu.  

 

Dopravní napojení (včetně užití přechodného dopravního značení) bude dodavatelem stavby předem 

projednáno příslušnými úřady (dopravní inspektorát policie, silničním správní úřad, souhlas správce 

pozemní komunikace popř. další). 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona (popsáno 

v kapitole „Zásady pro dopravně inženýrská opatření). 

Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby. Prováděcí firma zajistí 

kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu 

nezatěžovala veřejné prostranství čekáním na využití a doprava byla vytížená.  Vozidla stavby se 

budou otáčet na ploše staveniště. 

Hmotnost staveništních vozidel bude do povolené hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2002 

Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel § 15, rovněž bude odpovídat maximální povolené 

hmotnosti dle aktuálního dopravního značení a povolené hmotnosti ve vyjádření správce komunikací. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu popsáno v předchozích kapitolách. 

Další požadavky jsou uvedeny v kapitole „Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby“ a v 

kapitole Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikaci, stabilita 

okolních konstrukcí a objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.  

Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukci zasahující do komunikace opatřena výstražným 

červeným světlem. 

Výkopy budou řádně paženy a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů a nedošlo k pádu osob 

do výkopu. Způsob zabezpečení otevřených výkopů bude proveden dle návrhu inženýrsko-

geologického posouzení v rámci prováděcí dokumentace nebo zápisem do stavebního deníku. 

Veškeré výkopy mimo trvalé oplocení staveniště budou řádně ohrazeny (tyčové ohrazení od zdi nebo 

okraje chodníku k můstku) a označeny i pro dobu snížené viditelnosti. Zemina z výkopů nesmí 

zasahovat do průjezdného pruhu komunikace. 

Trasy chodců a obchůzné trasy povedou po stávajících komunikacích v okolí výstavby, tím budou 

zachovány stávající možnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem okolním objektům vč. příjezdu požárních a 

pohotovostních vozidel. Vozidla a technika vázaná na stavbu nebude zatěžovat veřejné komunikace 

čekáním na využití. Při realizaci zůstane zachován přístup k hydrantům. V době provádění stavebních 

prací nesmí být zrušeny únikové východy, zůstane k nim zajištěn volný přístup. 

V době provádění stavebních prací nesmí být zrušeny únikové východy. Případné ohrazení a ochrana 

staveniště musí být v místě únikových východů provedena tak aby ji bylo možné evakuovanými 

osobami odstranit.  

Při realizaci zůstane trvale zachován ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku alespoň 

jeden jízdní pruh šířky nejméně 3,0 m do nástupní vzdálenosti od vstupu do objektů - tato opatření 

budou zejména platit na komunikaci nad severním oplocením staveniště, která je nejvíce ovlivněna 

stavbou. Pokud dojde k oplocení průjezdu PO techniky, je nutné realizovat průjezd – bránu s 
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vyhovujícími rozměry (3,5 x 4,1 m, šířka x výška), kterou bude možné v rámci technického opatření 

(např. hasiči pomocí nůžek…) otevřít a umožnit průjezd požární techniky.  

 

Bude zajištěna ochrana stávající trafostanice v suterénu MFC před prašností v průběhu stavby cpto, 

zároveň bude zajištěný dostatečný přísun vzduchu pro větrání trafokobek. Po dobu stavby bude 

zachován přístup do stávající trafostanice a zajištěn průchod staveništěm (např. uložené klíče u 

technika, tel. na ostrahu staveniště apod). Po dobu výstavby v místě stávajícího portálu vjezdu do 

suterénu budovy MFC a knihovny bude zajištěn přístup pro případný zásah HZS. Vymezený koridor 

bude mít šířku nejméně 1,2 m a výšku nejméně 2,1 m. Harmonogram prací zohlední minimalizaci 

doby, po kterou bude přístup do suterénu MFC omezený. 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin. 

Před zahájením výstavby byla provedena demolice stávajících pozemních objektů. Z důvodů 

technologie výstavby nejsou známy požadavky na odstranění dřevin v ploše staveniště. Ochrana 

zůstávajících dřevin popsána v kapitole „Ochrana životního prostředí při výstavbě“. 

V prostoru stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Jejich ochranou se 

zabývá část kapitoly m: “Sítě technické infrastruktury“ 

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 §11,12. 

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí jsou stanoveny tyto opatření: 

 Hlavní stavební práce budou probíhat v době 7:00 - 21:00 hodin   

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin. 

 Osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř 

uzavřeného objektu, a zajistit větrání bude na jinou stranu, než jsou nejbližší pobytové 

místnosti sousedních domů. 

 Severní stranu staveniště směrem k blízkým novým budovám ohradit plným oplocením, tak 

aby plnilo funkci prvotní zábrany hluku ze stavební činnosti (např. z dřevěných desek OSB, 

stavební překližka, kotvenými k nosné konstrukci). Umístění vyznačeno v situaci ZOV. Stěny 

budou zajištěné proti pádu, zatížení od větru. 

 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností 

a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  

 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanizmů, používaných v rámci stavby. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 

maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  

 Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 

 Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly ocelové výztuže, omezit rozbrušovačku. Používat 

systémové bednění. 

 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 

hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude 

pořízen zápis. 
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OCHRANA OVZDUŠÍ PROTI PRAŠNOSTI  

Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto 

opatření: 

 Vozidla budou opouštět stavbu očištěná, u výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna 

pro automobily. Bude kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke 

znečištění komunikace.  

 Převoz prašného jemnozrnného materiálu (zbytky ornice apod.) bude prováděn na 

„zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů 

 Ohrazení hlavního staveniště směrem k nejbližším budovám (nové objekty UJEP) bude 

provedeno jako plné aby zajišťovalo ochranu okolí proti prachu. 

 Bude minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu  

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  

 Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva, bude 

zamezeno šíření prašnosti do okolí vhodnou manipulací se sypkými materiály.  

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, při teplém a 

větrném počasí častěji.  

 Bude prováděno pravidelné strojní čištění okolních používaných komunikací.  

 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním 

období musí být dávána přednost dodávkám tepla z plynových a elektrických spotřebičů před 

lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje.. 

 Po dobu výkopových a stavebních prací je potřeba používat výhradně vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity pro mobilní zdroje na základě platné 

legislativy. 

 Veškeré práce se sutí (z předchozích demolic) budou prováděny po jejím kropení vodou, 

mobilní třídící jednotky bude opatřena skrápěcím zařízením. 

 Nesmí být spalovány jakékoliv odpady včetně bioodpadu.  

OCHRANA PROTI OSLŇOVÁNÍ ZPŮSOBOVANÝCH STAVBOU 

Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, bude směřováno směrem od oken obytných budov  a  

tak aby neoslňovalo řidiče na sousedních komunikacích. Stavba projedná osvětlení staveniště se 

zástupcem UJEP. 

f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé). 

Rozsah staveniště je zakreslen na Situaci ZOV  a Koordinační situaci stavby.  Při budování přípojek 

sítí, výstavbě a napojení nových komunikací na stávající komunikace vzniká potřeba vedlejších 

stavenišť, které se provedou v nezbytně nutném rozsahu a minimálním čase. Termíny a délky záborů 

určí po dohodě dodavatel stavby. Úpravy z hlediska bezpečnosti popsány v předchozích kapitolách. 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Provoz po sousedních komunikacích zůstane 

zachován po celou dobu výstavby.  

g. Druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. 

Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo 

stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 

využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Původce 
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odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního 

odpadu. 

Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 

využitelné složky odpadu. 

Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 

vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Shromažďovací 

místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více firem, mající 

pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v 

případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je 

zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 

odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., 

včetně předpisů vydaných k jeho provedení.  Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které 

jsou k jejich převzetí oprávněny podle zák. č. 185/2001 Sb. 

Na ploše staveniště se nachází suť z předchozích demolic. Část ji bude využita na násypy, zbytek 

odvezen. Pro použití na násypy se předpokládá roztřídění suti pomocí mobilní třídící jednotky. 

Z důvodů ochrany proti prašnosti bude jednotka opatřena skrápěcím zařízením a suť pude při 

manipulaci kropena. 

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY: 

Stavební odpad vzniká zejména z těchto činností: 

 při bourání stávajících základových a podzemních konstrukcí objektů (cihelná a betonová suť, 

ocelové prvky aj.). 

 při provádění zemních prací, zejména vykopávek (odstranění přebytečné zeminy) 

 při realizaci stavebních procesů (úlomky ze zdících materiálů, odřezky dřeva, ocelové výztuže, 

obkladů, dlažeb, podlahovin, zbytky betonové směsi apod.) 

 poškozením výrobků a dílců (při jejich dopravě, skladování a manipulaci s nimi) 

 neupotřebitelné zbytky materiálů, dílců a konstrukcí 

 

Kód 

odpadu 

Kategori

e odpadu 

Popis Nakládání 

s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

1 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 03 01* N Asfaltové Směsi obsahující dehet 2 
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17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09* N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 

17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest 7 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

a demoličních odpadu) obsahující nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

1 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a  dýhy, 

neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump 8 

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení 

je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně 

předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.  
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8. Splašková kanalizace, čistírna odpadních vod 

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický 

návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ 

Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v kapitole „Odvodnění staveniště“ 

Nakládání se zeminou je popsáno v následující kapitole. 

h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Skrývka ornice se bude provádět pouze v omezené ploše. Důvodem je že pozemek staveniště tvoří z 

velké části bývalé zpevněné a zastavěné plochy. Skrývka ploch s kvalitativně použitelnou ornicí bude 

provedena o mocnosti dle požadavku správ. úřadu (předpoklad cca 0,2 m), bude skladována na 

deponii ornice na pozemku investora nebo dodavatele stavby a bude následně použita na finální 

zahradní úpravy. Méně kvalitní část bude odvezena na místo určené správ.úřadem. 

Předpokládá se, že se přebytečná zemina ze zemních a výkopových prací bude průběžně odvážet na 

předem určenou skládku. Odhad objemu výkopů je uveden ve stavební části projektu. Na místě se 

ponechá pouze materiál menších objemů (např. během výkopů přípojek sítí) vhodný pro zpětné 

zásypy, který bude skladován v blízkosti výkopů, tak aby respektoval požadavky ochranných pásem 

sítí. 

i. Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a 

sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 

Ponechané stromy a keře na staveništi a v okolí výstavby budou chráněny podle  v ČSN DIN 18 920 

(ČSN 83 9061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch. Stromy, kterým je 

potřeba věnovat zvláštní pozornost (např. skupina stromů u budoucího parkoviště) jsou vyznačeny v 

situaci ZOV). 

Veškeré práce prováděné s vegetací budou časově optimalizována tak, aby přirozený vývoj veškerého 

rostlinstva byl co nejméně narušen, a budou prováděny odborně způsobilou firmou, která má 

dostatečnou kvalifikaci. 

Po skončení stavby provedena dodavatelská firma rekultivace ploch zeleně, které využívala pro 

stavební účely. 

Další požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v kapitole „Ochrana okolí staveniště“ a v 

předchozí kapitole věnující se odpadům. 

j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora BOZP. 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 

potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a 

podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou 

oblast. Dále se dodavatel řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, 

pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 

bezpečnosti práce. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců 

a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla.  

Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 

všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky podle charakteru jednotlivých prací, 

vybaveni odpovídajícím nářadím a musí důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a 

pokyny svých nadřízených. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem 

zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. zadavatel stavby doručí oblastnímu inspektorátu 

práce oznámení o zahájení prací. 

Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota.  

Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární prostředky se musí udržovat v pohotovosti.  

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena staveništním oplocením, popř. 

zábranami.  

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti 

poškození.  

Označení a zabezpečení stavby  

Staveniště bude oploceno (věnována samostatný odstavec), u vjezdu na staveniště bude umístěna 

informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků stavebníka a 

zhotovitele včetně kontaktů.  

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí 

být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 

užívání.  

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Podmínky pro provádění výkopových prací  

Výkopovými pracemi nesmí být dotčeny okolní inženýrské a stavební objekty. Pokud si to stav a 

povaha zeminy v jejich dotyku vyžádá je nutno upravit sklon stěn či rozsah výkopu tak, aby nebyla 

ohrožena stabilita a funkce těchto objektů.  
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Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat vytýčit průběh inženýrských sítí 

příslušnými správci a zajistit jejich přítomnost při provádění zemních prací.  

Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 

stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu, způsobu event. úprav nebo přeložení těchto vedení 

musí být projednán s příslušným správcem, změny úpravy se souhlasem správců sítí písemně 

nahlášeny stavebnímu úřadu.  

V místech křížení se stávajícími sítěmi a v jejich blízkosti budou zemní práce prováděny ručně za 

odborného technického dozoru správce příslušného technického zařízení. V případě poškození 

nadzemních zařízení vodovodů, kanalizace, tj. hydrantů, šoupat, šachet a vpustí a jakýchkoli oprav 

bude ke kolaudaci doložen souhlas správců těchto sítí s jejich úpravami.  

Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s podzemními 

vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavebního dozora stavebníka, který zabezpečí 

další postup.  

Při použití výkopku k zasypání rýh bude tento materiál tříděn a použit jen do velikosti zrna 10 mm. Při 

zasypávání rýh se bude materiál ukládat po vrstvách podle druhu materiálu ve vrstvách max. 0,2 m. 

jednotlivé vrstvy budou dostatečné hutněny. Dodavatel stavby rovněž zajistí pravidelné provádění 

zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a 

chodníků a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. Ke kolaudaci budou doloženy protokoly o 

provedených zkouškách hutnění v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin a ČSN 

73 6192 rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží. 

k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

Novostavba si nevyžádá úpravy bezbariérového užívání okolních staveb. Trasy chodců v okolí 

výstavby povedou po stávajících pěších trasách, tím budou zachovány i stávající možnosti pohybu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě, že dojde k omezení pěších tras, provede 

se bezpečná náhradní pěší trasa. 

l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

Dopravní řešení včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno, 

odsouhlaseno dopravním inspektorátem policie a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při 

jednání o zvláštním užívání komunikace. Dopravně inženýrské rozhodnutí potřebné pro případné 

dopravní omezení projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou 

návazností na harmonogram prací. 

Provoz po sousedních ulicích zůstane zachován po celou dobu výstavby a zůstane vždy zachován 

průjezd a pro požární a pohotovostní vozidla, svoz odpadů. 

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude 

zajištěno čištěním automobilů před odjezdem ze stavby (mechanické čištění, přenosná tlaková myčka 

popř.myčka kol). Bude kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace. 

Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, při teplém a větrném 

počasí častěji. Bude prováděno pravidelné strojní čištění okolních používaných komunikací.  

Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 

přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících prací. 
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m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s dodavatelem 

stavby.   

KONTROLNÍ DNY, KOORDINAČNÍ SCHŮZKY. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly (cca 1-2x za měsíc). Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 

zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 

podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. Koordinační dny budou obsahem smlouvy. 

Mimo kontrolní dny budou z důvodů pružné koordinace mezi UJEP a stavbou probíhat vždy na 

začátku týdne pravidelné krátké koordinační schůzky (cca 15 minut). Jejich předmětem bude zejména: 

 Seznámení s hlavními plánovanými pracemi na konkrétní týden. 

 U prováděných prací bude popsán jejich vliv na okolí, a jaká ochranná opatření budou 

provedena. 

 Bude provedena časová koordinace prací s negativním vlivem na okolí, odsouhlasen jejich 

týdenní časové rozvrh (chrana proti hluku). 

 Budou stanoveny termíny přerušení inženýrských a rozvodných sítí. 

 Budou probrány připomínky a podněty týkající se provozních podmínek stavby a UJEP. 

Bude vhodné, aby se za vedení UJEP účastnily pravidelně tytéž 1-2 osoby s pravomocí rozhodovat v 

daných věcech, které budou tlumočit názory ústavů dotčených negativními vlivy stavby. Schůzky 

nebudou veřejně přístupné.  

POPIS HLAVNÍCH STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však respektovat 

požadavky úřadů a návrh bude schválen investorem. 

Stavební buňky a sociální zázemí 

Pro kanceláře vedení a technické přípravy stavby, kontrolní činnost a pro šatny pracovníků stavby se 

osadí typizované buňky. Uvažuje se s 20-ti buňkami (počet se může změnit podle úvahy stavby, 

předpokládají se ve dvou řadách nad sebou). Uvažuje se s buňkami běžné velikosti (6x2,5m, v.2,8m). 

Buňky budou uzpůsobené celoročnímu provozu, osadí se na vyrovnané zpevněné podloží. Buňky s 

pobytovými místnostmi budou typizované, s prokazatelným původem a budou splňovat platné 

stavební, technické, hygienické, bezpečností a požární normy.  

V buňkách bude zajištěn prostor pro konání kontrolních dnů Stavby, včetně funkčního vybavení a 

sociálního zařízení, tak aby mohl být tento prostor využíván denně jako kancelář TDI. 

U buňek se instalují 3 mobilní ekologické WC nebo osadí buňka se 3 WC (dle počtu pracovníků na 

stavbě se počet zvýší). Popřípadě se osadí další mobilní WC pro snížení docházková vzdálenosti. 

Připojení staveniště na sítě popsáno v samostatné kapitole této zprávy, odhady dálek napojení buněk: 

elektro cca 120m, voda cca 140m, kanalizace cca 10m (100m pokud bude nebude přípojka 

v předstihu). 

Bude dodržováno nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci včetně odkazovaných předpisů. 

Jeřáby, výtahy  

Pro vertikální dopravu materiálu v rámci montáže hrubé stavby se počítá s vybudováním samostatně 

stojících věžových jeřábů s dosahem 40 a 45m. Umístění jeřábů se předpokládá v místě garáží 
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(vyznačeno v situaci ZOV), založení jeřábů uvnitř objektu na podlahu nejnižšího PP, která by se pro 

tento účel zesílila, popř.podepřela piloty. Založení všech jeřábů je zapotřebí navrhnout statikem.  

Návrh jeřábu (typ, umístění, založení, montáže i demontáže) upraví dodavatelská firma podle svých 

zkušeností, možností a jeřábů, které budou k dispozici a tak aby nosnost jeřábu vyhověla pro 

navrhované díly konstrukcí a přepravovanému stavebnímu materiálu. Územím probíhají paprsky 

mikrovlnných spojů. Umístění věží jeřábů je mino paprsky, rameno jeřábu se umístí do výše mimo 

paprsky, bude-li možné tak pod ně. 

Dále budou zřízeny staveništní výtahy, umístění zvolí dodavatel vzhledem podle aktuální fáze 

výstavby. 

Ohrazení staveniště 

Plocha, ve které budou probíhat stavební práce, bude souvisle ohrazeno do výšky minimálně 1,8 m 

(podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb:„staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici 

souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m“). Všechny vstupy na staveniště je nutno označit 

výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán. Stávající oplocení, které bude 

vyhovovat bude použito. Na severní straně bude plné oplocení dle kapitoly „Ochrana okolí staveniště“ 

Vedlejší staveniště mimo stálé oplocení např. v době záborů budou zřetelně označeny a částečně 

ohrazeny mobilním nebo dočasným ohrazením. 

Vyčleněné sklady 

Předpokládá se umístění 1-2 sklady vyčleněné pro menší objemy hořlavých kapalin a hořlavých plynů, 

např. benzín do ručního nářadí, plynové bomby na svařování, jejich umístění bude určeno na stavbě 

dle koordinátora bezpečnosti práce. 

Komunikace a zpevněné plochy 

Vybudují se dočasné vnitrostaveništní komunikace, podle potřeby zpevněné štěrkem nebo silničními 

panely, budou rovněž využity sávající zpevněné plochy a panelové komunikace. Dále budou 

využívány budoucí komunikace provedené v předstihu bez provedení krytu komunikace. Trasy 

vyznačeny v situaci ZOV. 

Další: 

Předpokládá se i využití částí prostor v nových domech. Konkrétní prostory budou vybrány po dohodě 

s investorem a za předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již opravených částí stavby. Tyto 

prostory a zařízení budou dokompletovány do definitivní podoby na závěr stavby. Dále se bude 

využívat nově budované infrastruktury. 

Budou podle potřeb vybudovány skladovací otevřené plochy, uzavřené sklady, pro výrobní zařízení 

staveniště bude vybudováno míchací centrum a další technologická centra dle potřeb dodavatelů 

Časový postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Předpokládá se 

vyklizení staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

V prostoru stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí kabelových i trubních. 

Známé zjištěné trasy jsou vyznačeny v koordinační situaci, je ale pravděpodobné, že budou objeveny i 

další vedení, předpokládá se, že převážně již nefunkční.  

Před zahájením stavby i před zahájením stavby přípojek musí být podzemní inženýrské sítě polohově 

a výškově vyznačeny, o vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku. (Nařízení vlády 

č.591/2006 Sb„ požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 a  příloha 

č.3). Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení. 
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Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s 

nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení.  

Práce v ochranných pásmech sítí (nejběžnější ochranná pásma jsou uvedena v následující kapitole) 

musí být schválena jejich správci. 

Způsob mechanické ochrany proti poškození u odkrytého vedení je dodavatel stavby povinen 

projednat se správcem sítě a se správcem areálu UJEP nebo provést podle jejich vyjádření 

(podepření, umístění do chráničky…). Bude-li potřeba, tak mimo ohrazení výkopu bude provedeno 

ohrazení nebo vyznačení v bezpečné vzdálenosti proti nechtěnému vjetí, nechtěnému zatížení sítě.  

V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 

Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 

správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m. Ručně odkopaný bude i terén v těsné 

blízkosti pažení stavební jámy, tak aby byla zřejmá poloha stávajících sítí a nemohlo dojít k jejich 

poškození. V případě nutnosti budou sítě kolidující s konstrukcí pažení stavební jámy dočasně 

přesunuté o nezbytně nutnou vzdálenost od realizovaných konstrukcí (za podmínek popsaných v této 

kapitole).   

U neznámých sítí bude ověřena jejich funkčnost a u nefunkčních bude jejich odstranění (bude-li 

nezbytné) až po odsouhlasení s jejich předpokládaným správcem a správcem areálu UJEP. Sítě v 

kolizi s novými konstrukcemi budou dle rezervy posunuty anebo přeloženy, v průběhu prací budou 

chráněny proti poškození (u známých sítí se provedou práce dle projektu), nefunkční sítě budou podle 

potřeby odstraněny, zbylé rozvody budou označeny a příslušně ošetřeno jejích zakončení. 

Bude provedena pasportizace případných vyvolaných přeložek sítí, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby včetně sítí a dle skutečného provedení vypracována opravená projektovou 

dokumentace. 

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 

sepsán protokol. 

Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál, nebo pouze za 

předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými silničními panely-po dohodě se 

správcem sítě).  

Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve vyjádřeních v 

rámci DSP). Dále dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického 

vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

V severní části v těsné blízkosti staveniště je trasa NN a VN. Tato bude vyznačena a chráněna, zemní 

práce, výkopy, vrty, ražení a podobně, budou v její blízkosti omezeny a budou probíhat ručně, v 

daných místech budou sítě odkryty a mechanicky zajištěny. Pokud nebude zřejmé jejich uložení 

provedou se sondy přesně určující výškově trasu kabelů (min.3x), tak aby nemohly být poškozeny při 

vrtání kotev záporů. 

Podél stávajícího dopravního napojení vjezdu do 2.PP MFC z ul. Mendělejevovy (viz SO 5010 Úprava 

stávajícího dopravního napojení) je uloženo v HDPE chráničkách stávající SLP vedení a stávající 

vedení VO, v místě úpravy komunikace budou chráničky s kabely i samostatné vedení VO přeloženy – 

posunuty o cca 2m v délce cca 22m.  

OCHRANNÁ PÁSMA ZÁKLADNÍCH SÍTÍ 

Vodovody, kanalizace, stokové sítě 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001Sb (zákon 

o vodovodech a kanalizacích). Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 23. Ochranná pásma 
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jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 

každou stranu: 

 U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

 U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

 U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 

1,0m. 

 Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.  

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze jen s písemným souhlasem 

vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele nebo nezíská-li souhlas tak může 

požádat vodoprávní úřad o povolení k těmto činnostem: 

 provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 

činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by 

mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

 provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu 

 provádět terénní úpravy 

Plynovody  

Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení 

ochranných pásem určuje § 68. Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti 

plynárenského zařízení. 

 Plynovody NTL, STL a plynovodní přípojky v zastavěném území obce 1 m na obě strany od 

půdorysu 

 ostatní plynovody a přípojky 4 m na obě strany od půdorysu 

 technologické plynárenské objekty 4 m od půdorysu. 

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich 

spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně 

nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 

bezpečnosti nebo majetku osob tak provozovatel stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně 

prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu nebo 

udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním 

skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za 

kterých byl udělen. 

Elektro – silnoproud  

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena zákonem č. 

458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 46. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 

vodiče vedení na obě jeho strany. 

Elektro – podzemní vedení: 

 Pro napětí do 110 kV včetně  1 m po obou stranách od krajního kabelu 

 Pro napětí nad 110 kV  3 m po obou stranách od krajního kabelu 

 Elektrické stanice venkovní mají ochranné pásmo s napětím větším než 52 kV ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či obezdění objektu.  
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 Kompaktní a zděné elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV do 52 kV na 

úroveň nízkého napětí mají ochranné pásmo 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech 

směrech, 

 Vestavěné elektrické stanice mají ochranné pásmo1 m od obestavění. 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je 

zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka 

zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 

bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy stanoví písemně 

podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění 

v ochranném pásmu nebo udělí písemný souhlas s jinou stavbou nebo s činností v ochranném pásmu, 

který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 

V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození 

energetických zařízení. 

Je povinnost oznámit provozovateli zřízení zařízení napájené stejnosměrným proudem v 

bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících 

podzemní vedení a provést opatření k jejich omezení. 

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  

Podzemní vedení - ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. - §46 odst. 3, 

písmeno g). Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 1,50 m  

Telekomunikační vedení pod zemí  

zákon č. 151/2000 Sb. - §92 odst. 3. Podzemní telekomunikační kabelová vedení 1,50 m od krajního 

vedení  

Radioreleové spoje 

zákon č. 127/2005 Sb. Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem, pro každý spoj je 

stanoveno individuálně. 

n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude prováděna v jedné etapě, harmonogram stavby bude předmětem dohody stavebníka s 

dodavatelem stavby (např.jako součást smlouvy o dílo).  

Před zahájením stavby se provede její koordinace s plánovanými akcemi v okolí podle aktuálních 

informací správce komunikací. 

 

Předpokládá se, že si dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení 

provede vlastní „Plán organizace výstavby“. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou 

technickou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení. 

 

Ing. Libor Janouch 


